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Résumé du PAT  
 

La Banque Africaine de Développement (BAD) soutien l’ONEE-BO dans la mise en œuvre du « Projet de 
Pérennisation et Sécurisation de l’Accès à l’Eau » qui a pour objectifs spécifiques le renforcement et la 
sécurisation de l’AEP de plusieurs agglomérations urbaines et rurales dans les régions de Tanger, Al 
Hoceima, Guercif, Béni Mellal et Zagora.  

Sur la base du système de Sauvegarde Intégré de la Banque, le projet est classé en catégorie 1 au regard de 
la nature des impacts environnementaux et sociaux qui sont importants, du fait qu’ils induisent une 
expropriation de terrain pour les besoins du projet. Du côté marocain, et conformément à la loi 12/03, les 
projets d’AEP ne sont pas assujettis à une étude d’impact environnementale et sociale (EIES). Néanmoins, 
des EIES ont été élaborées sur la base des études techniques disponibles. Ceci a permis d’élaborer un PGES 
cadre et d’autres spécifiques pour gérer les impacts potentiels.   

Ce rapport présente le Plan d’Acquisition de Terrain (PAT) pour la sous-composante A.4 « AEP de l’axe Souk 
Sebt (Région Béni Mellal) : Renforcement de la capacité de traitement pour la région de Beni Mellal ». Le 
projet n’impliquera aucun déplacement physique de populations. Cependant, des acquisitions et des 
occupations temporaires de terrain seront nécessaires pour les travaux de construction des réseaux et des 
ouvrages.  

Cette composante comprend les principaux ouvrages suivants : (i) Renforcement de la station de pompage 
d’eau brute;  (ii) Extension de la station de Traitement (ST) et ses ouvrages annexes, conçue pour un débit 
supplémentaire d’eau potable de 190 l/s, (iii) Pose de conduites d’adduction en PVC, PRV et  acier de 
longueur totale 59 km et de diamètre 110 à 600 mm pour alimenter les centres de Oulad Ayad , Oulad Zidouh 
et Souk Sebt ; (iv) Réalisation d’une station de pompage du centre Oulad Ayad (6 l/s – 100 m) avec une bâche 
de 300 m3 ; (v) Réalisation des travaux de télégestion du système d’AEP (Adductions projetés, ST, SPEB, 
Réservoirs Oulad Ayyad, Ould Zidouh, Souk Sebt et piquage pour l’alimentation des douars). 

Conformément à la politique en matière de déplacement involontaire des populations et d’acquisition des 
terres de la BAD (sauvegarde opérationnelle 2 du SSI), le présent PAT définit les principes et les modalités de 
mise en place des actions d’indemnisation et établit un budget approximatif qui sera intégré au coût du 
projet. Le PAT a pour objectifs de : (i) minimiser autant que possible les superficies acquises pour la 
réalisation des projets ; (ii) éviter dans la mesure du possible la destruction de biens ; (iii) indemniser les 
personnes affectées pour compenser les pertes ; iv) suivre et évaluer l’accès des PAP, qui disposent des 
justificatifs de propriété, aux indemnités dans les délais ; et (v) Gérer les plaintes et litiges éventuels en 
privilégiant le règlement à l’amiable.  

Son élaboration s’est basée sur les activités réalisées avec les partenaires (à cette date), dont les populations 
bénéficiaires et celles affectées (PAP). Cette implication a été faite en plusieurs étapes. Les communes, 
autorités locales et les PAP étaient parmi les acteurs qui ont participé le plus au processus de l’élaboration 
du PAT et ce, depuis la participation dans l’optimisation des plans parcellaires jusqu’à la date de la 
participation à la CAE et l’étape de consultation. La participation des PAPs s’est faite sous trois formes : i) les 
réunions directes avec leurs communes et les élus : ii) l’enquête administrative où les PAPs et toutes les 
personnes intéressées avait des affichages et des registres au niveau des communes pour y transcrire leurs 
doléances et ce, durant deux mois ; et iii) avec les PAPs eux-mêmes lors de la consultation et l’enquête 
socioéconomique. Ceci a permis de les informer sur le projet, sur leurs droits et sur les procédures de 
l’acquisition ainsi que les indemnisations qu’ils vont recevoir (pour le foncier et pour les pertes des cultures). 
Leur participation a permis d’enregistrer leurs doléances et d’y répondre concernant les impacts du projet et 
leurs gestions. La communication et la gestion des doléances avec l’ensemble des partenaires resteront 
établies tout au long de la mise en œuvre du projet.  
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Ce projet concerne la province de Fquih Ben Saleh et Beni-Mellal, toutes les deux situées dans la région de 
Béni Mellal –Azilal et Khénifra. Cette région est connue pour ses potentialités agricoles et attirent une 
industrialisation importante et exigeante en eau potable dans le domaine de l’agroalimentaire. La population 
bénéficiaire est de l’ordre de 291 743 habitants. 

Les études techniques ainsi que les plans parcellaires ont pu définir les besoins en foncier. Ces besoins 
constituent avec les travaux les principales sources d’impacts. Par lot, ses besoins en fonciers sont 
résumés ci-après :    

Lot 1 : Station de traitement : A l’exception de la petite station de reprise Oulad Ayyad, les ouvrages et 
installations objet du lot 1 seront réalisés sur des parcelles clôturées appartenant à l’ONEE- BO. La réalisation 
de la station de pompage Oulad Ayyad nécessite l’acquisition d’un terrain Melk d’une superficie de 836 m² – 
commune Oulad Ayyad. 

Lot 2.1 : Conduite eau traitée (Antenne ST- Réservoir Souk Sebt) : Le tracé de la conduite objet du lot 2.1 est 
situé dans des terrains ne nécessitant pas d’expropriation à savoir : emprise de l’ORMVAT ; le domaine public 
communal et le domaine privé de l’état.  

Lot 2.2 : Conduite eau traitée (Antenne Dar Oulad Zidouh) : Tous le tracé de la conduite objet du lot 2.2 est 
situé dans les emprises des routes, les emprises des ouvrages ORMVAT et le domaine de la commune Oulad 
Zidouh. 

Lot 2.3 – Conduite eau traitée (Antenne Oulad Ayyad) : Pour le lot 2.3, le tracé de la conduite gravitaire DN 
400 mm sur 9.6 Km se trouve dans l’emprise des routes. Pour le tronçon de conduite DN 110 mm de 2.9 Km, 
entre la station de reprise Oulad Ayyad et le réservoir du centre Oulad Ayyad, 1,4 Km se trouvent dans le 
domaine de l’ORMVAT et 1,5 Km dans des domaines privé (Melk ou Collectif).  

Cependant, il est à préciser que seules les parcelles melk (propriété privée) et collectives impliquent une 
expropriation et donc engendreront des impacts.  

Parmi les impacts potentiels, il y a lieu de noter les impacts positifs qui vont permettre à la région de 
répondre à la demande de l’AEP de plus en plus importante et de permettre le maintien de la relance 
économique. La création d’emploi, au moins temporaire, serait de l’ordre d’une centaine de postes durant 
une année et demi environ. Par ailleurs, le projet représente une opportunité pour les femmes afin d’alléger 
leur calendrier journalier et se consacrer davantage aux activités économiques. 

Quant aux impacts négatifs, ils sont surtout liés aux acquisitions des terrains, aux pertes des cultures et aux 
impacts temporaires liées aux travaux. L’ensemble de ces impactes sera géré par un PGES, en plus du 
présent PAT qui sera mis en œuvre par l’ONEE-BO.  

En effet, sur le plan des dispositions institutionnelles, L’ONEE a une longue expérience dans l’acquisition 
des terrains pour réaliser les projets d’AEP. Ces structures, aussi bien centrales que locales, sont bien 
formées et rodées sur les procédures et les mécanismes aussi bien juridiques que sociales pour mener les 
procédures d’expropriation. Pour les projets de la BAD -14, l’ONEE se fait appuyer par une assistance 
technique qui l’accompagnera durant l’élaboration et la mise en œuvre du PAT.  

L’implication des principales parties prenantes se fait tout le long du processus de l’élaboration du PAT et de 
sa mise en œuvre ainsi que la mise en œuvre du projet. Les principales parties prenantes sont : les PAPs, les 
bénéficiaires, les communes, les autorités locales, la DAR, le MAPMDREF et ses structures locales, le 
Ministère des Finances, l’ORMVAT, DPETLE, entre autres. Cette implication se fait à travers un plan de 
communication réalisé selon plusieurs étapes et s’appuie sur plusieurs outils de communication : directe 
(masse, focus groups, personnalisée), courriels (électroniques et classiques), téléphone, publication dans les 
journaux.  

La consultation des propriétaires des Six parcelles à exproprier a été réalisée le 2 et 3 décembre 2019. 
Durant cette consultation, l’enquête socio-économique a été également effectuée.  

Au total, 49 héritiers sont recensés comme ayants-droit des six (6) parcelles à exproprier. Les représentants 
de 5 parcelles sur les 6 parcelles à exproprier ont été présents et 4 ont rempli les fiches d‘enquêtes. Le 
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cinquième (notable de la région) a considéré que du moment où il est d‘accord à céder sa parcelle au projet, 
il n’est pas dans l’obligation de fournir des informations sur sa famille et son profil. Les héritiers de la sixième 
parcelle, ne résidant pas localement, ont été contactés par téléphone.  Les participants à la réunion 
(représentants des héritiers), habitent tous au chef lieux de la commune. Par contre, la majorité des héritiers 
sont à l’extérieur de la zone. Lors de cette réunion, les présents ont reçu les informations nécessaires 
concernant le processus d’expropriation. Les héritiers qui vivent dans la zone pratiquent plusieurs activités y 
compris l’agriculture mais sur d’autres parcelles que celles destinées à l’expropriation. En effet, sur les 6 
parcelles à exproprier, l’agriculture est pratiquée sur une seule d’entre elles : la parcelle n°459 (où sera 
implantée la station de pompage). Les Cinq autres parcelles sont destinées à des transactions immobilières 
(car la zone a été inclue dans le plan d’aménagement). Les PAPs exercent d’autres fonctions : cadres, 
fonctionnaires, commerce et émigration vers l’étranger. 

Les familles des copropriétaires totalisent 351 PAP dont 175 femmes.  Aucune personne invalide n’a été 
recensée. Les copropriétaires savent tous lire et écrire.  

L’expropriation concernera une superficie totale de 2745 m2 pour les terres Melk. Celle-ci ne représente que 
0,12% du patrimoine globale des PAP. Concernant les terres collectives, celles-ci ne sont pas attribuées, elles 
se situent dans un terrain accidenté et ne sont pas exploitées. Le dossier des TC comporte trois parcelles, 
s’étalant sur une superficie de 4 695 m², dont deux sont immatriculées, appartenant à la collectivité ethnique 
« Oulad Ayyad ». 

Les pertes des cultures et plus-values : en dehors de la parcelle n°459 où il existe 3 arbres d’oliviers, les 
dégâts seront particulièrement liées aux dommages des travaux et concerneront certaines cultures et 
clôtures situées dans les emprises des routes ou dans le domaine de l’ORMVAT.   Aucune infrastructure 
sociale publique ni de services sociaux ne seront affectés. Seules les pistes pourraient être endommagées 
temporairement par les travaux, mais des dispositifs et des clauses sont prévus dans les DCE pour la remise 
en état des lieux impactés. Par ailleurs, l’ONEE appuyé par l’AT du projet, prévoit un programme de suivi et 
de surveillance pour éviter les impacts des travaux sur les populations d’une manière globale (voir PGES). 

L’analyse de l’adéquation de la procédure juridique marocaine avec les politiques opérationnelles de la 
BAD relève qu’en règle générale les garanties offertes par la législation nationale relative aux acquisitions de 
terrains et aux indemnisations y afférentes est globalement conforme aux exigences et aux procédures de 
sauvegarde opérationnelle 2 du SSI de la BAD.   

Dans son ensemble, la législation marocaine relative aux expropriations et les procédures y afférentes, sont 
transparentes, équitables et permettent aux ayants droits de faire recours s’ils le souhaitent.  Elle est aussi 
participative puisque la communication et l’échange avec les ayants droits se fait dès le début du processus 
et continue jusqu’à sa fin. La Commission Administrative d’Evaluation (CAE) fixe les prix sur la base des prix 
qui prévalent sur le marché.   

Enfin, la loi reconnaît que tous les détenteurs de droits sont autorisés à percevoir une indemnisation, qu’ils 
soient propriétaires, locataires ou occupants de terres, qu’elles soient mises en valeur ou non, usufruitiers, 
propriétaires d’arbres ou de tout autre aménagement existant sur les parcelles de terrain expropriées au 
moment de la déclaration d’utilité publique. Les arrangements avec les propriétaires se font à l’amiable ou 
par règlement juridique, tandis que les terres collectives sont traitées avec les usagers localement ainsi que 
leurs Nouab pour obtenir l’autorisation d’acquisition et avec la Tutelle au niveau centrale pour le processus 
d‘indemnisation.    

Les régimes fonciers à mobiliser pour cette sous composante sont : i) les terres du régime domanial à 
savoir : Domaine de l’ORMVAT ; Domaine routier ; Domaine public communal ; Domaine privé de l’état et ii) 
les terres du régime non domanial à savoir : terres des collectivités ethniques et les terres privées (melk) 
directe. 

Les autorisations concernant le domaine routier et le domaine de l’ORMVAT ont été obtenues. Par contre, 
les procédures pour l’expropriation sont en cours. La publication dans le bulletin officiel a été réalisée le 08/5 
et l’enquête administrative s’est déroulé du  08/5 au 08/7/2019. La consultation avec les PAP a été effectuée 
le 2 et 3 décembre et la conciliation est prévue pour Mai 2020.  
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Un mécanisme pour la gestion des doléances est mis en place : Les populations, y compris les PAPs, sont 
informées. Les registres et les affichages au niveau des communes ont été effectués dès l’ouverture de 
l’enquête administrative. Les structures locales de l’ONEE reçoivent les doléances et les justificatifs de 
propriété et les analysent avec les intéressés. Les doléances ne pouvant pas être résolues localement sont 
transmises au niveau régional voire central en fonction du type et de la nature de la doléance. Par ailleurs, 
plusieurs actions de communication seront engagées par la Direction de la Communication et la Coopération 
(DCC) afin d’accompagner le projet et communiquer autour de différents aspects y compris la gestion des 
doléances.  

Le PAT précise que l’ONEE ne fera pas de déplacements de personnes. L’ONEE va au-delà des exigences de 
la loi dans l’accompagnement et l’écoute des PAP. Le PAT rappelle aussi le cadre institutionnel dans lequel se 
déroule la mise en œuvre du PAT ainsi que le cadre juridique de la protection sociale en vigueur dans le pays.  

Par ailleurs, le PAT précise l’éligibilité qui définit les catégories des personnes affectées et qui sont donc 
concernées par une indemnisation :  

 Les propriétaires disposant d’un titre officiel ou traditionnel ; 
 Les locataires et utilisateurs de la terre pour les biens investis ; 
 Les ayants droits des TC dont les terres ont été attribuées ;  
 Les propriétaires ne disposant pas des documents justificatifs requis (Moulkia, titre foncier) ou les 

exploitants agricoles exerçant leur activité sans contrat, ni bail. Les autorités locales peuvent 
délivrer une attestation administrative, faisant foi pour l’indemnisation. 

 

La date d’éligibilité est fixée à la suite de la publication de l'acte déclaratif d'utilité publique au Bulletin 
Officiel (n° 5558 en date du 08/05/2019) et dure pendant une période de deux ans à compter de la date de 
publication.  

Évaluation et indemnisation des pertes : sont expliquées à tous les partenaires, notamment les PAP, en 
amont et au cours des étapes d’information, de sensibilisation, consultation et de conciliation. Ces étapes 
concernent aussi la gestion des doléances en relation avec le foncier et particulièrement l’indemnisation. Le 
PAT donne de plus amples explications sur la méthode et les procédures d’évaluation des biens affectés et 
de leur indemnisation. Lorsqu’il s’agit de terres mises en valeur, la loi reconnaît que tous les détenteurs de 
droits sont autorisés à percevoir une indemnisation, qu’ils soient propriétaires, locataires ou occupants, 
usufruitiers, propriétaires d’arbres ou de tout autre aménagement existant sur les parcelles de terrain 
expropriées au moment de la déclaration d’utilité publique. 

L’évaluation des éléments d’actifs affectés se fait par une Commission Administrative d’Evaluation (CAE), 
conformément à la loi N° 7-81 sur les expropriations. La négociation du montant des indemnisations, aussi 
bien pour les dégâts superficiels que pour la valeur vénale des terrains (valeur marchande) se fait dans le 
cadre de cette commission. Ce montant est fixé sur la base des prix en cours sur le marché dans la région. 
Pour le cas de ce projet les prix adoptés pour les terrains, par la CAE, sont 40 DH/ m² pour la zone accidentée 
alors qu’ils sont de 400 DH/ m² pour la zone inclue dans le plan d’aménagement de la commune de O. 
Ayyad.  

Concernant les plantations, les prix estimatifs sont ceux appliqués par le MAPMDREF et varient, selon l’âge 
de l’arbre, de 300 à 1500 DH pour l’Oliver (seule espèce rencontrée à O. Ayyad). Pour l’ensemble des pertes 
des cultures et plus-values, c’est la Commission de Constat d’Etat des Lieux (CCEL) qui s’en occupe. Celle-ci 
effectue le constat des dégâts en présence des intéressés, avant le lancement des travaux,  pour procéder 
aux indemnisations. Les prix sont arrêtés par la CAE désignées à cet effet.  

Coûts et budget :  En accord avec le prix arrêté par la CAE au m² (400 DH/m2 pour le terrain privé et 40DH/m2 
pour le terrain collectif) et à la lumière de ce qui a été discuté au niveau du statut des parcelles et des 
besoins en foncier, le budget global à mobiliser pour les indemnisations des terrains est de : 2 740 800,00DH 
(y compris frais communication). Il est à rappeler que le budget pour l’acquisition des terrains a été estimé 
par le PCR à 32.504.000,00 DH. Cependant, grâce à une optimisation des plans parcellaires et à la 
mobilisation des terrains du domaine (l’ORMVAT et routier), le coût a été grandement réduit. Ce coût inclut : 
l’indemnisation pour les parcelles d’une valeur de 1.385.800 DH (1.138.000 DH pour les parcelles melk et 
87.800 DH pour les terrains collectifs). Il englobe également les indemnisations des pertes occasionnées au 
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niveau des cultures et les plus -values ; les frais de recours et de contentieux et d’appui aux ayants droits ; les 
frais d’accompagnement ONEE/AT et de communication ; les frais d’enregistrement et des impôts, les frais 
de fonctionnement y compris les provisions pour inflation et autres imprévus.  

Il est à souligner que le PAT n’est pas figé, il va être actualisé et surtout complété en fonction de l’évolution 
du processus de l’expropriation. Les discussions seront dynamiques et se feront en continue en fonction des 
nouveautés qui peuvent surgir lors des travaux. L’ONEE est responsable du suivi et de l’évaluation de la mise 
en œuvre du PAT et de l’atteinte de ses objectifs.  
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1. Introduction  

1.1. Contexte et justification du projet  
La Banque Africaine de Développement (BAD) soutien l’ONEE-BO dans la mise en œuvre du « Projet de 
Pérennisation et Sécurisation de l’Accès à l’Eau » qui a pour objectifs spécifiques le renforcement et la 
sécurisation de l’AEP de plusieurs agglomérations urbaines et rurales dans les régions de Tanger, Al 
Hoceima, Guercif, Beni Mellal/Fquih Ben Saleh et Zagora. 

Sur la base du système de Sauvegarde Intégré de la Banque, le projet est classé en catégorie 1 au regard de 
la nature des impacts environnementaux et sociaux qui sont importants, du fait qu’ils induisent une 
expropriation de terrain pour les besoins du projet. Aussi, la BAD exige un PAT détaillé pour un projet qui 
engendre plus de 200 PAP et un PAT abrégé pour les projets qui engendrent moins de 200 PAP. 

Il est à rappeler que conformément à la loi marocaine 12/03, les projets d’AEP ne sont pas assujettis à une 
étude d’impact environnementale et sociale (EIES). Néanmoins, des EIES ont été élaborées sur la base des 
études techniques disponibles. Par ailleurs, et en raison du nombre de terrains privés susceptibles d’être 
impactés lors de l’occupation provisoire pendant les travaux et l’absence d’études techniques et parcellaires 
finalisées, un plan cadre de réinstallation a été préparé, au moment de l’évaluation du projet,  pour réponde 
à l’exigence de la Banque Africaine de Développement et ce, pour tenir compte des aspects relatifs à 
l’acquisition des terres. Ce plan cadre n’est pas prévu par la loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

L’exécution du projet nécessitera l’expropriation de terrains pour cause d’utilité publique. Ces 
expropriations concerneront le passage des conduites et les constructions des ouvrages. Cependant, 
l’ONEE-BO déploie tous les efforts pour minimiser les superficies à exproprier, notamment sur les terrains 
privés. Par ailleurs, il est à noter que les projets AEP n’induisent aucun déplacement physique des personnes. 
Seules des parcelles de petites superficies n’impactant pas significativement les revenus des personnes 
concernées sont expropriées.  

Conformément à la politique en matière de déplacement involontaire des populations et d’acquisition des 
terres de la BAD, (sauvegarde opérationnelle 2 du SSI), le PAT à pour objectifs de : (i) minimiser autant que 
possible les superficies acquises pour la réalisation des projets ; (ii) éviter dans la mesure du possible la 
destruction de biens et ; (iii) indemniser les personnes affectées pour compenser les pertes ; iv) suivre et 
évaluer l’accès des PAP, qui disposent des justificatifs de propriété, aux indemnités dans les délais. Le PAT 
définit les principes et les modalités de mise en place des actions d’indemnisation et établit un budget 
approximatif qui sera intégré au coût du projet. 

Par ailleurs, le PAT répond aux prescriptions du PCR, stipulant qu’en cas d’acquisition de terrain, un Plan 
d’Acquisition des Terrains (PAT) doit être élaboré pour chacune des zones d’intervention du projet sur la 
base des informations relatives aux enquêtes parcellaires, qui permettront d’identifier les parcelles à 
acquérir dans le cadre du projet et les occupations temporaires des terrains qu’il conviendra de 
dédommager conformément aux dispositions applicables de la règlementation marocaine et de la 
Sauvegarde opérationnelle 2 (SO 2) 1 de la BAD.  Le PCR a été élaboré lors de la préparation du projet, 
approuvés et publiés en juin 2018. 

Les PAT sont élaborés dans l’objectifs de minimiser les impacts. Ils permettront de préciser les détails des 
personnes affectées et les modes d’indemnisation et de compensation des PAP. Les arrangements avec les 
propriétaires se font à l‘amiable ou par règlement juridique, tandis que les terres collectives sont traitées 
avec les usagers localement ainsi que leurs Nouab pour obtenir l’autorisation d’acquisition et avec la Tutelle 
au niveau centrale pour le processus d‘indemnisation.    

                                                           
1 SO2 : Concerne la réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations 
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Le présent PAT est dédié à la sous-composante du « Renforcement de l’AEP de l’axe de Souk Sebt à partir de 

la station de traitement d’Afourer ». Il documente les différents actes de gestion et actions entreprises, 

conformément aux dispositions de la réglementation nationale relative aux expropriations pour cause 

d’utilité publique et aux procédures de compensation et en conformité avec les exigences de la sauvegarde 

n°2 de la BAD, relative à la réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations 

et indemnisation. Ce PAT est donc préparé pour les sites affectés devant faire l’objet d’une expropriation 

pour cause d’utilité publique et d’une occupation temporaire. Les résultats du recensement de base et de 

l’enquête socioéconomique, les caractéristiques précises des terrains, les taux et modalités de 

compensation, le cadre juridique, l’arrangement institutionnel, le système de recours, le système de suivi 

ainsi que le budget y afférent y sont consignés.  

Le montant global du budget relatif aux acquisitions de terrains est estimé, par le PCR, à 32.504.000,00 DH. 

Ce budget inclut les couts d’indemnisation des terres, des cultures ainsi que les frais d’appui aux ayants 

droits, les frais de recours judiciaire, les frais d’immatriculation et d’enregistrement à la conservation 

foncière, les frais inhérents au suivi du processus d’acquisition et d’indemnisation. Ce budget sera révisé et 

mis à jour au fur et à mesure de l’avancement des procédures et recours éventuels. L’ONEE financera les 

compensations et coûts associés sur ses fonds propres. Il a été préparé par l’ONEE et l’AT et sera soumis à 

la revue et à l’approbation de la BAD.  

Il est à souligner que le PAT n’est pas figé, il va être actualisé et surtout complété en fonction de 

l’évolution du processus de l’expropriation. Les discussions seront continues et dynamiques en fonction 

des nouveautés qui peuvent surgir lors des travaux. 

 

1.2. Objectifs du PAT  
 
Le présent PAT est établi conformément aux dispositions réglementaires du Royaume du Maroc. Ses 
principaux objectifs sont :   

 Minimiser autant que possible les superficies acquises pour la réalisation des projets ;  
 Éviter, dans la mesure du possible, la destruction de biens des PAP ;  
 Indemniser les personnes affectées pour compenser les pertes ; 
 Suivre et évaluer l’accès des PAP éligibles à leurs indemnisations ; 
 Gérer les plaintes et litiges éventuels en privilégiant le règlement à l’amiable  

Le plan d’acquisition de terrain (PAT), décrit les différentes actions à entreprendre pour indemniser les PAP 
qui seront impactées par l’acquisition des terrains ainsi que les pertes des biens et des cultures. Le PAT 
identifiera les terrains nécessaires au projet ainsi que leurs occupants. Il décrit les démarches à engager au 
moment opportun et selon les procédures et la réglementation en vigueur.  
Après validation de la version définitive par la BAD, le PAT sera publiée sur le site internet de l’ONEE 
(rubrique Grands Projets) et sur le site de la BAD.  Enfin, le présent PAT sera mis à jour de manière régulière, 
au fur et à mesure de l’état d’avancement des procédures (CAE, CCEL, consignations, indemnisations 
effectives), à travers la consolidation et la synthèse des états établis à cet effet et renseignés par les 
différents intervenants conformément au protocole de suivi et d’évaluation décrit ci-après. 
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1.3. Méthodologie d’élaboration du PAT 
La méthodologie adoptée pour l’élaboration du PAT reprend tous les efforts accomplis tout le long du 
processus à cette date (décembre 2019). Elle précise les différentes étapes parcourues et les données qui en 
résultent. 

 Ainsi, les efforts de tous les intervenants sont décrits pour s’assurer que le processus du plan se déroule 
selon les lois d’expropriation et respecte les normes de la BAD. Le PAT regroupe d’une manière succincte, en 
dehors de l’estimation du budget nécessaire pour l’indemnisation des PAP, le déroulement des étapes pour 
informer les partenaires, identifier, consulter et fixer les prix d’indemnisation des PAP.  

De façon concrète le PAT a été réalisé comme suit : 

 Présentation et validation des tracés auprès des communes et des autorités provinciales et locales,  
 Finalisation de l’enquête parcellaire. Celle–ci a permis : i) d’identifier les besoins en foncier et notamment 

les superficies nécessaires pour les ouvrages du projet ; ii) de  s’assurer des régimes fonciers ; et enfin  iii) 
de connaitre les personnes qui seront impactées par le projet.   

 La méthodologie adoptée pour collecter les informations et les accords préalables des PAP, afin de 
dresser le PAT, s’est basée essentiellement sur l’information et la collecte des données :  
 A travers les communes : les résultats obtenus suite à l’affichage des plans (parcellaires et de projet) 

et la liste des expropriés ainsi que la mise en place des registres durant deux mois. Ces registres ont 
permis de collecter des doléances sur la base des plans affichés ;  

 Par des réunions avec les élus afin de les informer sur le projet et ses impacts ;  
 A travers la consultation des personnes à exproprier. Cette consultation a été effectuée avec les 

propriétaires pour les parcelles Melk et le Naib des TC. Sur les 6 familles à consulter pour les 6 
parcelles, 5 ont pu être présentes. Des séances d’information au profit des PAP sur leurs droits et les 
procédures ont été organisées le 2 et 3 décembre 2019. Ces consultations étaient l’occasion pour 
expliquer aux propriétaires et usagers les dossiers à préparer pour la séance de conciliation. C’était 
aussi une occasion pour informer les populations affectées par le projet, des risques potentiels et 
des mesures d’atténuation et de mitigation mises en place ainsi que le processus d’acquisition et 
d’indemnisation, les modalités d’accès à l’assistance de l’ONEE (pour l’obtention de la 
documentation de propriété) et les voies et modalités d’accès aux mécanismes de gestion des 
doléances ;  

 Par la collecte des données socio-économiques sur le profil des PAP. La fiche utilisée pour l’enquête 
est présentée en annexe 1. Ces séances ont permis de réaliser les enquêtes socio-économiques avec 
les propriétaires. Des fiches ont été préparées dans ce sens afin de collecter les données sur les PAP 
mais aussi pour connaitre la perception des usagers et des propriétaires1. L’exproprié est informé sur 
la superficie qui sera retirée de son patrimoine foncier. Cette consultation a permis de connaitre la 
perception des PAP et le niveau d’acceptabilité des prix adoptés par la CAE. Elle a aussi permis 
d’estimer les dégâts et les pertes qui seront engendrés lors des travaux par la déclaration des 
prioritaires eux-mêmes.  

 Des séances d’information pour les PAP sur leurs droits et les procédures à réaliser pour accéder à 
l’indemnisation sont réalisées. Ces séances sont l’occasion pour expliquer aux propriétaires et 
usagers les dossiers à préparer pour la séance de conciliation. C’est aussi une occasion pour informer 
les populations affectées par le projet, sur les impacts potentiels et les mesures d’atténuation et de 
mitigation mises en place ainsi que sur le processus d’acquisition et d’indemnisation, les modalités 
d’accès à l’assistance de l’ONEE (pour l’obtention de la documentation de propriété) et les voies et 
modalités d’accès aux mécanismes de gestion des doléances. 

 Les séances d’information et de communication sur le projet sont également organisées avec les 
populations bénéficiaires du projet ou riveraines des travaux. Pour les bénéficiaires, ces séances sont 

                                                           
1 Des fiches d’enquête ont été élaborées pour cette fin  
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particulièrement ciblées sur le projet et sur l’usage de l’eau et la relation hygiène –sante ainsi que sur 
la durée de sa réalisation. Par contre, les riverains sont informés sur la gestion des impacts des 
travaux et les mécanismes de réception et de gestion de leurs doléances par rapport aux 
dérangements ou impacts subis du projet.  
 

Toutes les informations recueillies lors des réunions avec les communes, les prix de la CAE, les estimations 
des pertes potentielles déclarées par les propriétaires et réalisées par estimation basée sur l’observation, 
ont permis de rassembler les données pour aboutir au PAT. Certes, le processus est toujours en cours et 
d’autres informations seront recueillies au fur et à mesure du suivi de la mise en œuvre, principalement 
l’évaluation des indemnisations des PAP sur la base des superficies expropriées et les pertes potentielles 
estimées.  

La méthodologie de la mise en œuvre du PAT va se poursuivre par :  

 Une communication avec les partenaires, notamment les PAP, les populations locales, les  AL et les 
communes concernées, sera intensifiée. L’objectif est triple : i) les informer sur la mise en œuvre du 
projet ; ii) chercher leur appui pour l’accompagnement dans l‘acquisition de terrains nécessaires 
pour la réalisation du projet et ; iii) connaitre, à travers eux, les stratégies d’orientation en matière de 
développement local pour mieux orienter les PAP et augmenter ainsi l’acceptabilité sociale du projet.  

 

2. Description et contexte général du projet  
2.1. Contexte et justification 

Le projet de pérennisation et sécurisation de l’accès à l’eau consiste en la sécurisation de l’accès à l’eau 
potable dans les provinces de Guercif, Zagora, Al Hoceima, Tanger et Beni Mellal. La zone concernée par le 
projet englobe toutes les agglomérations urbaines et rurales situées dans les régions précitées qui 
connaissent un essor industriel important, avec la projection de la nouvelle ville " Mohammed VI Tanger Tech 
" à Tanger, le projet d’agropole de Tadla à Beni Mellal, ainsi que d’autres zones industrielles et agro-
industrielles à El Hoceima et Beni Mellal. Le projet vise à satisfaire les besoins croissants en eau potable et en 
eau industrielle de ces zones jusqu'à 2040. Le projet dont le coût total est estimé à 194 million d’UC (le coût 
des activités financées par la Banque étant de 97 million d’UC), est prévu d’être réalisé sur une période de 60 
mois (Octobre 2018 - Octobre 2023).  

Le projet est dimensionné pour sécuriser l’accès à l’eau potable des centres urbains ainsi que le milieu rural 
des régions concernées. Il bénéficiera, aux populations des provinces de Guercif,  

Zagora, Al Hoceima et Béni-Mellal, dont les bénéficiaires sont actuellement dans l’ordre de 1,2 millions 
d’habitants (dont environ 60% en milieu rural) et ce, en plus de la population bénéficiaire de la zone de 
Tanger qui compte actuellement environ 1,3 millions d’habitants. La population totale qui bénéficiera de ce 
projet dépasse donc actuellement 2,5 millions d’habitants et sera de plus de 3,3 millions d’habitants en 2040, 
horizon du projet.  

De façon globale, les provinces concernées par le projet appartiennent aux régions de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (Tanger et El Hoceima), de Darâa-Tafilalet (Zagora) de l’Oriental (Guercif) et de Beni-Mellal-Khénifra 
(Beni Mellal). Ces 4 régions sont classées, d’après le dernier rapport sur les résultats de la cartographie de la 
pauvreté multidimensionnelle de 2014, parmi les régions ayant des Incidences de la Pauvreté 
Multidimensionnelle (IPM) allant de 9,5 à 13,4 et donc supérieures à la moyenne nationale qui est de 8,2%1. 
Quand au taux de pauvreté global qui est de 11,7% à l’échelle nationale, il s’élève à titre d’exemple à 20,7% à 
Darâa-Tafilalet et à 19,1% à Beni Mellal-Khénifra.  

 

Evaluation des besoins  
                                                           
1 L’IPM de la région de béni Mellal-Khénifra qui est de 13,4 est le plus élevé à l’échelle du territoire Marocain 
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Le projet a été conçu sur la base des besoins prioritaires retenu par l’ONEE -Branche Eau dans le cadre de 
son programme d’investissement pour la période (2016 -2020) tel qu’il a été approuvé par le Conseil 
d’Administration de l’ONEE en date du 8 mars 2016 et actualisé pour la période 2017- 2021. Le besoin de 
réaliser le projet maintenant s’explique essentiellement par une nécessité de pérenniser et de sécuriser les 
ressources en eau potable pour une population d’environ 2,5 millions d’habitants dans des régions qui : (i) 
ont connu des insuffisances d’infrastructures pour répondre au besoin en eau urgent de la population à El 
Hoceima et Zagora ; (ii) connaissent un essor industriel important (Tanger Tech et Agropole de Tadla) ; et (iii) 
enfin connaissant un tarissement important de la nappe en exploitation (Guercif) et un risque de pollution  
des ressources en eau brutes existantes (Tanger).  

  

2.2. Consistance du projet  

Le projet est scindé en deux composantes : 

 Composante A : Renforcement de l’AEP des agglomérations urbaines et rurales. Elle est répartie en 5 
sous-composantes (A1 à A5) : 

o A.1 Renforcement de l’AEP de Tanger : Cette sous composante est repartie en 3 lots consistant 
respectivement en (i) la réalisation de 11 Km de conduite en acier diamètre 1200 mm (eau brute) reliant 
la retenue du barrage Ibn Battouta aux ouvrages existants de la station de traitement Mharhar avec ces 
ouvrages annexes et une piste de 9,4 km (ii) Réalisation du GC et équipement d’une station de 
surpression de 1100 l/s ainsi que la réalisation du GC, équipements et  raccordement d’un poste de 
moyenne tension 400 kVA (iii) réalisation d’une ligne électrique pour l’alimentation de la station de 
surpression. 

o A.2 Renforcement de l’AEP d’Al Hoceima : Les travaux de cette sous-composante consistent en la 
réalisation d’une adduction d’eau brute qui prendra départ du barrage projeté sur Oued Ghiss pour 
arriver à la station de traitement existante, de capacité 405 l/s d’eau potable, traitant les eaux du 
barrage Sidi Mohammed Ben Abdelkarim Khatabi (SMBK). Les travaux d’adduction d’eau brute, à partir 
de ce barrage projeté, sont répartis en deux (2) lots consistant respectivement en (i) réalisation de 19,7 
km de conduite en fonte Diamètre 700 et 600mm (d’eau brute) depuis le Barrage Ghiss avec ces 
ouvrages annexes et connexes (ii)  réalisation de 11 km de conduite en acier revêtu DN600 (dont environ 
7 km seront fourni par l’ONEE BO) avec ces ouvrages annexes. 

o A.3 Renforcement de l’AEP de Guercif : Cette sous-composante consiste en la réalisation des travaux 
de renforcement de l’AEP de Guercif, ainsi que les centres ruraux avoisinants à partir du barrage Targa 
Ou Madi en cours de construction. Les travaux ont été subdivisés en 05 lots dont la consistance globale 
est comme suit : (i) Construction et équipement d’une Station de traitement de 300 l/s extensible en 
450. (ii) Adduction des eaux brutes par une conduite DN 600 et DN 800 sur un linéaire de 20 Km 
transitant un débit de 500l/s. (iii) Adduction des eaux traitées entre la station de traitement et Guercif 
sur un total de 60 km (DN 600, 800 en béton et en acier) avec les ouvrages annexes et des piquages 
pour alimentation des zones rurales. (iiii) Réalisation de la ligne électrique. 

o A.4 Renforcement de l’AEP de l’Axe Souk Sebt (région Béni Mellal) : Cette sous composante 
concerne le renforcement de l’AEP de l’axe Souk Sebt à partir de la station de traitement d’Afourer et 
consiste en : l’extension de la dite station de traitement et la réalisation d’une adduction régionale 
alimentant les centres de Souk Sebt, Dar Oulad Zidouh et Oulad Ayyad. La consistance globale est 
comme suit : (i) Construction et équipement d’une extension de la station de traitement et de la station 
d’eau brutes existantes pour la production d’un débit supplémentaire de 190 l/s. (ii) Adduction des eaux 
traitées entre la station de traitement d’Afourer et les centres Souk Sebt, Oulad Ayyad et Ouled Zidouh 
(60km de conduite en acier, PRV et PVC DN 600, 500, 400, 350 et 110) avec les ouvrages annexes et des 
piquages pour alimentation des zones rurales. (iii) Réalisation de la ligne électrique 

o A.5 Renforcement de l’AEP de Zagora : Cette sous-composante concerne le renforcement de l’AEP 
des populations urbaines et rurales de la province de ZAGORA et consiste en la réalisation d’une 
adduction d’eau à partir du barrage d’AGDEZ en cours de réalisation. La consistance globale des travaux 
est comme suit : (i) Construction et équipement d’une Station de Traitement pour un débit de 250 l/s 
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extensible à 375. (ii) Adduction d’eau brute par une conduite en fonte entre le futur barrage et la ST 
(19km DN 800) ; (iii) Adduction des eaux traitées entre la station de traitement et Zagora (107 km de 
conduite DN 900, 800, 600, 500, 400 et 250) avec les ouvrages annexes et des piquages pour 
alimentation des zones rurales. (iiii) Réalisation de la ligne électrique sur un linéaire d’environ 2 km 

 

 Composante B : Appui technique, audit des acquisitions  

Cette composante renferme principalement les sous composantes suivantes :  

 Appui technique : Etudes, contrôle et supervision des travaux 

 Audit des acquisitions : Missions d’audit des acquisitions. 

 

2.3. Description de la sous-composante   A.4  AEP Beni Mellal  

Cette sous composante concerne le renforcement de l’alimentation en eau potable de l’axe Souk Sebt à 
partir de la station de traitement d’Afourer et consiste en l’extension de la dite station de traitement et 

La réalisation d’une adduction régionale alimentant les centres de Souk Sebt, Dar Oulad Zidouh et Oulad 
Ayyad (voir plan de situation en annexe 2.2). 

Les travaux découlant du projet d’extension sont répartis selon les 5 lots suivants : 

Lot 1 - Extension de la Station de Traitement :  

Les travaux consistent en : 

 Extension de la station de traitement pour un débit supplémentaire de 190 l/s ; 
 Réalisation d’un ouvrage de départ à partir du collecteur d’aspiration de la station de pompage d’eau 

traitée existante ; 
 Renforcement de la station de pompage d’eau brute existante ; 
 Réalisation de la station de pompage du centre Oulad Ayyad avec une bâche de 250 m3 (centre 

Oulad Ayyad); 
 Système de télégestion. 

Lot 2.1 – Conduite eau traitée (Antenne ST- Réservoir Souk Sebt): 

Les travaux consistent en : 

  La pose d’une conduite gravitaire, reliant la bâche d’eau traitée de la station de traitement Afourer 
et le réservoir du centre Souk Sebt : 

o 19,8 km de conduite PRV DN 600 mm PMS10 ; 

o 1,5 km de conduite DN 600 mm en acier revêtu PN10 ; 

o 1,4 km de conduite PVC DN 400 mm PN16. 

 La réalisation des traversées des grands canaux d’irrigation ; 
 La réalisation de traversée de routes, pistes, chaâbas, oueds… ; 
  La réalisation des ouvrages annexes (vidanges, ventouses, vanne de sectionnement…). 

Lot 2.2 – Conduite eau traitée (Antenne Dar Oulad Zidouh): 

Les travaux consistent en : 

 La pose d’une conduite gravitaire, entre le centre Souk Sebt et le réservoir de Dar Oulad Zidouh : 

o 4,5 Km de conduite en PRV DN 500 mm, PN16 ; 

o 11,35 Km de conduite PRV DN 400 mm, PN16 ; 

o 8,5 km conduite PVC DN 315 mm, PN16 ; 
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 La réalisation des traversées des conduites d’irrigation ; 
 La réalisation du raccordement au réservoir de Dar Oulad Zidouh ; 
 La réalisation de traversée de routes, pistes, chaâbas, oueds… ; 
 La réalisation des ouvrages annexes (vidanges, ventouses, vanne de sectionnement…). 

 

Lot 2.3 – Conduite eau traitée (Antenne Oulad Ayyad): 

Les travaux consistent en : 

 La pose d’une conduite gravitaire entre le centre Oulad Zidouh et la station de pompage à 
 L’entrée du centre Oulad Ayyad en PRV DN 400 mm, PN 16 sur environ 9 700 ml ; 
 La pose d’une conduite de refoulement reliant la station de pompage et le réservoir du centre 
 Oulad Ayyad en PVC DN 110 mm, PN 16 sur environ 3000 ml ; 
 La réalisation des traversées des canaux d’irrigation ; 
 La réalisation du raccordement au réservoir du centre Oulad Ayyad ; 
 La réalisation de traversée de routes, pistes, chaâbas, oueds… ; 
 La réalisation des ouvrages annexes (vidanges, ventouses, vanne de sectionnement…). 

Lot 3 – Ligne électrique : Réalisation de la ligne électrique pour l’alimentation de la station de pompage 
Oulad Ayyad 

 

2.4. Description succincte de la région du projet  

2.4.1. Présentation générale  

La zone englobera une grande partie de la région Beni Mellal-Khenifra. Cette région connait une expansion 
rapide et devra bénéficier de l’AEP dans sa zone industrielle et la zone d’agropole.  

Il est à rappeler que la région de Béni Mellal-Khénifra a été créée lors du découpage territorial de 2015. Elle 
regroupe cinq provinces : Béni Mellal, Azilal, Fquih Ben Saleh, Khenifra et Khouribga. Située au centre du 
pays, elle englobe la plaine de Tadla, entre le Haut Atlas et le Moyen Atlas.  

Le climat dominant est de type continental sec. Il est caractérisé par un froid intense en hiver et une chaleur 
élevée en été. Sur le plan économique, en plus des phosphates, la zone a une vocation agricole et agro-
alimentaire. On y trouve d’autres secteurs actifs mais de moindre importance. La région dispose :   

2.4.2. Ressources en eau et potentialités agricoles  

D’importantes ressources en eau de surface (10 % du potentiel national), qui permettent l’irrigation de 18 % 
de la superficie irriguée à l’échelle nationale et souterraines (13 % du potentiel national). Elle dispose 
également de trois grands barrages, dont Bin El Ouidane, le plus grand du Maroc, d’une capacité totale de 
1.566,9 millions de m3, soit 11,22 % de la capacité totale de l’ensemble des barrages du pays. 

D’une superficie agricole utile (SAU) qui s’élève à 259 600 ha, représentant 80 % de l’ensemble des terres. 
L’agriculture régionale contribue, au niveau national pour près de 20 % à la production de betteraves 
sucrières, 7,5 % à la production de cultures maraîchères, La production céréalière (2012-2013) dans la province 
de Béni Mellal est de 1 647 000 quintaux ; 17 % pour les agrumes, 18 % pour les olives, ou encore 17 % pour le 
lait. En 2013 l’effectif du cheptel au niveau de la préfecture de Béni Mellal et Fquih ben Saleh a atteint 976 
600 têtes.  Il est constitué de : 

 285 000 têtes de bovins, soit 8,96% du total régional; 
 594 000 têtes d’ovins, soit 3,11% du total régional; 
 97 400 têtes de caprins, soit 1.57% du total régional. 

La région compte 186 000 exploitations agricoles qui emploient près de 445 000 actifs, soit 16 % de la 
population active. 

Le potentiel agricole important et moderne, engendrant une évolution accélérée des industries agricoles, ce 
qui a permis le développement rapide de l’agropole industrielle de Béni Mellal.  
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Le nombre d’unités industrielles implantées dans la préfecture était de 181 unités en 2012. Ces unités ont 
réalisé : 

 Un chiffre d’affaires de l’ordre de 1.9 milliards de dirhams ; 
 Des exportations qui s’élèvent à 2,67 millions de dirhams ; 
 Une production de l’ordre de 2,23 milliards de dirhams ; 
 Des investissements qui se chiffrent à 162,43 millions de dirhams. 

Le secteur industriel emploie 5 135 personnes, soit une moyenne de 28.37 employés par établissement.1  

Le Groupe des Sucreries de Tadla regroupe deux unités de production à Souk Sebt et à Oulad Ayyad,  
disposant d’une capacité de production de 10 400 tonnes de betterave/jour durant la saison betteravière.  

Ces potentialités favorisent l’installation d’une main d’œuvre venant des zones montagneuses et d’autres 
provinces limitrophes ainsi que l’installation d’investisseurs.  

 

2.4.3. Potentialités touristiques  

La zone du projet dispose d’importants atouts pour le développement des activités touristiques, du fait de 
sa situation géographique privilégiée et de sa richesse en sites naturels et historiques. La diversité de la 
nature de Béni Mellal et ses régions environnantes offre des potentialités géographiques, forestières et 
historiques importantes pour la promotion de l'activité touristique dans la région. Actuellement, les sites 
touristiques sont : Ain Asserdoune, Laksar de Béni Mellal, le centre d’estivage d’El Ksiba qui attire un bon 
nombre de touristes. 

La province de Béni Mellal comptait en 2013, 24 établissements hôteliers classés pour une capacité de 1 342 
lits. 

2.4.4. Secteur minier  

Le secteur minier est représenté essentiellement par le phosphate. Khouribga compte parmi les provinces 
où se localise une production de phosphate importante. En effet, sous son sol sablonneux et aride se 
concentrent près de 31 % des réserves mondiales de ce minerai essentiel à l’agriculture. Le centre minier de 
Khouribga atteint actuellement une capacité d’extraction de 34 Mt par an et devraient encore gagner en 
efficacité dans les années à venir. Trois nouvelles mines à ciel ouvert ont démarré leurs activités. Deux 
nouvelles usines de lavage ont été mises en service, en 2010 puis en 2015. Une troisième, la plus grande du 
monde, d’une capacité de 14 Mt par an, devrait être opérationnelle en 2020 (source OCP, 2019). Le processus 
d’extraction lui-même a été complètement revu et compte parmi les plus performants du monde.  

 

2.4.5. Secteur de l’artisanat 

Le secteur artisanal régional comprend 11 coopératives et emploie 7.400 artisans. 

La zone de Bzou est connue pour son artisanat ancestral de tissu Bzoui qui constitue une source de revenu 
non négligeable devançant l’agriculture. Les produits issus du tissage sont vendus au Maroc et à l’étranger 
et sont conçus principalement par des femmes. Le projet d’AEP constitue une opportunité pour celles –ci de 
convertir le temps réservé à l‘approvisionnement pour faire du tissage.  

 

2.4.6. Caractéristiques démographiques de la région  

Concernant la croissance démographique, la région de Béni Mellal-Khénifra, qui ne couvre que 4% de la superficie du 
Royaume, abrite 7,45% de la population nationale en 2014. Selon le HCP, la population de la région est de 2.520.776 
habitants, avec une densité de 88,8 habitants au km², très élevée par rapport à la moyenne nationale (47,6 hab/km²).  

Le taux d’analphabétisme des personnes âgées de 10 ans et plus au niveau de la préfecture de Béni Mellal, 
est de 35.1 % contre respectivement 39,1% et 32,2% aux niveaux régional et national2. Ce taux est plus élevé 
                                                           
1 Monographie de la Préfecture de Meknès, HCP, Janvier 2017 
2 Ibid. 
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chez les femmes (45,2%) que chez les hommes (24,2%). De même, il est plus élevé en milieu rural (47,8%) 
qu’en milieu urbain (26,7%). 

Au niveau de la préfecture de Béni Mellal : 

 5.2% de la population a un niveau d’enseignement supérieur (contre 4% au niveau régional) ; 
 10.6% de la population a atteint le niveau secondaire qualifiant (contre 8.5% au niveau régional) ; 
 15.6% de la population a atteint le niveau secondaire collégial (contre 14.1% au niveau régional) ; 
 26,2% de la population a atteint le niveau primaire (contre 26,6% au niveau régional) ; 
 3.7% de la population a atteint le niveau préscolaire (contre 3.5% au niveau régional) ; 
 39.3% de la population n’a reçu aucune instruction. 

 En 2014, le taux d’activité de la population de la préfecture de Béni Mellal a atteint 44,1%, un niveau 
inférieur à celui enregistré au niveau national (48,0%). Il est à noter qu’au niveau de la préfecture, le 
taux d’activité en milieu urbain (44.4%) est supérieur à celui enregistré en milieu rural (43.7%), 
contrairement à la tendance étant observée au niveau l’ensemble du pays (57,2% en milieu rural 
contre 42,1% en milieu urbain). 

 En 2014, le taux de chômage de la préfecture s’est situé à 16.3%, dépassant le taux observé au niveau 
national (9,9%). Ce taux est de 20,4% en milieu urbain et de 9.9% en milieu rural (ces niveaux sont 
respectivement de respectivement 14,8% et 4,2% au niveau national). 

Concernant l’enseignement professionnel : 

 L'effectif des stagiaires au niveau de la province de Béni-Mellal a atteint 8702 au titre de l'année 
scolaire 2017-2018, soit 33.92% de l’effectif total régional. 

 Dans le secteur de la Santé, la formation professionnelle est jugée insuffisante. Les formations 
actuelles, octroyées par le secteur privé, mettent plutôt l’accent sur pratique sur le « terrain » 
(formation sur le tas) au détriment d’une formation dispensée dans un cadre formel. 
 

2.4.7. Analyse sociale et de genre dans la région  

Bien que la région de Béni Mellal-Khénifra soit classée parmi les régions les plus pauvres avec un taux de 
pauvreté de 9,13 et un taux de vulnérabilité de 17, 34% (selon le HCP 2017)1,  la province de Fquih Ben Saleh , 
affiche un taux de pauvreté de 6,77 % et celui de la vulnérabilité est de 17,12% . Le HCP note aussi les disparités 
selon le milieu. En milieu urbain, ce taux est de 4,9% contre 8,06% en milieu rural. Ce qui signifie que le milieu 
rural compte deux fois plus de ménages pauvres qu’en milieu urbain. 

Quant au genre, le HCP souligne que les femmes sont deux fois plus touchées par l’analphabétisme que les 
hommes. Dans les industries agroalimentaires, elles sont plus actives au sein de coopératives, alors qu’au 
sein des grandes unités de trituration, les taux des femmes ne dépassent pas 5%, elles sont parfois même 
absentes au niveau du Groupe des Sucreries de Tadla. Par ailleurs, l’étude récente réalisée par la Banque 
Mondiale en 2019, portant sur le secteur agricole, a souligné que les femmes dans cette zone sont d’abord 
ouvrières, très peu sont des aides familiales, quant aux exploitantes propriétaires, elles ne dépassent pas 5 %.  

Selon cette étude le secteur agricole emploi plus de femmes que d’hommes. Cependant, les hommes 
occupent des postes permanents dans la majorité des cas et souvent avec une protection sociale, alors que 
les femmes sont souvent saisonnières et changent d’exploitation selon l’offre d’emploi. L’étude précise que 
89% des femmes qui travaillent dans la filière olive, travaillent aussi dans plus de 3 autres cultures et 100% des 
ouvrières des agrumes ainsi que celle travaillant dans les PAM, travaillent également dans plus de 3 autres 
filières. Les femmes sont donc plus exposées au chômage que leurs homologues hommes du fait de la 
précarité de leurs emplois.  

La saisonnalité de l’offre et de la demande de l’emploi régule les prix de la main d’œuvre au détriment des 
ouvriers/ières. En effet, dès que l’offre diminue et que les ouvriers restent sur place sans se déplacer, les prix 
chutent. Cette fluctuation saisonnière de l’emploi se retrouvent pour les 3 filières et affectent davantage les 
femmes que les hommes.  

                                                           
1 Le taux moyen de pauvreté au Maroc est 4,8 et celui de la pauvreté est de 12,5%  
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Le salaire journalier des hommes varie de plus de 50 DHS à plus de 100 DHS selon la nature des tâches et la 
saison. Son salaire peut atteindre 150 à 200 DHS /jour pendant la haute saison de chaque filière. Par 
opposition, les femmes peuvent recevoir moins de 50 DHS et rares sont celles qui atteignent un salaire de 
plus de 100 DHS (3,7%). Une majorité de femmes (65,4%) déclare recevoir un salaire entre 50 et 70 DHS. 

En plus des écarts enregistrés pour les salaires, rejoindre les exploitations n’est pas une tâche facile, 
particulièrement pour les femmes. Celles-ci (au même titre que les hommes) doivent prendre le chemin des 
Moukef1 vers 2h ou 3h du matin durant la saison d’été. En effet, les agriculteurs, gérants et caporaux, les 
récupèrent vers 3h du matin sur la place du Moukef. L’idée est de terminer le travail entre 11h et midi pour 
éviter ainsi les fortes chaleurs d’été. En dehors des mois d’été, les femmes se rendent au Moukef vers 5h ou 
6h du matin. Ces horaires ne sont pas sans danger pour les femmes.  

Par ailleurs, la faiblesse des infrastructures sociales pour le préscolaire et les espaces pour la garde des 
enfants affectent davantage les femmes que les hommes. Cette situation ne répond pas à leurs besoins, 
notamment les commodités et l’espace pour la garde des enfants.   

Pour l’essentiel, malgré les avancées enregistrées dans la région, les femmes subissent encore les 
conséquences de facteurs handicapants (analphabétisme, pressions socioéconomiques, surcharge 
domestique, accès limité aux ressources, non qualification, etc.). Ces facteurs handicapants sont doublés de 
contraintes à caractères sexospécifiques, qui sévissent encore à cette date.  

Les femmes sont ainsi confrontées à des conditions de travail non adaptées à leurs besoins pratiques, ni à 
leurs intérêts stratégiques. Elles subissent également de nouvelles contraintes, tels l’acceptation de 
conditions imposées par les recruteurs informels (horaires et transport, parfois non conformes, prix négocié 
à la baisse, le non syndicalisme).  

A la lumière de cette analyse genre, le projet AEP représente une opportunité aux femmes pour alléger leur 
calendrier journalier et se consacrer à aux activités économiques. 

 

2.5. Zone du projet et population bénéficiaires  

La zone d’étude fait partie de la région Beni-Mellal Khénifra, elle comprend la ville de Souk Sebt Oulad 
Nemma, les centres d’Oulad Ayyad, Dar Ould Zidouh et Bzou, les collectivités Territoriales de Dar Oulad 
Zidouh, Had Boumoussa, Oulad Bourahmoune, Oulad Nacer, Sidi Aissa Ben Ali et Sidi Hammadi relevant de la 
province de Fkih ben Saleh et les collectivités territoriales relevant de Bni Ayyat, Rfala, Bzou et Tizqi relevant 
de province d’Azilal. 
Les populations urbaines et rurales, leur évolution au cours des deux derniers recensements ainsi que les 
projections à l’horizon de 2035 sont présentées par ci-après. 

 

2.5.1. Evolution des populations urbaines    

La population urbaine des localités de la zone d’étude sont récapitulées dans le, ci- après.  

 

Tableau 1 : population urbaine de la zone du projet 

Axe 
Municipalité- RGPH: Données HCP Populations projetées  

urbains/CT 
  Pop2004 RGPH 2014 2015 2020 2025 2030 2035 

Souk Spet 

Souk Sebt 51 049 60 076 65 365 72 879 80 859 89 713 99 537 
Oulad Ayyad (M) 21 466 23 818 24 890 26 814 28 886 31 118 33 523 

Centre Dar O. 9 821 11 491 11 962 13 014 14 020 15 103 16 271 
Centre Bzou 4 323 4 202 5 840 6 608 7 295 8 055 8 893 
Total Urbain 86 659 99 587 108 057 119 315 131 060 143 989 158 224 

 

                                                           
1 Place du rassemblement des ouvriers/ières dans le centre urbain le plus proche 



PPSAE -Sous composante Souk Sebt  

La population urbaine est passée de 86 659
2035, la population sera de 158 000 Habitants.

 

2.5.2. Evolution des population

Le tableau 2 donne le nombre de la 
derniers RGPH de 2004 et de 2014 et les projections à l’horizon de 2035

La population rurale bénéficiaire est passée de 184
2035 cette population sera de 208 500 hab.

 

Tableau 2

 La population globale concernée par cette 
Elle serait de 366 700 habitants à l’horizon 
réalisées dans études techniques.  

3. Impacts potentiels du projet

3.1. Sources d’impact

Le projet comprend les ouvrages et les 

Lot 1 : Station de traitement : A l’exception de la petite station de reprise Oulad Ayyad, les ouvrages et 
installations objet du lot 1 seront réalisés sur des parcelles clôturées a
de la station de pompage Oulad Ayyad nécessite l’acquisition d’un terrain Melk d’une superficie de 836 
commune Oulad Ayyad. 

Lot 2.1 : Conduite eau traitée (Antenne ST
situé dans des terrains ne nécessitant pas d’expropriation
public communal et le domaine privé de l’état

Lot 2.2 : Conduite eau traitée (Antenne Dar Oulad Zidouh)
situé dans les emprises des routes, les emprises des ouvrages ORMVAT et le domaine de la commune Oulad 
Zidouh. 

Lot 2.3 – Conduite eau traitée (Antenne Oulad Ayyad)
400 mm sur 9.6 Km se trouve dans l’emprise des routes. Pour le tronçon de conduite DN 110 mm de 2.9 Km, 
entre la station de reprise Oulad Ayyad et le réservoir du centre Oulad Ayyad, 1,4 Km se trouvent dans le 
domaine de l’ORMVAT et 1,5 Km dans des domaines p

Le tableau  ci-après, résume les besoins en foncier et les procédures de leurs a

 PAT - SS - Mars 2020 

86 659 habitants en 2004 à 99 587 habitants en 2014
000 Habitants. 

opulations rurales  

la population des collectivités territoriales (CT) ressortant des
et les projections à l’horizon de 2035.  

est passée de 184 000 hab. en 2004 à 196 300 hab. en 2014. A l’horizon de 
500 hab. 

2: Population rurale de la zone du projet 

concernée par cette sous composante est estimée à  312 000 
l’horizon de 2035, dont 57% se situe en milieu rural

du projet et leurs sources  

d’impact 

les ouvrages et les réalisations suivantes :  

A l’exception de la petite station de reprise Oulad Ayyad, les ouvrages et 
installations objet du lot 1 seront réalisés sur des parcelles clôturées appartenant à l’ONEE
de la station de pompage Oulad Ayyad nécessite l’acquisition d’un terrain Melk d’une superficie de 836 

: Conduite eau traitée (Antenne ST- Réservoir Souk Sebt) : Le tracé de la condu
situé dans des terrains ne nécessitant pas d’expropriation à savoir : emprise de l’ORMVAT

maine privé de l’état  

: Conduite eau traitée (Antenne Dar Oulad Zidouh) : Tous le tracé de la conduite objet du lot 2.2 est 
situé dans les emprises des routes, les emprises des ouvrages ORMVAT et le domaine de la commune Oulad 

Conduite eau traitée (Antenne Oulad Ayyad) : Pour le lot 2.3, le tracé de la conduite gravitaire DN 
mm sur 9.6 Km se trouve dans l’emprise des routes. Pour le tronçon de conduite DN 110 mm de 2.9 Km, 

entre la station de reprise Oulad Ayyad et le réservoir du centre Oulad Ayyad, 1,4 Km se trouvent dans le 
dans des domaines privé (Melk ou Collectif) .  

résume les besoins en foncier et les procédures de leurs acquisition
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en 2014. A l’horizon de 

population des collectivités territoriales (CT) ressortant des deux 

300 hab. en 2014. A l’horizon de 

 
312 000 habitants (HCP , 2014). 

milieu rural selon les projections 

A l’exception de la petite station de reprise Oulad Ayyad, les ouvrages et 
ppartenant à l’ONEE- BO. La réalisation 

de la station de pompage Oulad Ayyad nécessite l’acquisition d’un terrain Melk d’une superficie de 836 m² – 

Le tracé de la conduite objet du lot 2.1 est 
: emprise de l’ORMVAT ;  le domaine   

a conduite objet du lot 2.2 est 
situé dans les emprises des routes, les emprises des ouvrages ORMVAT et le domaine de la commune Oulad 

Pour le lot 2.3, le tracé de la conduite gravitaire DN 
mm sur 9.6 Km se trouve dans l’emprise des routes. Pour le tronçon de conduite DN 110 mm de 2.9 Km, 

entre la station de reprise Oulad Ayyad et le réservoir du centre Oulad Ayyad, 1,4 Km se trouvent dans le 

quisitions. 
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Tableau 3 : Besoins de la sous-composante en foncier 

Statut foncier 
Superficie de la 

Parcelle ou Longueur 
conduite 

Procédure / référence juridique 

Domaine privé (Melk)   2845 m2 A acquérir auprès des privés. 

Domaine ORMVAT 10,04 Km 
Demande d'autorisation à l'ORMVAT 
Procédure sanctionnée par PV du  16/09/19 en annexe. 

Domaine public communal 3,469 Km  Demande d'autorisation à la commune. 
Domaine TP 43,935 Km Accord officiel de la DPETLE en décembre 2019. 

Domaine Privé de l'Etat 1866 m² Procédure d'incorporation. 
Terres collectives 4695 m² Expropriation / Accord du ministère de l'intérieur.  

Les sources d’impacts et leur gestion sont présentées en détails au niveau du PGES. Les plus importants 
dont présentés ci –après :  

3.2. Impacts potentiels 

 
Impacts positifs  

Le projet engendrera de nombreux impacts positifs dont principalement :  

 1) Des créations d’emplois temporaire et permanent.  
Les activités du projet auront des retombées sociales positives de création d’emplois, de formation des 
jeunes aux petits métiers de construction et de maintenance. 
Pour la main d’œuvre qualifiée il y aura peu d'adéquation entre l'offre faite  à la main d'œuvre locale 
notamment celle des centres Souk Sebt, Oulad Ayyad et Dar Oulad Zidouh et des douars avoisinants et 
la demande pour les qualifications requises pour le chantier car les emplois proposés seront spécifiques. 
Cependant,  pour la main d’œuvre non qualifiée Il est fort probable qu'une grosse majorité de la main 
d'œuvre sera recrutée dans une aire géographique beaucoup plus large que la zone d’étude.  

En phase de travaux, Selon les prévisions des entreprises adjudicataires, les besoins en main d’œuvre 
ouvrières et main d’œuvre qualifié, pour les 3 lots de conduites et la station de traitement lors seront 
comme suit 

Tableau 4 : Besoins en main d’œuvre pendant la durée des travaux 

Lots Durée travaux 
(mois) 

Besoins en MO et MOQ 

(Emplois pendant la 
durée des travaux) 

Lot 1 (Station de traitement) 21 32 

Lot 2.1 (Conduite Antenne Afourer) 18 26 

Lot 2.2 (Conduite Antenne Ouled Zidouh) 18 18 

Lot 2.3 (Conduite Antenne Ouled Ayyad) 18 12 

 

2) En phase d’exploitation, le projet :   

 L’exploitation de la station de traitement et pompage ainsi que celles des nouvelles adductions 
nécessiteront la création de 06 postes permanents au sein de l’ONEE BO. (03 agents de maitrise 
pour la SP Oulad Ayyad et 03 pour la gestion des antennes d’adduction)  

En outre, en phase d’exploitation, le projet : 

 Apportera aux populations desservies un service d’eau potable continu et de qualité, et ainsi 
améliorer significativement la vie de ces populations. 
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 Permettra aux industries agroalimentaires de disposer d’eau potable d’une manière pérenne, 
surtout que l’agriculture est très développée dans la zone et que le développement de la 
transformation et la conservation sont souvent bloquées par le manque d’eau potable ;  

 Profitera aux femmes pour libérer plus de temps et se consacrer à des activités économiques (la 
zone est très connue par l’activité agricole, l’activité artisanale de Bzou) (voir secteur de 
l’artisanat § 2.4.5).  

 Permettra l’amélioration du cadre de vie de la population. 
 Assurera l’amélioration de la disponibilité de l’eau potable dans la zone ciblée.  
 Permettra une meilleure viabilisation des centres et douars bénéficiaires. De ce fait les 

conditions de vie quotidiennes, dont l’hygiène et la santé des populations, seront améliorées.  
 Le projet desservira les populations rurales dans une deuxième étape. Les études d’APS 

montrent que l’extension de  190 l/s prévu dans le cadre du projet et qui portera la production à 
570l/s, permettra de couvrir les besoins moyens de la région de Beni Mellal au-delà de l’horizon 
2035 (2030 pour les besoins de pointe).  

Pour renforcer ces impacts positifs, une série de mesures sont prévues. Il s’agit principalement de : 

 La garantie d’un approvisionnement régulier en quantité et en qualité à travers un entretien des 
systèmes d’alimentation en eau et la conformité aux standards de qualité. 

 L’accompagnement de la desserte par l'incitation à la prise des mesures adéquates 
d'assainissement dans les milieux ruraux. 

 La mise en place d’une stratégie de communication et de sensibilisation pour les usagers en vue 
de les inciter à l’économie d’eau. 

 
Impacts négatives  

Ces impacts concerneront trois phases :  

 

1) Les phases avant et pendant les travaux :  

Les impacts négatifs potentiels de l’acquisition des terrains durant la phase avant-projet sont :  i) l’acquisition 
des terrains qui serviront pour les ouvrages et les passages des conduites ainsi que les terrains pour 
l’occupation temporaire ; ii) la perte probable des biens (puits, citernes, plantations d’arbres) se trouvant sur 
le foncier exproprié ; et iii) les dégâts occasionnés lors des travaux. Ce type d’impact touchera 351 PAP dont 
175 femmes.  

De même, la libération des différentes emprises (conduites et stations) engendrera la destruction du couvert 
végétal, la dégradation des communautés végétales autochtones et l’abattage des arbres. La végétalisation 
par le transfert d’arbre et /ou plantation en remplacement des arbres abattus sera suggérée sans être 
imposée aux personnes concernées avec l’appui des entreprises. Ces gestes permettront de réduire l’impact 
du projet sur le couvert végétal. 

Les PAP seront indemnisées pour les parcelles à exproprier et les pertes de cultures ou des équipements de 
l’irrigation. Les pertes des cultures et des équipements sont réévaluées au moment des travaux afin de 
mieux compenser le propriétaire.  Cependant, une estimation est incluse dans le PAT.  

Globalement, pour les rencontres déjà effectuées, les populations rencontrées, au niveau de la zone 
concernée, adhèrent au projet et considèrent que les acquisitions ainsi que les dégâts seront insignifiants 
par rapport à leurs revenus et par rapport aux bénéfices apportés par le projet aux communautés. 

2) Impacts en phase des travaux :  

Les impacts négatifs pendant les travaux sont de caractère temporaire et ponctuel et sont liés aux activités 
de construction et à la gestion des bases-vie. Il s’agit principalement de : 

 Risque de pollution chimique accidentelle due aux travaux. 
 Pollutions liées à la mauvaise gestion des déchets solides et liquides dans les bases de vie et sur 

les lieux des travaux. 
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 Risque de perturbation de la faune et la flore environnante. 
 Risque de glissement et d’affaissement dans les zones de haut relief en relation avec la présence 

des talus artificiels instables. 
 Emission de gaz d'échappement et de poussières. 
 Nuisances sonores et vibrations. 
 Perturbation et augmentation de la circulation / risques d’accidents. 
 Danger lié à la présence de matériels abandonnés et de rebus de chantier (pollution santé / 

sécurité compromise).  

Une batterie de mesures a été proposée pour atténuer ces impacts négatifs liés aux activités de chantier. Il 
s’agit entre autre : 

 D’une gestion adéquate et appropriées des bases-vie : (i) limiter l’accès au site aux personnels 
du chantier et signaler clairement l’existence du chantier aux endroits les plus sensibles ; (ii) 
assurer une bonne gestion des déchets, des eaux usées et des rebuts du chantier ; (iii) mettre en 
place des latrines vidangeables pour la collecte des eaux résiduaires et équiper les fosses de 
puits filtrants ; (iv) assurer une bonne gestion des produits polluants et respecter les zones de 
stockage de ces produits ; (v) équiper tous les travailleurs avec des équipements de protection 
individuelle (notamment casques, gants et chaussures de sécurité) et veiller à leur utilisation par 
toutes les personnes circulant dans l'enceinte du chantier. 

 De maintenir les équipements de chantier en bon état technique pour (i) limiter les émissions 
sonores et des polluants atmosphériques par la fumée, (ii) éviter les fuites et les déversements 
des hydrocarbures ou huiles usagées. 

 D’une bonne gestion des opérations de constructions : (i) prévoir un horaire de travail qui 
évitera de perturber les habitudes de vie de la population ; (ii) assurer un passage pour la 
population et le bétail au moins tous les 400 m et limiter la durée entre l’ouverture de la 
tranchée (excavation), la pose de la conduite et la remise en état du site ; (iii) optimisation des 
circuits des camions transportant les matériaux. 

 De mettre en œuvre un plan de gestion des matières dangereuses et un plan d’intervention 
d’urgence. 

 De mettre en œuvre un programme de communication pour informer la population des travaux 
en cours. 

D’une manière générale, les activités envisagées dans le cadre de ce projet ne devraient pas avoir d’impacts 
négatifs importants sur les habitats et les ressources naturelles. 

 

3) les impacts en phase d’exploitation 

 

Les principaux impacts négatifs identifiés sont : (i) le risques de pollution due aux rejets dans les stations de 
traitement : rejet liquide (eaux de lavage des cuves de traitement) et solides (Boues) ; (ii) le désagrément de 
la population en cas de coupures d’eau très fréquentes, et (iii) la pollution due à un défaut de système 
d’assainissement efficace en milieu rural. 

Les mesures d’atténuation retenue pour remédier aux impacts négatifs en phase exploitation sont : (i) 
neutraliser les eaux rejetées avant l’évacuation vers un milieu naturel tout en se conformant aux normes de 
rejet en vigueur et traitement des boues avant leur évacuation vers la décharge ; (ii) assurer un 
fonctionnement correct de tous les ouvrages en place avec un programme d’entretien et de suivi régulier, 
(iii) la multiplication des campagnes de contrôle de la qualité des eaux et de suivi sanitaire pour se conformer 
aux standards en vigueur et améliorer le traitement dès l'apparition d’anomalies, (iv) le contrôle des 
canalisations par télégestion pour assurer des interventions rapides des équipes spécialisées de réparation 
en cas de cassure ou de fuite et (v) tenir des campagnes de sensibilisation, concernant les grands principes 
d’hygiène publique et ses impacts sur la santé ainsi que les risques dus à la manipulation des eaux usées. 

La mise en place d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale va permettre de concevoir un 
cadre/programme de gestion des activités pour une mise en œuvre efficace et efficiente des différentes 
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mesures proposées. Par ailleurs, le suivi et la surveillance environnementale et sociale des activités en phase 
de chantier, va permettre de gérer et atténuer en temps réels les impacts négatifs identifiés. En plus de 
vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation des impacts préalablement identifiés et porter les mesures 
correctives, le suivi va permettre d’identifier, s’il y a lieu, d’autres impacts en temps réel, de les gérer et de 
les atténuer. 

Des clauses incluses dans le DCE prendront en compte la gestion de ces impacts. D’autres seront adoptées, 
si besoin, directement pendant les travaux afin de libérer les voies et réduire la circulation des engins et des 
camions les jours des souks afin de ne pas perturber le trafic des commerçants et agriculteurs. Enfin, les 
impacts durant la phase de l’exploitation seront gérés par l’ONEE. 

 

3) Impacts cumulatifs et résiduels 

L’analyse environnementale n’a pas identifié d’impacts cumulatifs majeurs étant donné que les zones 
d’intervention ne sont pas sujettes à des projets en cours ou connus au moment de la préparation du 
programme. Une fois que les mesures d’atténuation, comme détaillées dans le PGES spécifique de la sous-
composante, sont appliquées convenablement, les impacts résiduels relatifs à la phase travaux seront très 
faibles à nuls. Pour la phase d’exploitation, le risque de pollution accidentelle au niveau de l’alimentation de 
la station, ou dans la station elle-même, demeure. Ce risque est géré par la mise en œuvre des actions 
d’urgence prévues à cet effet.  

4. Responsabilité organisationnelle  

4.1. Dispositions institutionnelles  

 

L’ONEE a une longue expérience dans l’acquisition des terrains pour réaliser les projets d’AEP.  Ces 
structures, aussi bien centrales que locales, sont bien formées et rodées sur les procédures et les 
mécanismes aussi bien juridiques que sociales pour mener les procédures d’expropriation.  

Les dispositions institutionnelles se retrouvent à trois niveaux : central, régional et local. Les principales 
sont :  

- L’ONEE – BO : L’ONEE dispose d’une Direction des Affaires Juridiques et Actions Foncières (DAJ) 
chargée de la supervision et du suivi des activités foncières gérées par les directions régionales 
concernées par les projets. La DAJ assure une liaison fonctionnelle avec les différents départements 
centraux concernés par la mobilisation du foncier.  

- L’ONEE- BO mobilise également d’autres directions centrales pour appuyer la DAJ, particulièrement : 
la Direction financière (DFI), la  Direction de la coopération et de la Communication (DCC) et les 
Directions Techniques concernées par le projet (Direction Technique et Ingénierie – DTI) pour le 
projet BAD -14. 

- Le Ministère de l’intérieur : avec particulièrement l’implication de la Direction des Affaires Rurales 
(DAR) pour les terres collectives et les autorités provinciales pour l’appui au processus de la mise en 
œuvre du PAT et du projet ;  

- Les instituions et les départements Ministériels, pour l’acquisition des terrains si besoin et si 
l’acquisition ne peut être accordée au niveau local ou régional ;  

- La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) pour la consignation des indemnisations des PAP ;  

Quant à la Direction Régionale DR3, elle assure les relations avec les administrations au niveau régional et 
local, la population, les avocats, les tribunaux et autres instances concernées au niveau local. Cette Direction 
est chargée de mobiliser tous les partenaires locaux et régionaux pour planifier et réaliser : 

 Les opérations d’acquisitions des terrains nécessaires pour l’exécution du projet dont l’organisation 
de la CAE qui incluent la participation de nombreux services extérieurs :  
 Autorité locales (comme Président de la commission) ;* 
 Commune ;  
 l’ONEE- branche eau * ; 
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 service de l’enregistrement et timbres (Ministère de l’économie et des finances) ; 
 service de la conservation foncière ; 
  Représentant du domaine de l’état (Ministère de l’économie et des finances)* ; 
  Services des impôts (perception – Ministère de l’économie et des finances) 
 Représentant de la Division des Affaires Rurales (DAR) de la province (pour les terrains 

collectifs). 
 Le représentant des services de Habous (pour les terrains Habous) 
 Le représentant de ministère de l’agriculture (pour les secteurs de remembrement). 

 L’expropriation et la libération d’emprise d’une façon générale, et la constitution de la commission 
et ; 

 La programmation et la gestion des affaires juridiques et contentieuses. 

Après la clôture de l'enquête publique et le traitement des remarques du registre d'observations récupérées 
auprès des Communes dans lesquelles le projet de décret d’expropriation a été affiché pendant deux mois, 
l’ONEE entame la préparation des dossiers des décrets définitifs d'expropriation pour les mettre en circuit 
d’approbation et de publication auprès du ministère de tutelle. En effet, il s’agit d’un processus engagé par 
le ministère de tutelle auprès du Ministère de l’Intérieur et le Secrétariat Général du Gouvernement. 

A cet effet, en parallèle avec le processus d’indemnisation engagé et poursuivi par les services régionaux de 
l’ONEE, la Direction centrale (DAJ) transmet au ministère de tutelle, pour le cas des terres collectives, un 
dossier d’expropriation composé de l’ensemble des documents produits pendant la phase administrative 
dont principalement :  

 Le projet de décret définitif (DD) ; 
 Le Bulletin Officiel et le journal ayant publié l’acte déclaratif d’utilité publique (Projet de Décret) ; 
 Les certifications d’inscription du projet de décret sur les titres fonciers ou sur le registre des 

oppositions et certificat administratif délivré par greffier concernant les immeubles non 
immatriculés ;  

 Le registre d’observation ainsi que les certificats de son affichage et de sa clôture signée par 
l’autorité local ; 

 Les réponses de l’ONEE aux requêtes, éventuellement consignées sur le registre d’observation. 
 

4.2. Responsabilité de la mise en œuvre du PAT  

L’ONEE-Branche Eau est l’agence d’exécution du projet. La Direction Technique et Ingénierie, auront la 
responsabilité de la gestion de tous les aspects techniques du projet, en étroite collaboration avec les autres 
Directions de l’ONEE. Il s’agit notamment de la Direction Assainissement et Environnement pour le suivi des 
mesures d’atténuation des impacts du projet sur l’environnement, la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) 
pour ce qui concerne le volet expropriation et la Direction de la Coopération et de la Communication pour le 
volet lié à la communication et l’information des partenaires et des communautés. 

En ce qui concerne le volet des acquisitions du foncier, notamment l’expropriation et l’indemnisation, il est 
géré par la DR3 avec la supervision de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) dont les attributions sont les 
suivantes : 

 La planification et la réalisation des opérations de régularisation foncière nécessaires ; 
 L’appui à la tenue de la Commission Administrative d’Evaluation (CAE) à laquelle participe les 

services techniques provinciaux dont les terrains seront acquis pour le projet, les autorités locales, 
les représentants des finances et les collectivités territoriales.  

 L’élaboration des formalités nécessaires à l’apurement du foncier : préparer les dossiers 
d’expropriation des parcelles pour la commission de conciliation (CC), participer aux travaux de la 
CC, procéder à l’enregistrement, aux paiements et aux suivis des dossiers d’expropriation ; 

 La Commission de Constatation de l’Etat des Lieux (CCEL) : composé de : des autorités locales (AL) 
et les Collectivités Territoriales (CT) ; ONEE-BO/DTI et le PAP.  

                                                           
 Présence Obligatoire 
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 Le suivi des dossiers judiciaires d’expropriation, en cas de procédure judiciaire ; 
 L’enregistrement auprès des recettes des finances ; 
 L’accomplissement des formalités d’immatriculation auprès de la conservation foncière ; 

En termes de capacité, le personnel de l’ONEE affecté au suivi du volet administratif et contentieux des 
expropriations se résume comme suit : 

 Direction régionale : Service des affaires juridiques et foncières (02) cadres juridiques par DR et (01) 
technicien topographe. Les agences mixtes ont également un technicien qui s’occupe de collecter 
les dossiers des PAP et faire la coordination avec la DR pour l’indemnisation des PAP. 

 Direction centrale : 08 Agents seront mobilisés pendant les phases administrative et contentieuse. 

L’ONEE-BO se fait appuyer par l’assistance technique qui compte, pour la partie environnementale, sociale et 
l’acquisition de terrain, en plus du coordonnateur, un spécialiste en environnement, une sociologue, un 
spécialiste en communication, un ingénieur géomètre topographe (IGT) et un technicien foncier. Ce staff est 
dédié à l’ensemble du projet. 

5. Participation et Consultations des partenaires1  

5.1. Participation communautaire  

Bien que le projet ne déplace pas de population et n’affecte pas significativement les revenus des personnes 
à exproprier, l’ONEE fait participer les communautés de la zone du projet (y compris celles de la zone 
d’influence) à travers les rencontres via leurs élus ou avec les PAP directement. Cette participation a été 
réalisée et se poursuivra à plusieurs niveaux :  

 Des communes : Plusieurs réunions ont été tenues avec les élus pour les informer sur le projet, sa 
conception et ses bénéficiaires. Les remarques de toutes les communes ont été discutées et celles 
en relation avec le projet ont été traitées.   

 Des recensements ainsi que des rencontres organisées par les équipes de ONEE, permettent 
d’obtenir non seulement les données socio-économiques mais des interactions avec les 
populations riveraines des ouvrages notamment les PAP (propriétaires et usagers).  

 De la conciliation qui aboutit à la signature du PVAA avec les personnes expropriées pour les 
terrains privés et disposant d’un justificatif de propriété. 

 De la participation des concernées à l’évaluation des pertes des cultures pendant les travaux et 
dont l’accord est sanctionné par la signature d’un PV entre l’ONEE, l’exproprié, un représentant des 
AL et de la CT (éventuellement) et le représentant de l’entreprise responsable des travaux. 

 De la communication et de l’information des populations riveraines des travaux et/ou bénéficiaires 
du projet sur le projet et sa mise en œuvre. Dans ce sens, la DCC a préparé un plan de 
communication spécialement pour le projet. Les séances seront programmées tout le long du cycle 
de projet. Ce plan concernera aussi bien les communautés riveraines des travaux mais également 
les centres et villes dont les populations seront bénéficiaires.  

 Des registres des doléances ayant été ouverts et mis à la disposition des populations susceptibles 
d’être impactées directement ou indirectement. Ces registres ont été déposés au niveau des 
communes concernées par le projet et y restent durant deux mois (enquête publique). D’autres 
seront déposés durant la période des travaux. Les analyses et la gestion des doléances sont fait au 
niveau local, régional et central en fonction de la nature et du type de la doléance (voir rapport plan 
de communication/ DCC). L’ONEE dispose d’un système de gestion des doléances auquel les ayants 
droit peuvent avoir recours ; à cet effet, l’ONEE a mis en place un système d’information qui 
enregistre toute requête reçue par l’Office, et permet de suivre les différentes phases de 
traitement qui lui sont réservées. 

 

                                                           
1 Il n’ y a pas eu une consultation publique selon la procédure imposée par la loi. Seules des réunions et rencontres avec les 
différents partenaires pour consultation et concertation ont été réalisées depuis le lancement des études à cette date. 
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5.2. Participation des partenaires  

Les consultations des collectivités territoriales et des autorités locales ont commencé dès les premières 
études. Cette concertation s’est poursuivie pour les informer sur les emplacements définitifs des différents 
ouvrages (y compris les tronçons des conduites) tels qu’arrêtés par les études techniques.  

Par la suite, ces partenaires ont été informés sur les plans parcellaires et sur l’approche adoptée. La 
nécessité que les AT et les CT accompagnent le processus d’acquisition de terrain selon la réglementation 
nationale et dans les respects des normes et des exigences de la BAD a été rappelée à chaque rencontre. 
Dans ce sens, la DAJ et les DR3 appuyés par l’AT, ont renforcé le dialogue en amont et tout au long des 
études, avec les parties concernées par l’acquisition des terrains (institutions et PAP). 

Ce processus s’est déroulé en trois phases : 

 L’information des autorités provinciales et des communes concernées à propos du projet et des 
procédures d’acquisition de terrain. Certaines communes ont d’ailleurs des conventions de 
partenariat pour la gestion déléguée des projets AEP avec l’ONEE ; 

 L’information des élus et des communautés riveraines sur l’acquisition des terrains et les 
registres des doléances qui seront à leurs dispositions au niveau des communes ; 

 L’information des PAP sur les procédures d’indemnisation des terrains et la compensation des 
biens acquis pour la réalisation du projet.  

Chacune de ces phases a impliqué plusieurs passages des cadres de l’ONEE et/ou des experts de l’AT du 
projet.  Par ailleurs, les AL et la commune participent dans la CEA pour fixer les prix d’indemnisation. La 
réunion de la commission s’est tenu le 28/11/2019  

 

5.3. Consultation des PAP  

Les rencontres des PAP ont été généralement tenue au niveau de la commune concernée (O. Ayyad), pour 
discuter des modalités d’intervention en tenant compte des spécificités locales (PAP résidentes, non 
résidentes, profil, etc.) et pour identifier les caractéristiques sociodémographiques des PAP.  

Par ailleurs, l’ensemble de ces partenaires ont été informés sur la possibilité de formuler des doléances et 
des requêtes auprès du projet. Ainsi, les mécanismes de gestion des plaintes en rapport avec l’acquisition 
des terrains et d’autres biens sont mis en place. Les PAP ont été informées que selon les étapes suivantes : 

 La concertation et la collecte des données socio-économiques réalisée le 2 et 3 décembre 2019. 
Les chefs de ménages et certains des membres de leur famille ont participé aux rencontres et 
ont fourni et validé les informations et les données recueillies. Les PAP ont été informées sur les 
montants de l’indemnisation. Certains, ont émis des réserves sur le montant au m² arrêté par la 
CAE et souhaitent avoir un délai pour consulter leurs avocats. Toutefois elles ne sont pas contre 
le principe de céder le terrain pour le projet, sauf que la procédure pourrait ne pas se faire à 
l’amiable. Lors de cette rencontre, les PAP ont été informées sur les procédures à suivre pour 
être indemnisées.  

 L’examen et l’analyse des doléances est en cours. Elle a été réalisée pour certaines. Les PAP ont 
reçu les réponses à leurs doléances selon leur type et leur nature. Les communes et les AL ont 
appuyé ces opérations.  

 Rencontre (prévue en Février 2020) pour la conciliation et pour signer le PVAA. En cas de 
présentation de dossier de propriété complet et d’acceptation du montant, les PVAA seront 
entérinés. Les questions et les points qui seront exprimés par les PAP seront examinés. Par 
ailleurs, ceux n’ayant pas accepté, seront renseignés sur la voie à suivre pour obtenir leurs 
droits. Les montants relatifs à l’expropriation de leur parcelle seront consignés au niveau de 
CDG.   

En résumé, la consultation et l’information des ayants-droit, des populations, de leurs élus et des 
responsables concernés par le biais de mécanismes participatifs appropriés tant sur le projet que sur le 
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programme d’expropriation, combinée à la nature purement sociale du projet, ne peut qu’augmenter les 
chances de l’appropriation du projet par la population bénéficiaire, et, de ce fait, contribuera à diminuer les 
risques de conflits et d’opposition au projet par la population. 

5.4. Enquête administrative 

L’enquête administrative inclut l’enquête publique. Conformément aux dispositions de la loi 7.81 relatives à 
l’enquête publique, à l’information, à la sensibilisation, à la publicité et l’affichage des actes déclaratifs 
d’utilité publique (Projets de Décret), chaque acquisition de terrain doit faire l’objet d’une enquête publique 
au préalable de la publication du projet de décret d’expropriation des terrains. En effet, l’acte déclaratif 
d’utilité publique (PDE) est soumis à des formalités de publicité et d’affichage selon les dispositions de la loi, 
ainsi le PDE est : 

 L’affichage au niveau des communes a concerné la liste des personnes affectées accompagnée 
d'un plan situant les biens touchés par l’expropriation ;  

 La mise à disposition de deux registres de doléances (un pour les propriétaires privés et un pour les 
TC), accessible pendant 2 mois à l’ensemble des PAP, afin qu’elles puissent exprimer les objections 
relevées à l’encontre de l’utilité publique du projet et les conditions de sa réalisation. D’ailleurs, les 
doléances (une dizaine) déposées au registre des propriétaires privés au niveau d’O. Ayyad est en 
cours d’analyse, certaines ont été satisfaites. Pour les terres collectives aucune  

Ainsi, l’enquête administrative permet à la fois de recueillir les objections relevées à l’encontre de l’utilité 
publique du projet et les conditions de sa réalisation, et de faire apparaître les titulaires de droits portant sur 
les biens concernés par l’opération : 

 

 Le projet de décret a été publié au Bulletin Officiel (BO) n° 5558 en date du 08/05/2019 et déposé à 
l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) en 
date du 31/05/2019. 

 La Commission Administrative d’évaluation a été programmée pour le 28/11/2019. 

Le tableau suivant dresse la situation de l’enquête administrative pour O. Ayyad. 

Tableau 5 : Situation de l’enquête administrative 

Lot 
Commune 
territoriale 

Publication l’acte déclaratif d’utilité 
publique Période de l'enquête 

administrative 
N° Bulletin officiel Date de 

publication 

lot1 SP 
+ 

lot2-3 
Conduite 

OULAD 
AYYAD 

5558 08/05/2019 Du 8-5 au 8-7 2019 

 

 Afin d’effectuer l’enquête administrative, un dossier comprenant état et plan parcellaire définitif (y 
compris la liste des PAP), copie du projet de décret pour la publication au Bulletin officielle (BO) ont 
été déposés auprès de la commune de Oulad Ayyad le 03/05/2019. La liste des personnes à 
exproprier avec le plan parcellaire, accompagnée d'un plan situant les biens touchés par 
l’expropriation pour faire visualiser aux PAP les parcelles et leurs superficies concernées par 
l’expropriation, ont été affichés au niveau de la commune le 08/05/2019.  

 Comme précisé ci-dessus, deux registres de collecte des doléances ont également été déposés à la 
même date. Il s’agit d’un registre pour les propriétaires privés et un deuxième pour les ayants-droit 
des terres collectives (AD). Les intéressés peuvent en prendre connaissance et consigner sur le 
registre précité leurs observations durant un délai de deux mois, à daté de sa publication au BO 
sous le numéro 5558. 
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 La publication au Bulletin Officiel (BO) a été effectuée le mercredi 08/05/2019 et l’annonce a été 
effectuée sur un journal national autorisé à recevoir les annonces légales le mercredi 01/05/2019 :  
Assahra Al Maghribia. La publication a été faite en langue arabe. 

Ainsi, l’enquête administrative a permis à la fois de recueillir les objections relevées à l’encontre de l’utilité 
publique du projet et les conditions de sa réalisation, et de faire apparaître les titulaires de droits portant sur 
les biens concernés par l’opération. 

Dans le cadre de ce projet les enquêtes administratives ont été réalisées durant deux mois : du 08/05 au 
09/08/2019.  

Il est à rappeler qu’initialement le plan parcellaire comprenait 66 parcelles à exproprier. Après plusieurs 
visites de terrain et concertation avec les partenaires, seules 6 parcelles privées et trois terrains collectifs ont 
été retenus pour l’expropriation. Le projet a pu mobiliser plus de terrains du domaine routier, communal, 
ORMVAT et ONEE-BO. Ces efforts ont été déployés par l’ONEE et son AT dans l’espoir de minimiser le 
nombre des PAP.  

Toutes les parcelles retenues sont localisées au niveau de la commune d’O. Ayyad. La raison pour laquelle 
l’enquête administrative a concerné, particulièrement, cette commune. Les six parcelles retenues sont 
incontournables pour la réalisation du projet. 

 

5.5. Intégration avec les communautés d'accueil  

Non applicable car le projet n’implique pas de déplacement physique de populations. 

 

6.  Étude socioéconomique : Recensement des personnes affectées par le projet  

6.1. Identification des ménages expropriés  

Une fiche détaillée a été élaborée pour l’enquête socioéconomique auprès des PAP. En plus des 
questionnaires individuels, des interviews avec des groupes ont été réalisées pour écouter les personnes à 
exproprier et connaitre leurs doléances et leur perception sur l’acquisition des terrains et sur le projet. 

La consultation des PAP a été réalisée le 2 et 3 décembre 2019. Sur les six parcelles à exproprier, 5 
propriétaires ont été présentées et 4 ont rempli les fiches d‘enquêtes (fiches renseignées en annexe 1.2). Le 
cinquième (notable de la région) a considéré que du moment où il est d‘accord à céder sa parcelle au projet, 
ce n’était pas nécessaire de donner des informations sur son profil et sur sa famille. Les héritiers de la 
sixième parcelle ont été contactés par téléphone. Ils travaillent à l’extérieur de la zone du projet. 

 

La consultation des enquêtes socio-économiques avec les PAP a été réalisée le 2 et 3 décembre 2019. Sur les 
six parcelles à exproprier, 5 propriétaires ont été présentées et 4 ont rempli les fiches d‘enquêtes. Le 
cinquième (notable de la région) a considéré que du moment où il est d‘accord à céder sa parcelle au projet, 
ce n’était pas nécessaire de donner des informations sur son profil et sur sa famille. Les héritiers de la 
sixième parcelle ont été contactés par téléphone. Ils travaillent à l’extérieur de la zone du projet. 

Ainsi, cette enquête socio-économique réalisée par l’ONEE avec l’appui de l’AT, a relevé que six parcelles 
appartenant à des privés composées de plusieurs héritiers/ières vont être expropriées. A cause des héritiers, 
ces propriétaires sont dans l’indivision. Ceci nécessite une procuration pour celui qui va représenter les 
héritiers, afin qu’ils puissent être indemnisés. Les participants à la réunion (représentants des héritiers), 
habitent tous au chef lieux de la commune. Par contre, la majorité des héritiers sont à l’extérieur de la zone. 
Toutes les informations recueillies de chez les représentants des héritiers sont regroupées dans le tableau A1 
en annexe 5. 

Lors de cette réunion, les présents ont reçu les informations nécessaires concernant le processus 
d’expropriation.  Les héritiers qui vivent dans la zone pratiquent plusieurs activités y compris l’agriculture 
mais sur d’autres parcelles que celles destinées à l’expropriation (5sur 6 cas). En effet, sur les 6 parcelles à 
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exproprier, l’agriculture est pratiquée sur une seule : la parcelle n°459 (où sera située la station de 
pompage). Toutes les parcelles appartiennent à des héritiers. La liste exhaustive des parcelles et ses 
propriétaires est présentée en annexe 6. 

Au total, 49 héritiers sont recensés comme ayants-droit sur ces parcelles. Leurs familles constituent 351 PAP 
dont 175 femmes. D’autre part, aucune personne invalide n’a été recensée (Tableau 6).  

Parmi les activités exercées par ces ayants-droit, on compte la fonction dans l’administration, l’agriculture et 
le commerce. Des informations complémentaires sur les PAP sont présentées en annexe 5. 

Généralement, les parcelles sont nues sans aucune plus-value. Un seul exproprié a souligné l’existence de 
trois arbres de l’olivier qui risquent d’être arrachés pour l’emplacement de la station de pompage. Ces arbres 
sont âge d’une pleine production. A cela il faut ajouter que par zone, certaines clôtures de fermes pourraient 
être endommagées lors des travaux.  

Il faut noter que les revenus des arbres d’olivier ne dépassent pas 500 dhs/arbre pour une production 
moyenne de 100 kg/ arbre (alternance annuelle (soit 1500 DH environ pour les 3 arbres à raison de 5 DH/kg à 
la production avant valorisation). 

Tableau 6 : Nombre de PAP liées aux parcelles 

N° parcelle 
Nb de personnes ayants 

droit sur la parcelle 
Type de lien 

Nb de PAP 

(enfant des héritiers) 

Dont 
femmes 

464 3 Héritier 18 10 

465 12 Héritier 60 30 

459 24 Héritier 206 102 

472 3 Héritier 15 8 

473 3 Héritier 15 7 

474 4 Héritier 37 18 

Totaux 49 
 

351 175 

 

6.2. Profils et caractéristiques des PAP  

Le tableau A1, présenté en annexe 5, regroupe les informations les plus importantes sur les représentants 
des héritiers ayant participé à l’enquête socio-économique. Généralement, ce sont des personnes avec un 
certain niveau d’instruction, minimum le primaire. Certains sont cadres (niveau universitaire). Le plus jeune 
des héritiers est âgé de 49 ans. Ils pratiquent généralement deux activités : l’agriculture et le commerce ou 
l’emploi. Une des difficultés rencontrées est que ces héritiers ne connaissent pas forcément les conditions 
socio-économiques exactes de l’ensemble des héritiers de la parcelle et de leurs enfants.  A noter que la 
majorité de ces héritiers absents ne vivent plus sur place, et nombreux sont ceux ayant un travail non 
agricole.  

Plusieurs constats sont à souligner avant de présenter les caractéristiques des PAP, à savoir :  

 Cinq parcelles sur six sont destinées à des transactions immobilières (car la zone a été inclue dans le 
plan d’aménagement). Actuellement l’agriculture est pratiquée sur une seule parcelle.  

 Aucune activité ne s’effectue sur ces 5 parcelles depuis presque une décennie (hormis la sixième 
parcelle concernée par l’agriculture). 

 De nombreux héritiers sont ayants droit et leur nombre peut atteindre jusqu’à 47 familles héritières 
sur une même parcelle.  

 
Description de l'ampleur des pertes prévues 

De manière générale, l’ONEE cherche à poser les conduites le plus possible dans des emprises publiques, ce 
qui nécessite une occupation temporaire et une indemnisation des dégâts causés pendant les travaux. 
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L’ONEE travaille pour éviter au maximum le passage dans des propriétés Melk, en vue de limiter les 
procédures d’expropriation, surtout pour les propriétaires ne disposant pas d’un titre foncier.  Il y a lieu 
également de préciser que généralement les superficies nécessaires à la mise en œuvre des projets 
d’alimentation en eau potable de l’ONEE, ne dépassent pas 6 à 10 % de la superficie globale de la propriété 
affectées par le projet, c’est pourquoi aucun déplacement physique involontaire des populations n’est 
prévu.  

Dans le cas de la sous-composante « renforcement de l’alimentation en eau potable de la sous–composante 
de Fquih Ben Saleh », le foncier nécessaire pour les ouvrages est réparti entre l’ORMVAT, DPETLE, les 
terrains communaux, le terrain collectif non attribué et le Melk. Des démarches spécifiques selon le statut 
foncier de chaque terrain ont été entreprises (voir fiche de mobilisation foncière du projet en annexe 2). Les 
démarches auprès des institutions pour obtenir l’autorisation de passage ou l’occupation temporaire 
concernant les terrains sont en cours. Avec l’ORMVAT (autorisation déjà obtenue par le projet) et la DPETLE 
et la commune d’Afrourar (autorisations en cours).  

Les procédures et les démarches d’acquisitions présentées dans ce rapport vont concerner les TC et les 
terres privées.   

L’expropriation ne concerne que 6 parcelles pour une superficie totale de 2745 m2 pour les terres Melk. Ceci 
ne représente que 0,12% du patrimoine globale des PAP. Ce taux varie de 0,02% pour la parcelle n°474 à 0,44% 
pour la parcelle n°459. De plus, cinq parcelles sur les six sont destinées à la transaction immobilière, comme 
indiqué auparavant, car elles sont situées à l’intérieur du périmètre du plan d’aménagement. Ainsi, aucune 
activité agricole n’est enregistrée sur cinq parcelles sur les six. 

Concernant les terres collectives, celles-ci ne sont pas attribuées, elles se situent dans un terrain accidenté et 
ne sont pas exploitées. Le dossier des TC comporte trois parcelles, s’étalant sur une superficie de 4 695 m², 
dont deux sont immatriculées appartenant à la collectivité ethnique « Oulad Ayyad ». 

Aussi, les PAP sont en majorité des bénéficiaires et/ou leurs familles y habitent les villes et les 
agglomérations qui seront alimentées. Par ailleurs, une telle surface est très petite par rapport aux bénéfices 
du projet aussi bien sociaux qu’économiques.  

Le choix des parcelles est fait de telle sorte que la quasi-totalité des acquisitions n’entraine pas une baisse de 
la productivité ou de la valeur économique de l’ensemble de la propriété. Le prix a été jugé intéressant par la 
majorité des expropriés lors de la séance de consultation tenue au caïdat d’O. Ayyad le 3 décembre 2019.  

Lors de cette réunion, il a été souligné aux personnes à exproprier que :  

 Les occupations temporaires et l’indemnisation des dégâts seront évaluées au cours des travaux. 
 Sur la totalité des parcelles à exproprier, il n’y a pas d’habitats, ni de parcours agropastoral, ni de 

bâtis.  
 Seules 3 arbres pourraient être endommagés lors des travaux sur la parcelle qui servira à la station 

de pompage.  
 L’acquisition des terrains n’entraînera donc pas de déplacement involontaire des populations et 

n’impactera pas les conditions et niveaux de vie des PAP ; les pertes de revenus agricoles sont 
prises en compte dans les indemnisations à verser, en plus du coût du terrain. Il est à noter qu’à la 
date butoir (date du recensement), aucun occupant irrégulier n’a été recensé sur toutes les 
parcelles requises pour l’installation des travaux. La vulnérabilité des populations est plutôt due à 
l’absence d’accès à l’eau potable, qui impacte les conditions de vie et d’hygiène, l’abreuvement du 
bétail et la condition des femmes du fait de la corvée d’eau. Par ailleurs, les travaux étant 
majoritairement linéaires, une fois les conduites posées, les ayants droits peuvent réutiliser leur 
parcelle avec l’interdiction de construire ou de planter des arbres.  Les indemnisations des terrains 
et des pertes d’actifs et de revenus débuteront au préalable du lancement des travaux ou les 
montants seront consignés au CDG. 
 



PPSAE -Sous composante Souk Sebt PAT - SS - Mars 2020  Page de 34 de 93  

6.3. Personnes vulnérables et dispositions spéciales adoptées 
Tableau 7 : Moyens de communication à adopter en fonction des facteurs de vulnérabilité 

 

Comme le projet n’effectue pas de déplacement de population et n’exproprie pas de grandes superficies qui 
risquent d’affecter les revenus des ménages, il n’existe pas de groupes vulnérables induit ou en liaison avec 
le projet. De plus, sur les parcelles à exproprier, il n’y a pas de pratiques d’activités économiques (agriculture, 
commerce ou autres) en plus 84% des parcelles concernées par l’expropriation sont destinées à des 
transactions immobilières.  Aussi, la commune concernée par l’expropriation a un taux de pauvreté faible 
selon les indicateurs officiels du HCP (2014).  Cependant, il est important de prendre en compte la 
vulnérabilité en matière d’accès à l’information et à la consultation. Cette vulnérabilité est liée généralement 
aux personnes à besoins spécifiques, à la langue, au sexe et au niveau d’instruction. En effet, la manière dont 
la consultation est menée pourrait, si des précautions spécifiques ne sont pas prises, se traduire par 
l’exclusion de certaines catégories de personnes affectées. D’où l’intérêt d’identifier précisément ces 
groupes vulnérables et d’adapter le(s) support(s) de communication en fonction des limitations constatées 
notamment lors des travaux et lors de la communication autour du projet (tableau 8). Ce tableau présente 
quelques moyens qui pourraient permettre de mieux cibler les personnes présentant une vulnérabilité par 
rapport à l’accès à l’information. 

Enfin, aucune infrastructure sociale publique ni de services sociaux ne seront pas affectés. Seules les pistes 
pourraient être endommagées temporairement par les travaux, mais des dispositifs et des clauses sont 
prévus dans les DCE pour la remises en état des lieux impactés. Par ailleurs, l’ONEE appuyé par l’AT du projet, 
prévoit un programme du suivi et de surveillance pour éviter les impacts des travaux sur les populations 
d’une manière globale (voir PGES). 

6.4. Caractéristiques sociales et culturelles des PAP 

En principe, et selon l’EIES, dans la zone du projet et son voisinage proche, il ne se trouve aucun site 
archéologique. Cependant, dans la mesure où une découverte est faite, les travaux seront interrompus 
immédiatement conforment à la loi 22-80 relative à la protection du patrimoine culturel.  

Il est à préciser que le projet passera au piémont des montagnes du Haut Atlas au niveau du centre 
d’Afourar. Les conduites traverseront, par la suite un périmètre irrigué, un des plus anciens du Maroc, et 
passeront proches de certains douars dont les principaux sont : O. Amrane, Ait Kacem, O. Ghanem , Ait 
Ghanem, O. Ahmed O . Jabri, O. Kichou, O. Salem, O. Ahou, Ait Mouh, Lambarek, O. Chekdali, Lahlaf , O. Sidi 
Belghit, O. Hamza, O. Selman, etc.  La traversée sera réalisée au niveau des emprises  

Dans cette zone, les agriculteurs disposent en majorité d’un revenu acceptable, jugé de classe moyenne par 
rapport au niveau de vie au Maroc. Ceci est confirmé aussi par les données de HCP (recensement 2014).  

7. Cadre juridique et institutionnel de l’expropriation   
 

7.1. Cadre juridique 

Il est à rappeler que la procédure nationale marocaine d’expropriation suit deux phases :  

 Une phase administrative, parfaitement maîtrisée par l’expropriant et qui peut être suivie ou pas 
d’une phase judiciaire ;  

Facteur de vulnérabilité  
Outils/Moyens spécifiques pour une meilleure intégration des 

personnes vulnérables  

Sexe 
Réunions/focus-groups/entretiens dédiées aux filles/femmes. 
Mobilisation d’interviewers femmes. 

Niveau  d’instruction  / Analphabétisme Communication orale, en plus de l’écrit. 

Handicap physique Améliorer l’accès à l’information en initiant des contacts physiques 
avec les personnes handicapées. 

Handicap mental Communiquer avec les tuteurs des personnes handicapées mentaux. 
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 Une phase judiciaire, exécutée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, dont le déclenchement 
requiert des formalités d’approbation et de publication des actes de cessibilité (Décrets Définitifs 
d’expropriation (DD)) par les hautes instances de l’Etat. 

  

7.1.1. Régime foncier au Maroc 

Le système foncier marocain se caractérise par une diversité de régimes fonciers, qui peuvent être 
regroupés en deux catégories : 

1) Les régimes domaniaux, représentant 3% de la SAU, et constitués par :  
 Le domaine Public de l’Etat et des collectivités publiques ;  
 Le domaine Privé de l’Etat et des collectivités publiques ; 
 Le domaine Forestier : la gestion du domaine forestier est confiée à l’administration des Eaux 

et Forêts (Haut-commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification). 
2) Les régimes non domaniaux constitués par :  

 Les biens Habous (1% de la SAU): ce sont des biens immeubles immobilisés par le fondateur 
musulman et dont la jouissance profite aux catégories de bénéficiaires qu'il désigne. Les 
biens Habous présentent deux caractéristiques principales : la perpétuité et l’insaisissabilité. 
Ils sont cependant aliénables et peuvent faire l’objet d’expropriation pour cause d’utilité 
publique. 

 Les terres collectives, (17% de la SAU) ;  
 Les terres Guichs, (3% de la SAU) ;  
 Les biens relevant de la propriété privée (ou Melk) représentant 76% de la SAU.  Il s’agit de la 

propriété privée de la terre au sens du droit romain (usus, abusus, fructus). Les terres Melk 
appartiennent à une ou plusieurs personnes qui en ont pleine jouissance. Les biens relevant 
de la propriété privée concernent : 

o Moulkia : Biens non titrés mais dont la propriété est démontrée par des actes 
adulaires (cas largement majoritaire) ;  

o Les biens titrés, inscrits sous un numéro sur les registres de la conservation foncière ; 

 

Le Projet requiert l’acquisition d’un ensemble de parcelles dont le nombre et les statuts fonciers sont 
déterminés durant les enquêtes parcellaires.  

Dans le cas de la sous composante de Souk Sebt, les régimes fonciers rencontrés sont :  

 Des terres du régime domanial à savoir :  
 Domaine de l’ORMVAT  
 Domaine routier  
 Domaine public communal 
 Domaine privé de l’état 

 Des terres du régime non domanial à savoir : 
 Terres des collectivités ethniques   
 Terres privées (melk) directe. 

 

7.1.2. Procédures et législation d‘expropriation des terres et la réinstallation involontaire 

 

En principe, le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis au Maroc. Mais la loi peut 
en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social en dictent la 
nécessité. Cependant, le droit de propriété ne peut être cédé que pour cause d’utilité publique et 
conformément à la réglementation en vigueur.  

En effet, l’expropriation pour cause d’utilité publique, engagée en vertu de la loi 7-81, promulguée par le 
Dahir 1-81-254 du 6 mai 1982 et publié au Bulletin Officiel n° 3685 du 15 juin 1982 « ne peut être poursuivie que 
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dans les formes prescrites par la présente loi sous réserve des dérogations y apportées en tout ou en partie 
par des législations spéciales »  

En effet, à l’exception du domaine public de l’Etat et certains immeubles bien spécifiés par la loi, tels que les 
mosquées, les sanctuaires et les cimetières, le domaine public et les ouvrages militaires, tous les biens 
immobiliers relevant des différents régimes fonciers existants au Maroc, peuvent être aliénables soit par 
voie d’acquisition de gré à gré, par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique ou de distraction (pour 
le cas du domaine forestier).  

En ce qui concerne le domaine public de l’Etat, il peut faire l’objet d’une occupation temporaire matérialisée 
par une convention ou autre acte juridique établis par l’Administration qui le gère.  

Dans le cas des terrains relevant du domaine privé de l’Etat et des collectivités publiques, ils font l’objet soit :  

 D’un accord d’acquisition amiable avec la Direction des Domaines du Ministère des Finances ;  
 D’une procédure d’incorporation au domaine public de l’Etat par décret, concrétisée par une décision 

d’affectation de ces terrains au domaine public et un Procès-verbal de remise à l’ONEE en tant 
qu’exploitant.  

Le domaine forestier peut faire l’objet de l’une des formes de mobilisation1suivantes :  

- Soit par distraction prononcée par décret après avis d’une commission administrative ;  
- Soit par échange immobilier ;  
- Soit par occupation temporaire sanctionnée par un Arrêté d’occupation temporaire.  

Lorsque les biens expropriés sont des biens collectifs, Guiche ou Habous, la procédure d’expropriation se 
poursuit à l’amiable selon la réglementation régissant ces régimes.  

Quant aux terrains appartenant à des particuliers, ils font l’objet d’acquisition par voie d’expropriation pour 
cause d’utilité publique soit à l’amiable ou par voie judiciaire.  

La procédure de l’expropriation, qui ne peut porter que sur des biens immobiliers et sur tous les droits qui y 
sont inscrits, tend à maintenir un équilibre entre les intérêts des propriétaires et l’intérêt général. Cette 
préoccupation législative apparaît dans les conditions et les obligations dictées par la loi, imposant à 
l’expropriant d’accomplir de manière intégrale des formalités précises et bien définies dans le temps et dans 
l’espace, dont le but est d’informer les ayants droits.  

Ce formalisme, qui procure également à l’autorité expropriante, une sécurité juridique, matérialisée dans les 
délais impartis aux ayants droit pour se manifester, a été minutieusement organisé par la législation et 
contrôlé par le juge à travers une procédure d’expropriation précise et bien réglementée. 

7.1.3. Exigences de la banque africaine de développement en matière de réinstallation 
forcée  

La sauvegarde opérationnelle 2 du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD requiert que : 

- L’emprunteur réalise des consultations adéquates (à savoir consultation libre, préalable et informée) 
avec les communautés susceptibles d’être affectées par les impacts environnementaux et sociaux, et 
avec les acteurs locaux. Aussi, la participation active des bénéficiaires est nécessaire à tous les stades 
de la planification, de la conception, de l'exécution et de l'évaluation. 

- Le plan de réinstallation comporte une stratégie explicite d'information du public. 

- L’objectif est d’assurer la participation des intervenants au cours du processus de consultation afin 
que les communautés touchées et les parties prenantes aient un accès opportun à l’information 
concernant les opérations de la BAD, sous des formes appropriées, et qu’elles soient consultées de 
façon significative sur les questions qui peuvent les toucher. La participation communautaire peut 
également favoriser la transparence et l’équité dans les procédures d’indemnisation, et encourager 
une plus forte implication des communautés dans la gestion et l'entretien des infrastructures de 
services et dans les programmes de développement. 
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7.1.4. Écarts entre les exigences juridiques nationales et celles de la BAD 

L’analyse de l’adéquation de la procédure juridique marocaine avec les politiques opérationnelles de la 
banque mondiale relève qu’en règle générale les garanties offertes par la législation nationale relative aux 
acquisitions de terrains et aux indemnisations y afférentes est globalement conforme aux exigences et aux 
procédures de sauvegarde opérationnelle 2 du SSI de la BAD.   

Comme indiqué plus haut, dans son ensemble, la législation marocaine relative aux expropriations et les 
procédures y afférentes, sont transparentes, équitables et permettent aux ayants droits de faire recours s’ils 
le souhaitent.   

Elle est aussi participative puisque la communication et l’échange avec les ayants droits se fait dès le début 
du processus et continue jusqu’à sa fin. La Commission Administrative d’Evaluation (CAE) fixe les prix sur la 
base des prix qui prévalent sur le marché.   

Enfin, la loi reconnaît que tous les détenteurs de droits sont autorisés à percevoir une indemnisation, qu’ils 
soient propriétaires, locataires ou occupants de terres qu’elles soient mises en valeur ou non, usufruitiers, 
propriétaires d’arbres ou de tout autre aménagement existant sur les parcelles de terrain expropriées au 
moment de la déclaration d’utilité publique.  

Les Directives de la BAD stipulent qu’en cas de réinstallation ou d’acquisition de terrains, toute personne 
recensée détentrice ou pas d’un titre de propriété, est indemnisé. Selon la loi marocaine, lorsque les 
propriétaires ne disposent pas des documents justificatifs requis (Moulkia, titre foncier), ou quand les 
exploitants agricoles exercent leur activité sans contrat, ni bail, les autorités locales peuvent délivrer une 
attestation administrative comme justificatif. L’attestation administrative peut faire foi pour l’indemnisation 
des droits de surface (constructions, plantations, …) mais pas pour les indemnisations de la valeur des 
terrains. Toutefois, et dans le cas d’absence de titre de propriété, l’ONEE accompagne les ayants droits dans 
les procédures d’obtention de titre foncier, en vue de les faciliter. 

A cet effet, quel que soit le régime foncier des terrains expropriés, les dégâts superficiels, et donc les pertes 
de sources de revenus y afférentes, seront constatés et indemnisés aux ayants droit. Le constat de l’état des 
lieux s’effectue en présence des ayants droit, de l’autorité locale, et du représentant de l’autorité 
expropriante.  

Contrairement à la loi marocaine 7_81 qui permet, sous conditions, à l’expropriant d’accéder à la terre 
expropriée et d’entamer les travaux avant le décaissement de l’indemnisation, la SO 2 ne permet pas l’accès 
au terrain et le lancement des travaux tant que l’indemnisation n’est pas versée aux expropriés. Cette 
différence est, toutefois, compensée par les actions suivantes :  

- La possession des terrains expropriés n’est possible que dans le cas où :  

o Le décret d’expropriation pour utilité publique est officiellement décrété 

o Les fonds de compensations sont consignés au niveau de la Caisse de Dépôt et de 
Consignation (CDG). 

- Les parcelles de terrains à exproprier sont généralement de petites tailles, représentent en moyenne 
moins de 5% de la superficie totale des parcelles ce qui n’empêche pas l’exploitant de continuer son 
activité ; 

- Les terrains sont systématiquement choisis de telle sorte qu’aucun déplacement physique ou 
destruction de biens matériels n’aient lieu ;  

- Le paiement des indemnisations pour les cas résolus à l’amiable (lors de la phase administrative) se 
fait avant le lancement des travaux pour les ayants droits disposant d’un titre de propriété ;   

- L’ONEE, à travers ses services juridiques au niveau central et régionaux, a établi un système de suivi 
rapproché pour raccourcir la période de recours et clôturer les dossiers dans les plus brefs délais. 
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7.1.5. Recours à l’amiable 

 

A ce stade, la conciliation n’est pas encore effectuée, donc le nombre des recours à l’amiable n’est pas 
encore connu. Cependant, un rappel du processus ci-après est important à ce stade. A rappeler que lors de la 
consultation des PAP, ces derniers ont accepté les montants et les procédures proposées.  

Dans le cadre des commissions de conciliation prévues dans le cadre de la procédure d’expropriation, les 
ayants droits : 

 Pourront exprimer leurs inquiétudes, problèmes et suggestions et recevront les réponses et 
suggestions y afférentes ;  

 Seront informés sur leurs droits et les systèmes de recours mis à leur disposition. 

Le processus d'indemnisation à l'amiable est déclenché après la clôture de l'enquête administrative et 
traitement des remarques du registre d'observations1. Une demande est adressée aux autorités locales pour 
provoquer une Commission Administrative d’Evaluation (CAE) pour l’évaluation des indemnités. Cette 
commission est présidée par l’autorité locale. L’ONEE y siège en qualité d’observateur et assure la rédaction 
du PV de la CAE. 

Le but étant de procéder : 

 A l'indemnisation des propriétaires et/ou exploitants affectés par le projet. 
 Au versement aux propriétaires ayant accepté les prix évalués par la CAE et disposant des 

documents justifiant leur jouissance des biens expropriés, des indemnités relatives à la valeur du 
coût de remplacement (au vu des prix du foncier prévalant dans la région) en se référant à des 
postes de comparaison relatifs à des transactions réalisées et enregistrées au niveau des services 
d’Enregistrement et Timbres ; quand il s’agit de terres mises en valeur, les dégâts superficiels et les 
pertes de revenus seront constatés et indemnisés, sur la base du barème de la D.P.A/ORMVA de 
l’année en cours.  

 À la consignation à la CDG des montants d’indemnités non réglés à l’amiable. 
 Au paiement effectif des compensations aux ayants-droit avant démarrage de travaux sauf dans les 

cas pour lesquels : (i) les ayants-droit sont en phase judiciaire à cause de contestation sur le niveau 
de compensation proposé, (ii) les ayants-droit ne se sont pas présentés pour percevoir leur 
compensation malgré les efforts de relance soutenus de la part de l’ONEE ; ou (iii) l’existence de 
litige entre les ayants droits. 

 

7.1.6. Recours par voie de justice 

Le recours par voie de justice, contre l’expropriation ou pour toute autre raison, peut s’exercer par les 
personnes et entités affectées, dans les cas suivants :   

 La contestation de l’utilité publique du Projet justifiant l’expropriation des terrains ou non acceptation 
de la procédure appliquée ; 

 Voie de fait en cas de prise de possession des terrains sans accord amiable conclut avec les expropriés 
ou une décision de juge d’expropriation au préalable ; 

 Refus du prix unitaire retenu ou du montant de la compensation (le jugement de transfert de propriété, 
rendu après une procédure écrite, peut faire l’objet d’un appel ayant pour seul objet la revue de 
l’indemnité, dans un délai de trente jours à compter de sa notification). 

A cet effet, Il est important de rappeler qu’au titre d’un effort propre, L’ONEE a décidé de prendre en charge 
les frais de recours entrepris par les ayants droits. Cette initiative, non requise par la législation marocaine, 
rend la procédure de recours socialement équitable et parfaitement en phase avec les exigences de la SO 

                                                           
1Si le registre comprend des observations (erreur de superficie, identité des expropriés, etc.), une séance est organisée, conjointement 
avec l’autorité locale et les intéressés afin d’étudier chaque observation et dresser un P.V. comprenant la suite réservée (ou à réserver) à 
chaque observation. En cas d’erreurs, le redressement se fait par acte modificatif au projet de décret et des lettres de réponses sont 
adressées aux personnes ayant émis des observations. 
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n°2. En effet, l’ONEE engage à ses frais les avocats chargés des recours aux tribunaux des ayants droits et 
règle tous les frais judiciaires générés par ces opérations jusqu’au transfert de propriété au nom de l’Office. 

 

7.1.7. Mécanisme de gestion des doléances à l’ONEE 

Dès le lancement de l’enquête publique et après finalisation des plans parcellaire des dossiers comprenant 
tous les documents exigés dans la réglementation en vigueur sont déposés chez les communes concernées 
par le projet et y restent durant deux mois pour l’analyse des doléances liées au foncier et au projet. Ces 
registres sont alors ouverts et mis à la disposition des populations susceptibles d’être impactées 
directement ou indirectement. Les analyses et la gestion des doléances sont fait au niveau local, régional et 
central en fonction de la nature et le type par rapport au projet (voir annexe 7). Par ailleurs, plusieurs actions 
de communication seront engagées par DCC afin d’accompagner le projet et communiquer autour de 
différents aspects y compris la gestion des doléances (voir rapport plan de communication transmis 
séparément à la Banque). 

Par la suite, dès le début des travaux, d’autres registres sont déposés pour la collecte des doléances de 
l’ensemble des aspects (foncier, occupations temporaires, dommages, état des lieux, dérangement des 
travaux, emploi, etc.).  

Pour la sous-composante de Souk Sept – Béni Mellal, des registres d’accueil de doléances ont été déposés 
début mai 2019 (avec l’ouverture de l’enquête publique) dans les communes concernées par l’expropriation, 
à savoir : Afourar, Sidi Hammadi, Souk Sebt, O. Nacer, O. Zidouh, O. Ayyad. Par la suite, et après optimisation 
des plans parcellaires et la limitation des parcelles à exproprier à la commune de O. Ayyad, les efforts de la 
gestion des doléances concernant l’acquisition de terrain ont été concentrés sur cette communes. Les autres 
communes ayant été écartées de l’expropriation et ont été informées sur le nouveau plan parcellaire.   

A O. Ayyad, les affichages ont eu lieu et les personnes à exproprier ont été informées. Les registres sont 
disponibles au niveau de l’ONEE et les analyses sont en cours. Certaines doléances, en rapport avec la 
conception du projet ont été déjà satisfaites. 

 

En conclusion, il faut bien rappeler que l’ONEE ne fera pas de déplacements de personnes, ni 
d’expropriations qui affectent le revenu des ménages, il va au-delà des exigences de la loi dans 
l’accompagnement et l’écoute des PAP.  

7.2. Cadre institutionnel  

 

Bien que les projets d’AEP n’engendrent jamais des déplacements physiques, l’ONEE dispose d’une Direction 
Juridique centrale (DAJ) et de services régionaux au niveau des Directions régionales pour suivre les 
acquisitions des terrains nécessaires pour la réalisation des projets. Les tâches de la procédure pour cette 
acquisition sont partagées entre la direction centrale et les directions régionales se partagent les tâches 
conformément à leurs attributions respectives. Selon le besoin, ses structures sont appuyées par des 
prestataires privées.  

Dans le cas de PPASE, l’ONEE a recruté une assistance technique qui comprend, entre autres pour le volet 
acquisition des terrains : un ingénieur coordonnateur, un ingénieur géomètre topographe (IGT), une experte 
sociologue spécialiste dans la réinstallation et un expert en communication.  

La question environnementale et sociale est aussi une préoccupation d’autres départements ministériels 
dont principalement : 

 Le Ministère de l’intérieur, qui joue un rôle dans l’appui à l’acquisition des terrains pour les projets 
d’utilité publique. Ce Ministère est également la tutelle des terres collectives et facilite l’acquisition, 
en concertation avec les Nouab, des terres des CE.  

 Le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, responsable du respect des lois en 
vigueur pour les aspects ES 
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 Le Ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la ville, 

 Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, 
etc.  

 Le Ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la ville: participe dans les discussions sur la conception des projets dans le cadre des stratégie de 
l’urbanisation. 

 Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts : 
responsable de la grille des prix pour les dégâts des cultures et des plantations ;  

 Ministère des finances et de l’Economie : à compléter  
 La CDG : Caisse de Dépôt et de gestion des fonds pour l’indemnisation des PAP 
 Les Communes : informent les populations et les PAP, affichent les plans et les listes des PAP, 

reçoivent les plaintes et les doléances, gèrent les registres , accompagnent l’ONEE pour résoudre 
l’acquisition de terrain, participent à la CAE ;  

 Les autorités locales : informent les populations, appuient les communes dans la gestion des 
plaintes, participent à toutes les réunions et les commissions en rapport avec le projet (CAE, CCEL), 
facilitent le travail des entreprises en cas de conflits avec les riverains des travaux, représentent la 
Tutelle pour les terres des CE, mobilisent les nouabs pour l’obtention de l’accord d’expropriation 
des TC. 

 Les PAP : responsables de préparer leur dossier pour la signature du PVAA en cas de propriété privé 
 

Le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, chargé de l’environnement est le responsable de 
la coordination des activités de gestion de l’environnement. A côté, certains ministères techniques et offices 
disposent aujourd’hui de services ou de cellules spécialisées dans la gestion des aspects environnementaux 
et sociaux, c’est le cas de l’ONEE.  

8.  Cadre juridique de la protection sociale  
 

Le régime de la protection sociale est né en 1959. Initialement, il concernait surtout les salariées de 
différents secteurs d’activités. L’élargissement de la protection sociale s’est étalée progressivement 
plusieurs années pour inclure tous les secteurs activités publique et privés.  

La protection sociale est régie par le Dahir n°1-72-184 du 27 juillet 1972, actualisé par la Loi n°17.02 en 2004. 
Elle est inspirée des principes de la convention n°102 de l'Organisation Internationale du Travail relatifs à la 
sécurité sociale. 

Les prestations de protection sociale sont fournies par plusieurs régimes dont : la CNSS, la CMR, le RCAR, ou 
par les mutuelles fédérées au sein de la CNOPS, RAMED. C’est ce dernier qui a été réservé exclusivement aux 
pauvres et aux personnes vulnérables souvent sans travail ou un travail saisonnier. Cependant, les deux tiers 
de la population active (60%) ne sont pas couverts par un régime social près de la moitié (46%) de la 
population active ne bénéficie pas d’une couverture médicale (CES, 2018). La quasi-totalité des actifs (hormis 
une minorité de salariés du secteur privé formel) ne bénéficie pas d’une assurance sociale spécifique contre 
les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le pays ne dispose pas de régime dédié à la 
protection sociale de l’enfance, des personnes en situation de chômage, ni des personnes en situation de 
handicap. Le Maroc a besoin de développer des dispositifs et des mécanismes publics de protection sociale, 
solidaires particulièrement pour les pauvres et les vulnérables.  

Dans ce sens, un ensemble de textes juridiques encadrent la création et l’exploitation des établissements de 
protection sociale ou de catégories de personnes en situation précaire.  

Ainsi, la loi 14.051 et son décret d’application, ont précisé les conditions d’ouverture et de gestion des 
établissements de protection sociale et ont défini l’objet de ces établissements et le concept de prise en 
                                                           
1 Loi n° 14.05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale promulguée par le 
Dahir n° 1.06.154 parue au B.O n° 5480 du 7 décembre 2006. 
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charge. D’autres textes ont été spécialement dédiés à certaines catégories de personnes en situation difficile 
notamment les enfants abandonnés et les personnes handicapées. Le domaine des établissements de 
protection sociale fait intervenir, directement ou indirectement, une multitude d’acteurs institutionnels 
notamment le Ministère de la Solidarité, l’Entraide Nationale, l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain, la fondation Mohamed V pour la solidarité, l’Agence de développement social, les collectivités 
territoriales et la société civile à travers les associations qui gèrent lesdits établissements. 

Malgré les améliorations enregistrées, à travers le nombre des adhérents à différents systèmes de 
protection sociale, le Conseil économique, social et environnemental a établi un rapport sur la protection 
sociale au Maroc en avril 2018. Il note à la fois sa faiblesse, ses nombreux dysfonctionnements et le manque 
de volonté politique. Le Maroc a les moyens financiers nécessaires de faire beaucoup plus. 

 

9. Éligibilité  

9.1. Éligibilité pour définir les différentes catégories des personnes affectées 
par le projet 

Les personnes affectées sont définies dans le présent projet comme « les personnes qui, du fait du projet, 
risquent de perdre tout ou partie de leurs biens matériels et non matériels, tels que des terres productives, 
des locations ou des sources de revenu ». Sont donc concernés :  

 Les propriétaires disposant d’un titre officiel ou traditionnel ; 
 Les locataires et utilisateurs de la terre pour les biens investis ; 
 Les ayants droits des TC dont les terres ont été attribuées ;  
 Les propriétaires ne disposant pas des documents justificatifs requis (Moulkia, titre foncier), ou les 

exploitants agricoles exerçant leur activité sans contrat, ni bail. Les Autorités Locales peuvent délivrer une 
attestation administrative, faisant foi pour l’indemnisation 

Selon l’article 10 de la loi 7-81, l'acte de cessibilité doit être précédé d'une enquête administrative. A cet effet, 
le projet dudit acte : (i) est publié au Bulletin Officiel (BO) et dans un ou plusieurs journaux autorisés à 
recevoir les annonces légales ; (ii) est déposé, accompagné d'un plan, au bureau de la commune où les 
intéressés peuvent en prendre connaissance et présenter leurs observations pendant un délai de deux mois, 
à dater de sa publication au Bulletin Officiel. 

Pendant le délai fixé par l'article 10 de la loi7-81, les intéressés doivent faire connaître tous les propriétaires, 
locataires et autres détenteurs de droits sur les immeubles, faute de quoi ils restent seuls chargés envers ces 
personnes des indemnités qu'elles pourraient réclamer. Tous autres tiers sont tenus, dans ce même délai, de 
se faire connaître sous peine d'être déchus de leur droit. L'expropriant est tenu de se faire délivrer par le 
conservateur de la propriété foncière un certificat donnant l'état des détenteurs de droits réels inscrits aux 
livres fonciers. Ce certificat peut être collectif. 

 

9.2. Date limite d’éligibilité 

La date d’éligibilité est fixée à la suite de la publication de l'acte déclaratif d'utilité publique au Bulletin 
Officiel. Pendant une période de deux ans à compter de cette date, aucune construction ne peut être élevée, 
aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée sans l'accord de l'expropriant sur les immeubles 
situés dans la zone fixée par ledit acte.  

10.  Évaluation et indemnisation des pertes  
En amont et au cours de ces phases, des étapes d’information et de sensibilisation constituées de réunions 
avec les PAP et les autres partenaires concernées par le projet sont réalisées. Ces étapes concernent aussi la 
gestion des doléances en relation avec le foncier et particulièrement l’indemnisation.  

Pour la sous-composante FBS, le processus est en cours. Plusieurs étapes ont été accomplies notamment les 
étapes de la phase administrative. La conciliation est prévue fin décembre 2019 qui fera suite au 
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déclenchement des indemnisations des ayants droit et propriétaires des parcelles privées qui disposent de 
justificatifs de propriété.  

10.1. Méthode et procédures d’évaluation des biens affectés et de leur 
indemnisation 

Pour les terrains à acquérir, l’indemnité relative à la valeur vénale du terrain exproprié est déterminée sur la 
base de la superficie mesurée par l’ingénieur géomètre topographe (IGT) de l’AT. Elle est versée au 
propriétaire de l’assiette foncière pour le cas des particuliers et aux administrations de Tutelles dans le cas 
des terrains collectifs. 

Quand il s’agit de terres mises en valeur, la loi reconnaît que tous les détenteurs de droits sont autorisés à 
percevoir une indemnisation, qu’ils soient propriétaires, locataires ou occupants, usufruitiers, propriétaires 
d’arbres ou de tout autre aménagement existant sur les parcelles de terrain expropriées au moment de la 
déclaration d’utilité publique. 

A cet effet, quel que soit le régime foncier des terrains expropriés, les dégâts superficiels, ainsi que les 
pertes de revenus y afférentes, seront constatés et indemnisés aux ayants droit. Le constat de l’état des 
lieux s’effectue en présence des ayants droit, de l’autorité locale, et du représentant de l’autorité 
expropriante. 

10.2. Commissions de conciliation 

Après les séances de consultations où les rencontres peuvent se faire en groupes de PAP ou 
individuellement, les consultations et concertations à venir seront davantage ciblées vers les ayants droit au 
cas par cas. Elles seront directement conduites par les commissions de conciliation prévues dans le cadre de 
la procédure d’expropriation, et portent sur les questions d’expropriation et de compensation. Au cours de 
ces rencontres, les ayants droits : 

 Pourront exprimer leurs inquiétudes, problèmes et suggestions et recevront les réponses et 
suggestions y afférentes ;  

 Seront informés sur leurs droits et les systèmes de recours mis à leur disposition. 
 

Le tableau ci-après, présente le calendrier prévisionnel de consultation des ayants-droits.  
 

Tableau 8 : Calendrier prévisionnel du déclenchement des négociations et d’indemnisation des 
ayants droit 

Lot  
Collectivité 
territoriale 

Nombre de procédures 
dont le processus est 

engagé 

Date des séances d’information et de conciliation à tenir avec les 
OT EXPROPRIATION 

Date CCEL Date CAE  Date CAE Date conciliation  

lot1 SP + lot2-3 
Conduite 

Oulad 
Ayyad 2 dossiers OT (en cours) 

Prévue pour 
février 2020 

A fixer début 
mars 20 28/11/2019 

A fixer début 
mars 2020 

 

10.3. Evaluation des actifs affectés 

L’évaluation des éléments d’actifs affectés a été faite par une Commission Administrative d’Evaluation 
(CAE), conformément à la loi N° 7-81 sur les expropriations. La négociation du montant des indemnisations, 
aussi bien pour les dégâts superficiels que pour la valeur vénale des terrains (valeur marchande) se fait dans 
le cadre de cette commission. Ce montant est fixé sur la base des prix en cours sur le marché dans la région. 

Les critères d’évaluations prévus par la loi invitent les parties concernées à adopter une estimation écartant 
toute spéculation : seul le dommage actuel sont pris en considération, y compris la plus-value et la moins-
value résultant de « l’annonce de l’ouvrage ou de l’opération projetée ». 

Article 20 : L'indemnité d'expropriation est fixée conformément aux règles ci-après : 
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- Elle ne doit indemniser que le dommage actuel et certain, directement causé par l'expropriation ; elle ne 
peut s'étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect. 

- Elle est fixée d'après la valeur de l'immeuble au jour de la décision prononçant l'expropriation sans qu'il 
puisse être tenu compte, pour la détermination de cette valeur, des constructions, plantations et 
améliorations faites, sans l'accord de l'expropriant, depuis la publication ou la notification de l'acte 
déclaratif d'utilité publique désignant les propriétés frappées d'expropriation. 

- L’indemnité ainsi calculée ne peut dépasser la valeur de l'immeuble au jour de la publication de l'acte de 
cessibilité ou de la notification de l'acte déclaratif d'utilité publique désignant les propriétés frappées 
d'expropriation. Il n'est pas tenu compte dans la détermination de cette valeur des éléments de hausse 
spéculative qui se seraient manifestés depuis l'acte déclaratif d'utilité publique. Toutefois, dans le cas 
où l'expropriant n'a pas déposé, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de 
cessibilité ou de la notification de l'acte d'utilité publique désignant les immeubles frappés 
d'expropriation, la requête tendant à faire prononcer l'expropriation et fixer les indemnités ainsi que 
celle demandant que soit ordonnée la prise de possession, la valeur que ne peut dépasser l'indemnité 
d'expropriation est celle de l'immeuble au jour où a lieu le dernier dépôt de l'une de ces requêtes au 
greffier du tribunal administratif. 

- Le cas échéant, l'indemnité est modifiée en considération de la plus-value ou de la moins-value résultant 
pour la partie de l'immeuble non expropriée de l'annonce de l'ouvrage ou de l'opération projetée. 

Ainsi, si parmi les expropriés certains n’acceptent pas les prix fixés par la CAE, ils peuvent : 

 Contester le montant de l’indemnité prévisionnelle devant le juge qui peut la réévaluer ou se faire 
aider par des experts, chaque fois qu’une difficulté d’évaluation se présente ;  

 Prétendre au versement de cette indemnité comme provisoire et faire valoir leur droit à une 
éventuelle augmentation par voie de justice (phase judiciaire).  

Tableau 9 : Prix unitaires pour l’acquisition des terres 

Zone O Ayyad PU du m² en DH 

O. Ayyad zone accidentée   40 

O. Ayyad zone plaine/inclue dans le plan d’aménagement 400 

 

De même que les propriétaires ou reconnus comme tels, qui n’arrivent pas à produire des actes de propriété 
probants, peuvent produire un acte de notoriété établi, désormais, selon les dispositions du nouveau code 
d’immatriculation foncière. 

 

Tableau 10 : Prix unitaires pour dédommagement d’autres pertes 

Pertes Prix unitaire en HD 

Cultures et arbres  
Grand Olivier 1500 
Olivier Moyen 1000 

Petit olivier 300 
Attachements sur terres (clôtures, murets, poteaux) Dédommagement de la valeur directe 

 

Les critères d’évaluation prévus par la loi invitent les parties concernées à adopter une estimation écartant 
toute spéculation : seul le dommage actuel et certain est pris en considération, y compris la plus-value et la 
moins-value résultant de « l’annonce de l’ouvrage ou de l’opération projetée ». 

Pour la sous-composante de Souk Sept, la CAE tenue le 28/11/2019 a scindé les prix en deux montants 
différents selon la nature et la vocation des parcelles à exproprier.   
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Ainsi, le prix des parcelles localisées dans la zone accidentée et qui n’ont jamais été exploitées, est fixée à 40 
DH/ m², alors que le prix des parcelles se trouvant dans la zone avoisinante du chef lieux et /ou dans la zone 
du plan d’aménagement leur prix a été arrêté à 400 DH/m2 (tableau 9) 

Concernant les plantations, les prix indiqués dans le tableau 5 sont ceux appliqués par le MAPMDRER. Ils 
varient selon l’âge de l’arbre de 300 à 1500 DH pour l’Oliver (seule espèce rencontrée à O. Ayyad) (tableau 
12). 

Selon les premiers constats et les déclarations des PAP, seuls 3 oliviers et quelques arbres et plants 
ornementaux de clôtures seront endommagés lors des travaux. Les prix des dédommagements sont 
rappelés, plus haut, dans le tableau 10.  

 

Tableau 11 : Coût et superficie totale des terres Melk à exproprier (CT O. Ayyad) 

  Lot Parcelle  Superficie de la Parcelle m2 Coût en DH 

Lot 1 (SP O.Ayyad) 

+ LOT2-3 

459 836 334400 

464 233 93200 

465 1549 619600 

472 56 22400 

473 56 22400 

474 115 46 000 

Totaux  2 845 1 138 000 

 

Pour les arbres fruitiers, les instructions seront données aux propriétaires (s’ils le souhaitent) pour les 
replanter ailleurs, si le PAP dispose de terrains pour le transfert. Ceci sera fait dans l’esprit de préserver 
l’environnement même si les montants des dommages seront accordés aux PAP.  

Ces prix sont eux pratiqués actuellement par le MAPMDREF. Toutefois, si nécessaire, une nouvelle révision 
pourrait être envisagée. 

En accord avec le prix arrêté au m² et à la lumière de ce qui a été discuté au niveau du statut des parcelles et 
des besoins en foncier, le budget par parcelle est indiqué dans le tableau 11 pour les parcelles Melk et le 
tableau 12 pour les terres collectives.  

Tableau 12 : Coût et superficie totale des terres collectives à exproprier (CT O. Ayyad) 

Lot Parcelle  Sup. de la Parcelle en M2 Coût en DH 

LOT2-3 

466 387 15 480 

467 4 014 160 560 

476 294 11 760 

Totaux  4 695 187 800 

 

Ainsi, les parcelles Melk nécessiteront une enveloppe budgétaire de 1.138.000 DH alors que pour les terres 
collectives, la somme de 187.800 DH sera de versée à la Tutelle. 

Le projet a donc besoin de 1.385.800 DH pour l’acquisition de terrain (Un Million, Trois Cent Quatre Vingt 
Cinq Mille Huit Cent DH)  
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10.4. Modalités d’acquisition de terrain  

Les procédures d’acquisition des terrains, engagées par l’ONEE, varient selon leur statut foncier ; 
cependant, le mode d’acquisition par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique demeure le plus 
fréquent. La déclaration d’utilité publique se fait par un acte administratif dit Projet de Décret 
d’Expropriation (PDE), qui désigne à la fois, l’ensemble des biens visées par l’expropriation et les travaux ou 
opérations prévus sur ces biens. Le PDE est soumis à des formalités de publicité et d’affichage selon les 
dispositions de la loi, notamment sa publication au Bulletin Officiel (BO) qui déclenche la phase d’enquête 
administrative. Dès la publication du PDE au BO, les biens visés ne peuvent faire l’objet d’aucune 
transformation sans autorisation de l’expropriant. Bien que cette date ne constitue pas formellement une 
date-butoir, elle en remplit l’objectif puisqu’elle permet d’éviter que le site ne soit squatté afin d’obtenir des 
compensations indues. 

La gestion de ces procédures est partagée par la Direction Juridique centrale (DAJ) et les services régionaux 
des DR de l’ONEE, conformément à leurs attributions respectives. 

Le choix des terrains à acquérir pour les besoins du projet est réalisé par les ingénieurs chargés des études 
techniques au stade de l’étude d’avant-projet sommaire (APS). Ce choix est fondé sur des critères 
d’optimisation et de faisabilité technique et socio-économique du projet (étude de toutes les alternatives 
réalisables), en essayant de minimiser le recours à l’expropriation des terrains Melk et d’assurer, le cas 
échéant, que l’actif restant de ces terrains demeure exploitable. L’opération de délimitation des parcelles de 
terrains à acquérir, l’identification de leurs statuts juridiques et leurs propriétaires sont menées par des 
ingénieurs géomètres topographes (IGT), après la validation des études d’avant-projet définitifs (APD).  

Les procédures d’expropriation et d’occupation temporaire sont engagées par les services régionaux 
concernés après établissement et validation des dossiers parcellaires conformément aux procédures en 
vigueur à l’ONEE. 

Le recensement des populations affectées est fait selon la réglementation en vigueur, en concertation avec 
les autorités locales, une fois les tracés définitifs arrêtés, l’Office établit les plans parcellaires, les cartes de 
situation de terrain et procède au recensement des populations, à savoir : 

 Les propriétaires des parcelles à acquérir ainsi que leurs exploitants ; 
 Toutes les personnes, quel que soit leur statut, qui subiront des pertes d’actifs ou des 

restrictions d’accès aux biens physiques (pâturages, eaux, produits forestiers, etc.), causées par 
l’ouverture de pistes d’accès et l’emplacement des chantiers, 
 

De plus, le recensement se fait également selon les critères d’éligibilité de la SO n°2, à savoir : 

 Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu des lois 
du pays concerné.  

 Ceux qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au moment du 
recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont une réclamation qui serait 
reconnue par les lois coutumières du pays.  

 Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres qu’ils 
occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux 
catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent prouver 
qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant une date 
butoir établie par l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque.  

L’évaluation des caractéristiques socio-économiques des PAP et de l’impact de l’expropriation sur leur 
niveau de vie sont réalisés grâce à une étude d’analyse sociale et économique. Pour le cas de la présente 
sous composante, l’étude a été réalisée du 2 au 3 décembre 2019. Les PAP ont été invitées à exprimer leurs 
avis et fournir les caractéristiques socio-économiques de leurs ménages. Des visites sur le terrain ont été 
réalisées par l’ONEE pour visualiser les lieux et écouter leurs doléances.   

Lors de l’enquête administrative, le PDE est déposé au bureau de la commune du lieu concerné, 
accompagnée d'un plan situant les biens touchés par l’expropriation et un registre d’observation. Les 
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intéressés peuvent en prendre connaissance et consigner sur le registre précité, leurs observations pendant 
un délai de deux mois, à dater de sa publication au BO.  

 

10.5. Modalités d’indemnisation des PAP 

Le processus d’indemnisation peut être résumé comme suit : 

 Critères : Le critère de base pour l’octroi de l’indemnité à l’exproprié recensé, est d’être détenteur 
d’un droit de propriété formel (titre foncier ou actes adulaires), ou être reconnue exploitant des 
terrains qu’il occupe pour une période dépassant dix (10) ans ; laquelle reconnaissance est appuyée 
par un certificat administratif ou acte de notoriété délivré par les Autorités Locales (AL). Quand il 
s’agit de terres mises en valeur, la loi reconnaît que tous les détenteurs de droits sont autorisés à 
percevoir une indemnisation1, qu’ils soient propriétaires, locataires ou occupants, usufruitiers, 
propriétaires d’arbres ou de tout autre aménagement existant sur les parcelles de terrain 
expropriées au moment de la déclaration d’utilité publique. Le montant des indemnisations 
proposées par une commission d’expertise2, est déterminé sur la base de la superficie mesurée par 
l’Ingénieur Géomètre Topographe (IGT) agréé et au vu des prix du foncier prévalant dans la région 
en se référant à des postes de comparaison relatifs à des transactions réalisées et enregistrées au 
niveau des services d’Enregistrement et Timbres. Quand il s’agit de terres mises en valeur, les dégâts 
superficiels et les pertes de revenus seront constatés et indemnisés, sur la base du barème de la 
D.P.A (Direction Provinciale d’Agriculture) de l’année en cours. Le constat de l’état des lieux 
s’effectue par la commission d’expertise en présence des ayants droits, de l’autorité locale, et du 
représentant de l’autorité acquérant. 

 Indemnisation des dégâts au titre de l’occupation : sur la base du PV du constat des dégâts et les 
prix fixés par la CAE3, une décision d’indemnisation est établie par l’ONEE spécifiant les montants à 
indemniser à chaque ayant droit. Une séance d’indemnisation est organisée par l’Autorité Locale à la 
demande de l’ONEE à laquelle sont convoqués les ayants droits dont les noms figurent sur le PV de 
constat et la décision d’indemnisation. Les indemnités allouées aux propriétaires et/ou exploitants, 
leur sont versées (chèque, virement bancaire) par l’ONEE, après présentation des pièces requises et 
signature des actes de renonciation. Un Procès-verbal de la séance est établi et signé par l’autorité 
locale et le représentant de l’ONEE. 

L’occupation temporaire des terrains (destinée à faciliter la réalisation des études et des travaux 
préparatoires et à déposer temporairement des outillages et matériaux ou pour établir un chantier et 
des voies nécessaires à l’exécution des travaux4), est sanctionnée par un Arrêté ministériel d’Occupation 
Temporaire (AOT) notifié aux Autorités Locales pour en informer les propriétaires et ayants droits 
concernés. La durée de validité de l’arrêté d’occupation temporaire est de 5 ans. Les ayants droits 
perçoivent une indemnisation sur les dégâts occasionnés. 

 Consignation des indemnités 

Le processus de la consignation des indemnités à la CDG peut être entamé au cours de la phase 
administrative, dès clôture de l’enquête administrative et évaluation des indemnités par la CAE. Cependant, il 
devient exigible dès publication de l’acte de cessibilité et avant même le dépôt des requêtes de prise de 
possession et de transfert de propriétés par l’ONEE auprès du tribunal administratif. Les montants 
consignés, par décision du Directeur Général de l’ONEE, sont mis à la disposition des expropriés dès qu’ils 
passent un accord amiable ou obtiennent un jugement de transfert de propriété.  

                                                           
1 La procédure administrative d’évaluation des indemnités est fixée par l’article 20 de la loi 7-81 et par l’article 7 de son 
décret d’application n° 2-82-382 
2Composée des membres suivants : (i) le pacha ou caïd, président, (ii) un représentant local du Ministère des Finances 
(Direction Générale des Impôts), (iii) la Direction des Domaines (iv) des représentants locaux des Ministères de l’Agriculture 
(v) le Haut-commissariat aux Eaux et forêts (vi) un responsable de l’Administration de l’enregistrement et des timbres. 
3L’indemnité évaluée par la CAE est souvent égale ou légèrement supérieure à la valeur marchande. 
4 Art. 6 du décret 2.82.382 du 4 Rajeb pris pour l’application de la loi 7-81   
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A noter que la consignation des indemnités non payées directement aux bénéficiaires lors de la séance de 
conciliation, présente plusieurs avantages dans la mesure où : 

 Il s’agit d’une sortie effective des fonds de la trésorerie de l’Office au compte ouvert à la CDG au 
profit des expropriés, consignés de manière nominative et ne pouvant donner lieu au changement 
de titulaire qu’au vu des pièces justificatives réclamées par la CDG ; 

 Les sommes consignées ne sont pas restituables à l’Office que dans des cas rigoureusement 
prescrits : annulation de la procédure d’expropriation dûment justifiée, saisie du compte de l’ONEE 
par décision judiciaire ou versement des indemnités dans un compte ouvert auprès du tribunal 
compétent ; 

 Les sommes déposées sont productives d’intérêts au taux légal1 ; 

 Les mains levées peuvent être délivrées par l’Office aux ayants droit dès production des pièces 
justificatives ; 

 Les montants déconsignés au vu des mains levées obtenues sont payables localement aux ayants 
droits par les Perceptions décentralisées. 
 

10.6. Identification des sites de réinstallation  

Les projets d’alimentation en eau potable n’engendrent aucun déplacement physique  

 

10.7.  Logements, infrastructures et services sociaux  

Comme les projets d’AEP ne font pas de réinstallation de population, il n’y a pas d’élaboration de plans pour 
fournir ou financer des logements, des infrastructures (routes, eau, etc.), par conséquent cette mesure ne 
s’applique pas dans le cadre de ce projet.  

11. Protection de l'environnement  
Comme indiqué, il n’y a pas de déplacement de population dans le cas des projets AEP, donc l’évaluation des 
impacts environnementaux liée au déplacement ne s’applique pas à ce projet.  

La nature du projet ne présente pas de haut risque pour l’environnement.  De plus, la mise en place d’un Plan 
de Gestion Environnementale et Sociale va permettre de concevoir un cadre/programme de gestion des 
activités pour une mise en œuvre efficace et efficiente des différentes mesures proposées. Par ailleurs, le 
suivi et la surveillance environnementale et sociale des activités en phase de chantier, va permettre de gérer 
et atténuer en temps réels les impacts négatifs identifiés. En plus de vérifier l’efficacité des mesures 
d’atténuation des impacts préalablement identifiés et porter les mesures correctives, le suivi va permettre 
d’identifier, s’il y a lieu, d’autres impacts en temps réel, de les gérer et de les atténuer. 

Quant aux mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux liés aux travaux des ouvrages 
du projet, elles sont présentées par le PGES et rappelées au niveau de la section 2 de ce rapport.  

 

Ainsi, le projet prévoit :  

 D’indemniser les PAP dans les acquisitions des terrains et les dégradations qui seront causées aux 
cultures.  

 De mettre des mesures d’atténuation pour gérer les risques et les impacts environnementaux et 
sociaux durant les travaux.  

 Les mesures déjà instaurées au niveau de la station de traitement seront renforcées pour gérés 
l’ensemble des impacts générés par les traitements des eaux.  

Ces mesures seront suivies durant toutes les phases du projet. Pour plus de détails (voir le PGES).  

                                                           
1Article 31 de la loi N°7-81 
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12.  Calendrier d'exécution  
Le plan d’exécution d’acquisition des terrains est dynamique, il sera complété et actualisé chaque trimestre. 

Le plan prévisionnel (tableau 13) sera constamment mis à jour selon les besoins et là où c’est nécessaire. 

Tableau 13 : Plan prévisionnel d’exécution du programme d’acquisition de terrain et 
d’indemnisation 

ÉTAPES LIEU RESPONSABILITE DATE 
Identification des sites potentiels 
nécessaires à la réalisation des 
ouvrages (APS) Toutes les 

communes 
concernées 

 
DTI 

Lot n°1 : Station de traitement : achevée  
Lot 2.1: Conduites eau traitée (Antenne Souk 
Sebt) : achevée  
Lot n°2.2 : Conduites (Antenne Dar Ouled Zidouh) : 
achevée  
Lot n°2.3 : Conduites (Antenne Oulad Ayyad) : 
achevée  

Etude des EIES Toute la zone du 
projet  

DTI - DAE Achevée 

Sites retenu et recensement de la 
population affectée (ADP) 

Toutes les 
communes 
concernées 

 
DTI 

Lot n°1 : Station de traitement : achevée  
Lot 2.1: Conduites eau traitée (Antenne Souk 
Sebt) : achevée  
Lot n°2.2 : Conduites (Antenne Dar Ouled Zidouh) : 
achevée  
Lot n°2.3 : Conduites (Antenne Oulad Ayyad) : 
achevée   

Préparation des dossiers techniques 
parcellaires 

Toutes les 
communes 
concernées 

DTI 
 
 

Lot n°1 : Station de traitement : achevée  
Lot 2.1: Conduites eau traitée (Antenne Souk 
Sebt) : achevée  
Lot n°2.2 : Conduites (Antenne Dar Ouled Zidouh) : 
achevée  
Lot n°2.3 : Conduites (Antenne Oulad Ayyad) : 
achevée  

Enclenchement des procédures 
spécifiées au niveau des dossiers 
préparés par le service technique et 
lancement des négociations 

Toutes les 
communes 
concernées 

DR3 Avril 2019 

Processus de l’enquête publique  Afourar, Sidi 
Hammadi, Souk 

Sebt,  
O. Nacer,  

O. Zidouh ,  
O .Ayyad 

DR3/ Autorités 
locales et élus 

8 mai 2019 

Optimisation dans les linéaires  Souk Sebt et Sidi 
hammadi  

DTI De Juin – octobre 2019 

Réunion avec les partenaires 
concernés par l’expropriation 
(information sur les parcelles à 
exproprier) 

O. Ayyad DR3 23 septembre 2019 

Obtention des autorisations pour les 
terrains des domaines de 
l’état/communes/ORMVAT  

Toutes les 
communes 
concernées 

DTI 
Obtenues à l’exception de celle des 

communes  

CAE O. Ayyad  DR3 - DAJ 28/11/2019 
Consultation des PAP 

O. Ayyad 
DAJ / 

Sociologue de 
l’AT 

2 et 3 décembre 2019 

                   Conciliation  O. Ayyad DR3 Mai 2020 
 processus d’indemnisation à 
l’amiable 

O. Ayyad DR3 Mai à Août 2020 

Approbation et de publication des DD communes 
concernées  par  

 Ministère de 
Tutelle /  

Dépend des services du Ministère de tutelle  

l’expropriation   Ministère de   
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ÉTAPES LIEU RESPONSABILITE DATE 
                  l’intérieur / SGG  
Consignation des montants 
d’indemnisation 

CDG/ communes 
concernées  par 
l’expropriation                  

DAJ 
Juillet à octobre 2020 

pour les ayants droits qui n’ont pas été 
indemnisés directement 

Indemnisation et immatriculation des 
propriétés acquises au nom de l’ONEE 

O. Ayyad  DAJ 
Processus continu, opérant au fur et à 

mesure de la clôture des dossiers. 
Enclenchement de la phase judiciaire 
par le dépôt des enquêtes de prise de 
possession et transfert de propriété, 
mise à disposition des fonds requis et 
promulgation du décret 
d’expropriation 

O. Ayyad DAJ 
Après publication signatures des décrets 

d’expropriation  
 

Prise de possession de la propriété 
O. Ayyad 

DAJ et 
autorités 

locales 

Pour les parcelles de terrain non réglé à 
l’amiable et dont les indemnités sont 

préalablement consignés  
Suivi des dossiers en cours 
d’instruction 

O. Ayyad DAJ 
Au cas par cas 

 
 

13. Coûts et budget  
La ventilation des coûts estimatifs pour toutes les activités liées à l’acquisition de terrain pour la sous- 
composante A4 : Renforcement de l’AEP de l’axe de Souk Sebt à partir de la station de traitement d’Afourer, 
est consignée au niveau des tableaux 11 et 12. Ces coûts incluent : les indemnisations des terrains à 
exproprier ; les indemnisations de pertes occasionnées au niveau des cultures lors des travaux ; les frais de 
recours et de contentieux et appui aux ayants droits ;  les frais d’accompagnement ONEE/AT et de 
communication ; les frais d’enregistrement et des impôts, les frais de fonctionnement  y compris les 
provisions pour inflation et autres imprévus.  
Il est à préciser que les pertes seront réévaluées par la commission administratif d’évaluation qui sera tenue 
à cet effet, après le constat d’état des lieux prévu courant le moi d’avril 2020. 
En accord avec le prix arrêté par la CAE au m² (400 DH/m2 pour le terrain privé et 40DH/m2 pour le terrain 
collectif) et à la lumière de ce qui a été discuté au niveau du statut des parcelles et des besoins en foncier, le 
budget global à mobiliser pour les indemnisations des terrains est de : 2 740 800,00 DH (Tableau 14). Il est à 
rappeler que le PCR a prévu était de 32.504.000,00 DH. Cependant, grâce à une optimisation des plans 
parcellaires et à la mobilisation des terrains du domaine de l’ORMVAT et du domaine routier, le coût a été 
grandement réduit.  
Il est à préciser que les frais liés à la remise en état des lieux sont prévus dans les marchés des entreprises. La 
surveillance environnementale et sociale qui sera organisée par l’ONEE/AT veillera au respect de cette remise 
en état des lieux. Par ailleurs, un registre des doléances sera déposé dans chaque commune et les 
entreprises seront informées au fur et à mesure sur les doléances liées aux travaux et la remise en état. 
 

Tableau 14: Budget global des acquisitions foncières 

Activités Coût global par activité en DH 
Indemnisation des terrains à exproprier 1.385.800 
Indemnisation de pertes occasionnées par les cultures lors des travaux  200 000 
Frais de recours et de contentieux et appui aux ayants droits 30 000 
Frais d’accompagnement ONEE/AT 550.000 
Frais d'enregistrement et d'impôts (6%) 65 000 
Frais de fonctionnement (10 %) 210 000 
Frais de communication  200 000 
Imprévus (5%) 100 000 
Total  (DH) 2 740 800 
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En ce qui concerne le financement des coûts générés par le processus d’acquisition des terrains pris en 
charge par le budget d’investissement propre de l’ONEE, une provision budgétaire est allouée annuellement 
aux acquisitions des terrains, prenant en compte les frais d’appui aux PAP, les frais administratifs, les frais de 
recours ainsi que les frais inhérents au suivi du processus d’acquisition et d’indemnisation.  

 Le tableau 15 indique la ventilation des coûts estimatifs pour toutes les activités liées à l’acquisition 
de terrain pour la sous-composante Axe Souk Sebt, y compris les provisions pour inflation et autres imprévus 
; le calendrier des dépenses ; les sources de financement ; et les dispositions pour la libération des fonds 
dans les délais impartis.  

Il est à préciser que les frais liés à la remise en état des lieux sont prévus dans les marchés des entreprises. La 
surveillance environnementale et sociale qui sera organisée par l’ONEE/AT veillera au respect de cette remise 
en état des lieux. Par ailleurs, un registre des doléances sera déposé dans chaque commune et les 
entreprises seront informées au fur et à mesure sur les doléances liées aux travaux et la remise en état. 

 

14.  Suivi d’indemnisation des PAP  
L’ONEE est responsable de l’élaboration et du suivi de l’exécution des plans d’actions relatives à l’acquisition 
des terrains. A ce titre, il s’assurera que l’ensemble des personnes affectées par le projet et recensées sera 
effectivement pris en compte et compensé selon les modalités figurant dans ce PAT. Ces personnes après la 
consultation et la concertation pourront continuer à compléter leurs dossiers pour recevoir leur 
indemnisation. L’ONEE communique, au CT et AL, les coordonnées et les références du ou des points focaux 
qui peuvent répondre aux PAP tout le long de la mise en œuvre et même après. Cependant, afin de ne pas 
retarder le projet un processus de conditions pour attendre la conformité a été établi. Cette approche a 
donné de très bons résultats au niveau d’autres programmes (AFD, BAD, etc) et sera également adoptée 
pour celui de la BAD (détail de l’approche en annexe 8). 

A travers l’analyse de l’état d’avancement des activités du PAT, la Direction Juridique de l’ONEE (DAJ) 
assurera un suivi et une évaluation systématiques opérés aux niveaux suivants : 

 Au moment de la budgétisation de la rubrique expropriation et occupation temporaire : vérifier et 
s’assurer que le budget alloué aux acquisitions des terrains nécessaires au projet est disponible et 
planifié ; 

 Au moment du lancement des appels d’offre pour la réalisation des travaux : s’assurer que toutes les 
procédures d’action foncière destinées à la mobilisation des terrains sont engagées par l’ONEE et par 
la commune. Ceci doit être documenté et récapitulé au niveau du PAT ; 

Avant le démarrage des travaux : l’indemnisation est versée aux ayants droit et dûment justifiée ou 
consignée à la CDG (dans les cas de recours judiciaire par les ayants droits ayant refusé le prix de la CAE ou 
litiges entre ayants droits, avec documents justificatifs à l’appui).  Le processus d’indemnisation des 
personnes affectées doit être finalisé et documenté au préalable du démarrage des travaux sur les parcelles 
concernées.  

L’avancement des acquisitions de terrain et de la compensation des ayants droit sera reflété et consigné 
dans une matrice de suivi détaillant les informations relatives :  

 Aux terrains à acquérir : commune, statut juridique, superficie, vocation du terrain (cultures, bâtis), 
nombre de PAP. 

 Aux procédures d’expropriation : actions et dates (PDE, enquête administrative, CAE, commissions 
de conciliation, etc.). 

 Aux indemnisations des PAP : actions et dates (consignation, main levée, appui technique apporté 
aux PAP pour l’obtention de leur document de propriété, etc.)  

 
Le suivi des acquisitions sera effectué et consigné dans des versions actualisées de la matrice ci-dessous, par 
les gestionnaires des acquisitions de terrain de l’Office. Ces états seront renseignés, et seront disponibles en 
cas de besoins pour toute consultation. 
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Tableau 15 : Format de la matrice de suivi du processus d’acquisition et d’indemnisation

Le suivi des procédures d’acquisition et d’indemnisation sera tra
dans le cadre des rapports trimestriels ou à la simple demande de la banque p
principales évolutions. 

 

Afin d’accélérer la durée et le coût des procédures de recours pour les ayants droits, l’ONEE, à travers ses 
services juridiques au niveau central et régiona
période de recours et clôturer les dossiers dans les plus brefs délais

Un système de suivi incluant la mise à jour régulière de la matrice de l’acquisition et de l’indemnisation du 
foncier, un calendrier prévisionnel des actions à mener par les di

 

Les critères de performances seront principalement

 Le nombre de propriétaires indemnisés sur l’ensemble des propriétaires expropriées 
 Le nombre des collectivités ethniques indemnisées sur l’ensemble des CE conce
 Le nombre de personnes n’ayant pas répondu/injoignable ou ne disposant pas de justificatif de 

propriété sur l’ensemble des personnes concernées par l’expropriation
 Le montant des indemnisations
 Le nombre de plaintes/réclamations/litiges reçus
 Le nombre de personnes sensibilisées
 La satisfaction des PAP désagrégée

Par ailleurs, dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du PAT, l’ONEE /AT s’assureront 
que : 

 Les indemnisations/compensations préalablement définie
 Le processus d’expropriation et de compensation s’est déroulé comme convenue ; 
 La prise en charge des groupes vulnérables est assurer de façon convenable ; 
 L’examen de toutes les plaintes est effectué et les délibérations connues 
 Le calendrier arrêté pour la mise en œuvre du PAT est respecté ; 
 Le projet et le processus d’expropriation n’ont pas engendré d’impacts négatifs ou que 

ceux-ci ont été bien maîtrisés. 
 

 Conclusion 
La sous composante n’impliquera pas le déplacement phy
acquisitions de terrain seront nécessaires pour la construction des ouvrages financés par le Projet. Le 
présent plan d’acquisition et d’indemnisation des terrains respecte le principe de droits des personnes 
affectées, le cadre légal national en termes d’acquisition et d’indemnisation des terres Melk et les terres 
collectives ainsi que la politique en matière de déplacement involontaire des populations et acquisition des 
terres de la BAD, sauvegarde opérationne

 PAT - SS - Mars 2020 

atrice de suivi du processus d’acquisition et d’indemnisation

Le suivi des procédures d’acquisition et d’indemnisation sera transmis régulièrement à la Banque Africaine
trimestriels ou à la simple demande de la banque pour l

t des procédures de recours pour les ayants droits, l’ONEE, à travers ses 
services juridiques au niveau central et régional, a établi un système de suivi rapproché pour raccou
période de recours et clôturer les dossiers dans les plus brefs délais. 

Un système de suivi incluant la mise à jour régulière de la matrice de l’acquisition et de l’indemnisation du 
foncier, un calendrier prévisionnel des actions à mener par les différents responsables est mis en place.

Les critères de performances seront principalement :  

Le nombre de propriétaires indemnisés sur l’ensemble des propriétaires expropriées 
Le nombre des collectivités ethniques indemnisées sur l’ensemble des CE conce
Le nombre de personnes n’ayant pas répondu/injoignable ou ne disposant pas de justificatif de 
propriété sur l’ensemble des personnes concernées par l’expropriation 
Le montant des indemnisations ;  
Le nombre de plaintes/réclamations/litiges reçus et traités ;  
Le nombre de personnes sensibilisées ;  
La satisfaction des PAP désagrégée par sexe. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du PAT, l’ONEE /AT s’assureront 

Les indemnisations/compensations préalablement définies ont été effectuées ; 
Le processus d’expropriation et de compensation s’est déroulé comme convenue ; 
La prise en charge des groupes vulnérables est assurer de façon convenable ; 
L’examen de toutes les plaintes est effectué et les délibérations connues 
Le calendrier arrêté pour la mise en œuvre du PAT est respecté ;  
Le projet et le processus d’expropriation n’ont pas engendré d’impacts négatifs ou que 

ci ont été bien maîtrisés.  

La sous composante n’impliquera pas le déplacement physique involontaire des 
acquisitions de terrain seront nécessaires pour la construction des ouvrages financés par le Projet. Le 
présent plan d’acquisition et d’indemnisation des terrains respecte le principe de droits des personnes 

le cadre légal national en termes d’acquisition et d’indemnisation des terres Melk et les terres 
la politique en matière de déplacement involontaire des populations et acquisition des 

terres de la BAD, sauvegarde opérationnelle 2 du SSI. 
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atrice de suivi du processus d’acquisition et d’indemnisation 

 
nsmis régulièrement à la Banque Africaine, 

our la tenir informée des 

t des procédures de recours pour les ayants droits, l’ONEE, à travers ses 
, a établi un système de suivi rapproché pour raccourcir la 

Un système de suivi incluant la mise à jour régulière de la matrice de l’acquisition et de l’indemnisation du 
fférents responsables est mis en place. 

Le nombre de propriétaires indemnisés sur l’ensemble des propriétaires expropriées  
Le nombre des collectivités ethniques indemnisées sur l’ensemble des CE concernées ;  
Le nombre de personnes n’ayant pas répondu/injoignable ou ne disposant pas de justificatif de 

; 

Par ailleurs, dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du PAT, l’ONEE /AT s’assureront 

s ont été effectuées ;  
Le processus d’expropriation et de compensation s’est déroulé comme convenue ;  
La prise en charge des groupes vulnérables est assurer de façon convenable ;  
L’examen de toutes les plaintes est effectué et les délibérations connues ;  

Le projet et le processus d’expropriation n’ont pas engendré d’impacts négatifs ou que 

 populations. Seules des 
acquisitions de terrain seront nécessaires pour la construction des ouvrages financés par le Projet. Le 
présent plan d’acquisition et d’indemnisation des terrains respecte le principe de droits des personnes 

le cadre légal national en termes d’acquisition et d’indemnisation des terres Melk et les terres 
la politique en matière de déplacement involontaire des populations et acquisition des 
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Le présent Plan d’Acquisition de Terrain (PAT) sera soumis à la revue et à l’approbation de la Banque 
Africaine de Développement, au préalable de sa publication sur le site internet de l’ONEE et sur le site 
internet de la Banque. Le démarrage des travaux sera assujetti à l’approbation du PAT par la BAD et à 
l’indemnisation des ayants droits ou la consignation de leurs indemnisations (pour les terrains nécessitant 
une expropriation). 

Ce plan sera revu, en cas de changement, et au fur et à mesure de l’évolution de la mise en œuvre du projet. 

A ce stade d’avancement de processus d’expropriation, la consignation d’indemnisation n’est valable qu’en 
fonction de ce qui est prévu dans la convention de financement.   
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ANNEXES 
 Annexe 1 : Fiche d’enquête socio-économique 

Annexe 1.1 : Modèle de la Fiche d’enquête socio-économique 
 

Projet de Pérennisation et de Sécurisation de l’Accès à l’Eau – BAD 14 
Fiche d’enquête socio-économique pour le PAT 
Elaborée par Khadija Bourarach 
 

Sous composante : 
 

1. Informations générales de l’enquête 
1 Enquêteur (trice)  
2 Date de l’enquête  

3 Numéro de la parcelle  

4 Numéro de la fiche d’enquête  

4 Caïdat/CT   

5 Référence de AL ayant participé à l’enquête 
(fonction, n de tel) 

 

 

2. Identification du propriétaire ou de l’Usager 
1 Le propriétaire est-il exploitant de la parcelle ? (oui = 1 ; non = 0), si oui continuer ; si non allez au 6 |__| 
2 Nom complet du propriétaire :    

………………………………………………………………………………….. 
 

3 Forme de l’usage : 1 ) agriculture ; 2) sans ; 3)  prévue habitation ;…    
4 Citez les noms (* ) cas de plusieurs copropriétaires et leurs résidences)   

…………………………………………………………… 
 

5 Lieu de résidence principale du propriétaire (Menu déroulant)/ allez au 9 :  
6 Le nom de l’usager : 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

7 Lien avec le /les propriétaire (s) (Menu déroulant) :  
8 Lieu de résidence principale de l’usager  (Menu déroulant)  
9 Sexe du propriétaire / usager  (1 = masculin et 2 = féminin) |__| 
10 Régimes d’exploitation  (Menu déroulant) |__| 
11 N° Téléphone propriétaire /AD …………… 

12 N° Téléphone de l’usager  
13 Nombre de membres du ménage de l’exploitant ayant une activité régulière sur cette parcelle  |__||__| 
14                   dont nombre de femmes |__||__| 
15 Patrimoine global de l’exproprié  

15 a : En terres agricoles (en ha) 
15 b : Autres biens (Menu déroulant) 

 

*6 et 9 : Lieu de résidence principale : 1. Sur la parcelle      ;     2. Douar ;             3. Ville ;                  4. Etranger 
*8 : Lien avec le propriétaire : 1.Père ;  2.Frère ;  3.Autre lien familiale ;  4.AD ethnique 
*15b : 1.Commerce ;  2.Maison en location ;  3.Terre en location 
Régimes de l’exploitation :    

1. Propriété privée ; 2. Attributaire lors du partage de jouissance ;     3. Héritier (ère); 4. Usagers de terre de Habous ; 5. 
Locataire ; 6. Associé à un ou plusieurs détenteurs de droits sur la parcelle ;   7. Exploitant de fait, 8. Autres 
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3. Personnes ayant un lien avec la parcelle  
Nom complet  Type de lien avec la parcelle (Menu 

déroulant) 
Nombre de personnes à charge  

   
   
   
*Type de lien avec la parcelle : 1. Ouvrier permanant ; 2. Associé   
 
4 .Localisation  et voisinage de la parcelle  
Nord   
Sud   
Est   
Ouest  
 
5. Numéro d’autres parcelles à exproprier en lien avec le propriétaire ou l’usager 
N de la parcelle  N de la fiche d’enquête  Type de lien (Menu déroulant) 
   
   
   
   
*Type de lien : 
1. Propriété privé ; 2. Attributaire lors du partage de jouissance ;     3. Héritier ; 4. usagers de terre de Habous ; 5. Locataire 
; 6 ; Associé à un ou plusieurs détenteurs de droits sur la parcelle ;   7. Exploitant de fait, 8. Autres 
6. Caractéristiques du ménage 
1. Profil du propriétaire ou d’usager ayant un lien avec la parcelle  
1a NOM : ………………………………………………………………………………………….... 
1b Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
1c Sexe (1 = masculin et 2 = féminin) |__| 
2 Situation matrimoniale 
 1a Célibataire 

|__| 
 2b Marié  
 2c Divorcé(e)    
  2d Veuf (ve) 
3 Age (en années)  |__||__| 
4 CIN (pour les marocains -nes)  
5 Niveau d’éducation maximum  
 0 Sans niveau 

|__||__| 

 1 Enseignement primaire  
 2 Enseignement collégien et secondaire  
 3 Enseignement universitaire 
 4 Spécialisation professionnelle (sans diplôme, avec diplôme) 
 5 Autre : précisez 
6 Savoir lire ou écrire (au moins dans une langue) 
 1 Savez-vous lire (Oui = 1, Non = 0) |__| 

2 Savez-vous écrire (Oui = 1, Non = 0) |__| 
7 L’exploitant est-il en situation de handicap ? (Oui = 1, Non = 0)                                             |__| 

Si Oui, préciser le ou les types de handicap (pour chaque type, mettre 1 si Oui ou 0 si Non) 

 1 Type d’Handicap physique : ……………………………… 
 2 Type d’Handicap mental : ……………………………… 
 
8.  Taille du ménage de l’exproprié 
1 Nombre de personnes du ménage du propriétaire (y compris lui-même) |__| |__| 
2             Dont femmes |__| |__| 
3             Dont nombre de personnes handicapées |__| |__| 
4 Nombre de personnes du ménage de l’usager (y compris lui-même) |__| |__| 
5             Dont femmes membres du ménage travaillant sur la parcelle |__| |__| 
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7 -Principales activités exercées par l’exploitant et ses membres 
1 Principales activités exercées par l’exproprié exploitant  
 Activité Importance : à classer de 1 à 3 par ordre de contribution 

dans le revenu de ménage 
1a Agriculture   
1b Commerce   
1c Emploi   
1d Emploi (fonctionnaire)  
1e Ouvrier   
 
2 Nombre de personnes vivant dans le même ménage et exerçant une activité  
 Type d’activité  (Menu déroulant) Lien avec le ménage (Menu déroulant) 
2a   
2b   
2c   
2d   
Type d’activité : 1. Fonctionnaire ; 2. Ouvrier ; 3. Agriculteur ; 4. Commerçant 
Lien avec le ménage : 1.Fils ou fille ; 2.Frère ou sœur ; 3.Père ou mère 
 
 8. Données sur la parcelle objet de l’expropriation (constat d’état des lieux ) 

1 Superficie globale de la parcelle (en m²)  
2 Superficie à exproprier (en m²)  
3 La parcelle est-elle irriguée ou irrigable ? (oui = 1 ; non = 0)  
4 Si oui, quelles sont les sources d’irrigation ? cocher (choix multiples) 
 1 Réseau  d’irrigation  |__| 

2 Puits ou forage situés sur la parcelle  |__| 
3 Puits ou forage situés en dehors de la parcelle |__| 
4 Pompage privé sur Oued |__| 
5 Source  |__| 
6 Autre à préciser |__| 

5 La parcelle à exproprier dispose-t-elle d’une plus-value ? cocher (choix multiples) 
 1 Equipement d’irrigation (à préciser le type) :  |__||__| 
 2 Plantations d’arbres : Oui/Non   |__||__| 
 2a Type d’arbre (choix multiples, à cocher) :   
  Agrumes                          Nb :                          Age :  
  Olivier                              Nb :                          Age :  
  Amandier                         Nb :                         Age :  
  Grenadier                        Nb :                         Age :  
  Autre                                Nb :                         Age :  
 3 Bâtiments  |__||__| 
 3a Superficie au sol (m²) |__| |__| |__| 
 3b Nombre de pièces |__| |__| 
  

3c 
Type de matériaux des murs : (1 = Parpaings, 2 = Briques, 3 = Pierres 
agglomérées avec mortier, 4 = Pierres agglomérée avec terre, 5 = Pierres 
sèches, 6 = Pisé, 7 = Bois/zinc, 8 =Claies, 9 = Autre) 

|__| 
 

 3d Type de matériau du toit : (1 = Dalle, 2 = Bois couvert d'argile, 3 = Bois non 
couvert, 4 = Tôle, 5 = Tuiles, 6 = Cartons et bâches, 7 = Autre) 

|__| 
 

 4 Point d’eau : OUI/Non   
  précisez le type de point d’eau :  
 5 Clôture : Oui/Non  
 6 Autre à préciser :  
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9. Accès à l’information et perception de l’exproprié 
 Pensez-vous que l’expropriation de cette parcelle va impacter vos revenus :  
 Oui    Non ,    Sioui, expliquer comment :  
 
 Connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler de la procédure d’expropriation  
Oui    Non  
 Avez-vous déjà été consulté auparavant à ce propos pour votre parcelle ? 
Oui    Non  
 Si oui, combien de fois :  Une fois   deux fois    trois fois  
 Après avoir pris connaissance du prix de l’indemnisation arrêté, des procédures et de vos droits, acceptez-vous 

l’expropriation au prix arrêté par la CAE ?   
1. Oui   
2. Oui avec réserve :  
3. Non :  

Commentaire (si besoin) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 Information sur le dossier à préparer pour la conciliation et la signature du PVAA (la liste des documents de propriété 

à préparer pour la conciliation sera remise aux exproprié. La date et le lieu de la conciliation seront communiqués):  
 

Emargements  
 Représentant ONEE – AT Agent autorité locale  Propriétaire/usager 
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Annexe 2: Fiche de mobilisation foncière 
 

Projet de Pérennisation et de Sécurisation de l’Accès à l’Eau (PPSAE) 
 

Sous composante A4 : Renforcement de l’AEP de l’axe de Souk Sebt à partir de la station de traitement 
d’Afourer 

 

I. Présentation du projet : 

Cette sous composante concerne le renforcement de l’alimentation en eau potable de l’axe Souk Sebt à partir 

de la station de traitement d’Afourer et consiste en : l’extension de la dite station de traitement et la 

réalisation d’une adduction régionale alimentant les centres de Souk Sebt, Dar Oulad Zidouh et Oulad Ayyad. 

Le projet prévoit également la réalisation des piquages en attente pour le renforcement de l’alimentation en 

eau potable de la population rurale le long de l’adduction.  

Les travaux découlant du projet d’extension sont répartis selon les 4 lots suivants : 

Lot 1 : Station de Traitement : 

Les travaux consistent en : 

 Extension de la station de traitement pour un débit supplémentaire de 190 l/s ;   

 Renforcement de la station de pompage d’eau brute existante par l’ajout d’un groupe de pompage; 

 Réalisation de la station de pompage du centre Oulad Ayyad avec une bâche de 250 m3 (centre Oulad 

Ayyad); 

 Système de télégestion. 

Lot 2.1 – Conduite eau traitée (Antenne ST- Réservoir Souk Sebt) : 

Les travaux consistent en la pose d’une conduite gravitaire, reliant la bâche d’eau traitée de la station de 
traitement Afourer et le réservoir du centre Souk Sebt :  

o 19,1 km de conduite PRV DN 600 mm PMS10 ; 

o 1,5 km de conduite DN 600 mm en acier revêtu PN10 ; 

o 1,4 km de conduite PVC DN 400 mm PN16. 

Lot 2.2 – Conduite eau traitée (Antenne Dar Oulad Zidouh) :  

Les travaux consistent en la pose d’une conduite gravitaire, entre le centre Souk Sebt et le réservoir de Dar 
Oulad Zidouh : 

o 4,5 Km de conduite en PRV DN 500 mm, PN16 ; 

o 10,3 Km de conduite PRV DN 400 mm, PN16 ; 

o 8,5 km conduite PVC DN 315 mm, PN16 ; 
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Lot 2.3 – Conduite eau traitée (Antenne Oulad Ayyad) :  

Les travaux consistent en  

 La pose d’une conduite gravitaire entre le centre Oulad Zidouh et la station de pompage à l’entrée du 

centre Oulad Ayyad en PRV DN 400 mm, PN 16 sur environ 9 700 ml ; 

 La pose d’une conduite de refoulement reliant la station de pompage et le réservoir du centre Oulad 

Ayyad en PVC DN 110 mm, PN 16 sur environ 3000 ml ; 

 

II. Besoin en foncier : 

La réalisation des travaux précités requiert l’acquisition d’un ensemble de parcelles dont les statuts fonciers 

ont été déterminés durant les enquêtes parcellaires réalisées par l’ONEE. Le tableau n° 1 joint en annexe n°2.1, 

dont extrait ci-dessous, récapitule les besoins en foncier pour la réalisation des différents lots de la présente 

sous composante : 

Lot Commune 
Point Kilométrique Départ  

(Conduite)  
Point Kilométrique 
arrivé  (Conduite)  Parcelle  Statut foncier 

Superficie de la 
Parcelle ou ML 

Lot 1: Afourer Extension de la St de traitement - 
Terrain ONEE 

(Site de la station de 
traitement existante) 

 

Lot 1: Afourer Station de pompage eau brute - 
Terrain ONEE 

(Site de la station de 
pompage EB existante) 

 

Lot 1:  Oulad Ayyad Station de pompage Oulad Ayyad 459 Melk 836 m2 

LOT2-1 Afourer 0+000 0+258  - Domaine ONEE  258 ml 

LOT2-1 Afourer 0+258 1+382  - ORMVAT 1124 ml 

LOT2-1 Afourer 1+382 1+458 7 Domaine Privé de l'Etat 261 m2 

LOT2-1 Afourer 1+458 1+793 8 Domaine Privé de l'Etat 1605 m2 

LOT2-1 Afourer 1+793 3+072  - 

domaine public 
communal 

( Traversée du centre 
d'Afourer) 

1279 ml 

LOT2-1 Afourer 3+072 4+993  - R.R304 1921 ml 

LOT2-1 
Sidi 

Hammadi 
4+993 7+884  - R.R304 2891 ml 

LOT2-1 
Sidi 

Hammadi 
7+884 11+452  - R.N8 3568 ml 

LOT2-1 
Sidi 

Hammadi 11+452 11+889  - ORMVAT 437 

LOT2-1 
Sidi 

Hammadi 
11+889 14+927  - R.P3224 3038 

LOT2-1 
Oulad 

Bourahmoun
e 

14+927 21+551  - R.P3224 6624 

LOT2-1 Souk Sebt 21+551 21+900  - R.P3224 349 
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Lot Commune 
Point Kilométrique 
Départ (Conduite)  

Point Kilométrique 
arrivé (Conduite)  Parcelle  Statut foncier 

Superficie de la 
Parcelle ou ML 

LOT2-2 
Oulad 

Bourahmoune 
0+000 1+033  - ORMVAT 1033 

LOT2-2 Souk Sebt 1+033 4+466  - ORMVAT 3433 ml 

LOT2-2 Souk Sebt 4+466 4+512  - R.R309 46 ml 

LOT2-2 Souk Sebt 4+512 7+145  - ORMVAT 2633 ml 

LOT2-2 Ouled Nacer 7+145 14+291  - R.P3224 7146 ml 

LOT2-2 Dar Ouald Zidouh 14+291 23+000  - R.P3224 8709 ml 

LOT2-2 Dar Oulad Zidouh 23+000 23+219 - 
Domaine public 

communal 
(Centre Oulad Zidouh)  

219 ml 

LOT2-3 Oulad Nacer 0+000 8+698  - R.R309 8698 ml 

LOT2-3 Oulad Nacer 8+698 9+643  - R.N8 945 ml 

LOT2-3 Oulad Ayyad 9+643 11+023  - ORMVAT 1380 ml 

LOT2-3 Oulad Ayyad 11+023 - 464 Melk 233 m2 

LOT2-3 Oulad Ayyad - 11+379 465 Melk 1549 m2 

LOT2-3 Oulad Ayyad 11+379 11+483 466 collectif 387 m2 

LOT2-3 Oulad Ayyad 11+483 12+488 467 collectif 4014 m2 

LOT2-3 Oulad Ayyad 12+488 - 472 Melk 56 m2 

LOT2-3 Oulad Ayyad - - 473 Melk 56 m2 

LOT2-3 Oulad Ayyad - 12+525 474 Melk 115 m2 

LOT2-3 Oulad Ayyad 12+525 12+589 476 collectif 294 m2 

 

Les statuts fonciers des parcelles affectées par ce projet, décrient selon les quatre lots ci-dessous, sont les 

suivants : 

1. Lot 1 : Station de traitement 
 
Les ouvrages de ce lot concernent deux communes : 

 Commune Afourer : 
 Terrain ONEE- BO : les sites des Tavaux liés à l’extension de la station de traitement et le 

renforcement de la station de pompage eau brute concernent des terrains clôturés  appartenant à 

l’ONEE-BO à savoir : le site de la station de traitement existante et le site de la station de pompage 

eau brute existante. 

 Commune Oulad AYYAD : 
 Terrains Melk : Pour le lot 1, seule la réalisation de la station de pompage Oulad Ayyad  nécessite 

l’acquisition d’un terrain Melk d’une superficie de 836 m2. Il s’agit d’une parcelle Immatriculée (n° 

459), commune Oulad Ayyad.  

 

2. Lot 2.1 : Conduite eau traitée (Antenne ST- Réservoir Souk Sebt) 
 
Le tracé de la conduite de ce lot concerne quatre communes : 

 Commune Afourer  (du PK 0+000 au PK 4+993 ): 
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 Terrain ONEE : Il s’agit d’un tronçon de 258 ml au départ du lot 2.1 (entre PK 0+000 et PK 0+258) 

situé dans  le site de la station de traitement existante sur une partie et dans l’emprise de la 

conduite existante sur l’autre partie.  

 Domaine ORMVAT (Office Régionale de Mise en Valeur Agricole de Tadla) : Il s’agit d’un tronçon 

de 1124 ml de longueur  (du PK 0+258 au PK= 1+382). Le tracé au niveau de ce tronçon emprunte 

l’emprise des de l’ORMVAT. 

 Domaine privé de l’état : Il s’agit d’un dossier comportant deux  parcelles portant les n° 7 et 8 de 

superficies respectives de 261 m2 et 1605 m2, non immatriculée s’étalent sur 411 ml (du PK 1+382 au 

PK 1+793).  

 Domaine public communal : Il s’agit de la traversée du centre Afourer s’étalent sur 1279 ml (du PK 

1+793 au PK 3+072). 

 Domaine routier : le tronçon de la conduite entre  PK 3+072 et  PK 4+993 d’une longueur de 1921 

ml  longe le Route régionale 304  et situé dans l’emprise de celle-ci. 

 Commune  Sidi Hammadi  (du PK 4+993 au PK 14+927 ): 
 

 Domaine routier : le tracé de la conduite  du  PK 4+993 au  PK 11+452 et du PK 11+889 au PK 14+927 

soit une longueur total de  9496 ml  longe la Route Régionale RR 304, la Route Nationale RN8 puis 

la Route Provinciale RP 3224. Le tracé sur ces tronçons   est situé dans l’emprise de ces routes. 

 Domaine ORMVAT : Il s’agit d’un tronçon de 437 ml de longueur  (du PK 11+452 au pk 11+889. Le 

tracé sur ce tronçon empreinte l’emprise des ouvrages de  l’ORMVAT. 

 
 Commune  Oulad Bourahmoune (du PK 14+927 au PK 21+551) 

 
 Domaine routier : le tracé de la conduite  au niveau de la commune Oulad Bourahmoune, entre le 

PK 14+927 et le PK 21+551, soit une longueur de 6624 ml, se trouve dans l’emprise  la Route 

Provinciale RP 3224. 

 

 Commune  Souk Sebt (du PK 21+551 au PK 21+900) : 

 Domaine routier : le tracé de la conduite  au niveau de la commune Souk Sebt, entre le PK 21+551 

et le PK 21+900, soit une longueur de 349 ml, se trouve dans l’emprise  de la Route Provinciale RP 

3224. 

 

3. Lot 2.2 : Conduite eau traitée (Antenne Dar Oulad Zidouh) 
 
Le tracé de la conduite de ce lot concerne quatre communes : 

 Commune Oulad Bourahmoune  (du PK 0+000 au PK 1+033 ): 
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 Terrain ORMVAT : le tracé de la conduite au départ du lot 2.2 (entre PK 0+000 et PK1+033)  d’un 

linéaire de 1033 ml se situe dans l’emprise des ouvrages de  de l’ORMVAT.  

 

 Commune  Souk Sebt  (du PK 1+033 au PK 7+145): 
 

 Domaine ORMVAT : Il s’agit de  deux tronçons (du PK 1+033 au pk 4+466 et du PK 4+512 au PK 

7+145  de 6.066 ml de longueur. Le tracé sur ces deux tronçons empreinte l’emprise des ouvrages 

de l’ORMVAT. 

 Domaine routier :   

Le tracé de la conduite  entre le  PK 7+466 et  PK 4+512 traverse la route  Régionale RR 309 (traversée de 

route). 

 Commune  Oulad Nacer  (du PK 7+145 au PK 14+291): 
 

 Domaine routier : 

Le tronçon de la conduite entre  PK 7+145 et  PK= 14+291 d’une longueur de 7146 ml  longe le Route Provinciale 

RP 3224  et il est situé dans l’emprise de celle-ci. 

 

 Commune  Dar Oulad Zidouh  (du PK 14+291 au PK 23+2019): 
 Domaine routier : 

Le tronçon de la conduite entre  PK 14+291 et PK 23+000 d’une longueur de 8710 ml  longe le Route Provinciale 

RP 3224  et il est situé dans l’emprise de celle-ci. 

 Domaine public communal : 

Le tronçon de la conduite entre  PK 23+000 et  PK 23+219 d’une longueur de 219 ml (arrivée au réservoir Oulad 

Zidouh)  traverse la centre Oulad zidouh. 

4. Lot 2.3 – Conduite eau traitée (Antenne Oulad Ayyad) : 
 
Le tracé de la conduite de ce lot concerne deux communes : 
 

 Commune  Oulad Nacer  (du PK 0+000 au PK 9+643) :  
Il s’agit de la conduite principale DN 400 mm, dont le tracé se situe en totalité dans l’emprise routière :  

 Domaine routier : 

Le tracé de la conduite  au niveau de cette commune  d’un linéaire total de  9643 ml  longe le Route Régionale 
RR 309 puis  la Route Nationale RN8. Le tracé sur ce tronçon est situé dans l’emprise de ces routes. 
 

 Commune  Oulad Oulad Ayyad  (du PK 9+643 au PK 12+589): 
Il s’agit du tronçon de conduite en DN 110 mm situé entre la station de reprise Oulad Ayyad et le réservoir du 
centre précité : 

 Domaine ORMVAT : le tracé de la conduite (entre PK 9+643 et PK 11+023)  d’un linéaire de 1380 ml 

se situe dans l’emprise des ouvrages de l’ORMVAT. 
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 Terrains Melk : Il s’agit de deux tronçons de la conduite ; du PK 11+023 au  PK 11+376 et du PK 

12+488 au  PK 12+525. Le dossier comporte 5 parcelles (1 parcelle immatriculée et 4 non 

immatriculé), d’une superficie de 2009 m². 

 Terrains Collectifs : Il s’agit de deux tronçons de la conduite ; du PK 11+379 au  PK 12+488 et du PK 

12+525 au PK 12+589. Le dossier comporte trois parcelles, s’étalant sur une superficie de 4 695 m²,  

dont deux sont immatriculées appartenant à la collectivité ethnique « Oulad Ayyad ». 

 
III. Etat d’avancement de la procédure d’acquisition des terrains: 

1. Lot 1 : Station de traitement 
 Commune Afourer : 

Les terrains nécessaires pour la réalisation des travaux de l’extension de la station de traitement et le 
renforcement de la station de pompage eau brute sont des terrains clôturés appartenant à l’ONEE. 

 Commune Oulad AYYAD : 
L’état d’avancement de la procédure d’acquisition de la parcelle nécessaire pour la réalisation la station de 
pompage Oulad Ayyad est la suivante : 

- Les dossiers parcellaires sont établis 
- Le projet de décret a été publié au Bulletin Officiel (BO) n° 5558 en date du 08/05/2019 et déposé 

à l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) en 
date du 31/05/2019. 

- La Commission Administrative d’évaluation a eu lieu le 28/11/2019. 
 

2. Lot 2.1 : Conduite eau traitée (Antenne ST- Réservoir Souk Sebt) 
 

 Commune Afourer  (du PK 0+000 au PK 4+993 ): 
 

 Terrain ONEE : Il s’agit des terrains situés dans  le site de la station de traitement existante sur une 

partie et dans l’emprise de la conduite existante sur l’autre partie.  

 Domaine ORMVAT (Office Régionale de Mise en Valeur Agricole) : 

- Un dossier technique a été transmis à l’ORMVAT en date du 24 juillet 2019 (voir envoi en 

annexe 3) 

- l’ORMVAT a donné son accort pour la pose de la conduite dans ces emprises lors de la visite du 

16/09/2019 : voir PV du 16/09/2019 joint en annexe 3. 

 Domaine privé de l’état : le dossier parcellaire est établi et la procédure d’incorporation est en 

cours.  

 Domaine de la commune Afourer : Un dossier technique comportant une demande et les plans 

d’exécution  a été transmis à la commune sous couvert de la province. Les discussions avec la 

commune sont en cours pour arrêter le tracé définitifs tenant compte des contraintes sur le 

terrain (Réseaux, ligne MT, chaussée, etc...). 

 

 Domaine routier :  
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- Un dossier technique a été transmis à la Direction Provinciale de l’Équipement, du 

Transport, de la Logistique et de l’Eau de  Béni Mellal (DPETLE) le 29/05/2019 : voir envoi n° 

2/295SP3/1/2019 du 29/05/2019. 

- Les observations de la DPETLE ont été transmises à l’ONEE le 16/07/2019 par courrier n° 

20/1/491/2019 du 16/07/2019. 

- Le dossier mis à jour a été transmis à la DPETLE le 06/09/2019 par courrier n° 2/020/2019 du 

06/09/2019. 

- A la demande de l’ONEE  (Fax n° 2029/DTI/C/2019du 15/11/19) une sortie sur les lieux (en 

présence de DPETLE, ONEE, l’assistance technique et les entreprises) a été effectuée le 

19/11/2019 au cours de le représentant de la  DPETLE a donné son accord de principe sous 

réserve de certaines modifications du tracé tous en restant dans l’emprise de la route.  

- Les plans d’exécution mis à jour suivants les discussions de la visite précitée ont été 

déposés à la DPETLE le 22/11/2019 (voir envoi n° 656/2019 du 22/11/2019 joint en annexe 4). 

- L’autorisation de la DPETLE Béni Mellal a été donnée (Autorisation n°12/2019 du 24/12/2019 

en annexe n° 4) 

 Commune  Sidi Hammadi  (du PK 4+993 au PK 14+927 ): 
 

 Domaine routier : Il s’agit du même dossier, concernant le domaine routier, cité ci-dessus. 

 Domaine ORMVAT : Il s’agit du même dossier, concernant le domaine ORMVAT, cité ci-dessus. 

 
 Commune  Oulad Bourahmoune (du PK 14+927 au PK 21+551) 

 
 Domaine routier : Il s’agit du même dossier, concernant le domaine routier, cité ci-dessus. 

 Commune  Souk Sebt (du PK 21+551 au PK 21+900) :  

 Domaine routier : Il s’agit du même dossier, concernant le domaine routier, cité ci-dessus. 

 

3. Lot 2.2 : Conduite eau traitée (Antenne Dar Oulad Zidouh) 
 

 Commune Oulad Bourahmoune  (du PK 0+000 au PK 1+033): 
 

 Terrain ORMVAT : Il s’agit du même dossier que le lot 2.1, concernant le domaine ’ORMVAT. 

 

 Commune  Souk Sebt  (du PK 1+033 au PK 7+145): 
 

 Domaine ORMVAT : Il s’agit du même dossier que le lot 2.1, concernant le domaine ORMVAT. 

 Domaine routier :   

Il s’agit du même dossier que le lot 2.1, concernant le domaine routier. 

 Commune  Oulad Nacer  (du PK 7+145 au PK 14+291): 
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 Domaine routier : 

Il s’agit du même dossier que le lot 2.1, concernant le domaine routier. 

 Commune  Dar Oulad Zidouh  (du PK 14+291 au PK 23+2019): 
 

 Domaine routier : 

Il s’agit du même dossier que le lot 2.1, concernant le domaine routier. 

4. Lot 2.3 – Conduite eau traitée (Antenne Oulad Ayyad) : 
 

 Commune  Oulad Nacer  (du PK 0+000 au PK 9+643): 
 

 Domaine routier : 

Il s’agit du même dossier que le lot 2.1, concernant le domaine routier. 
 

 Commune  Oulad Oulad Ayyad  (du PK 11+023 au PK 12+589): 
 

 Terrains Melk et collectifs : L’état d’avancement de la procédure d’acquisition des parcelles des 
terrains Melk et collectifs au niveau de l’antenne Oulad Ayyad est la suivante : 

- Les dossiers parcellaires sont établis 
- Le projet de décret a été publié au Bulletin Officiel (BO) n) 5558 en date du 08/05/2019 et déposé 

à l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) en 
date du 31/05/2019. 

- La Commission Administrative d’évaluation a eu lieu le 28/11/2019. 
 

IV. Récapitulatif: 

1. Lot 1 : Station de traitement 
 
A l’exception de la petite station de reprise Oulad Ayyad, les ouvrages et installations objet du lot1 seront 
réalisés sur des parcelles clôturées appartenant à l’ONEE- BO. 
La réalisation de la station de pompage Oulad Ayyad  nécessite l’acquisition d’un terrain Melk d’une superficie 
de 836 m2 – commune Oulad Ayyad. La procédure d’expropriation est en cours et l’indemnisation des PAPs 
est prévue à partir du Mars 2020. 
 

2. Lot 2.1 : Conduite eau traitée (Antenne ST- Réservoir Souk Sebt) 
 
Le tracé de la conduite objet du lot 2.1 est situé dans des terrains ne nécessitant pas d’expropriation  à savoir : 

 Emprise ORMVAT : Autorisation déjà obtenue 
 Emprise des routes : Autorisation de la DPETLE Béni Mellal obtenu en Décembre 2019. 
 Domaine public communal : nécessitant une autorisation de la commune et dont les discussions 

sont en cours avec la commune pour arrêter le tracé définitif qui, dans tous les cas, sera dans le 
domaine communal. 

 Domaine privé de l’état : nécessitant une autorisation du domaine dans le cadre de la procédure 
d’incorporation. 
* 
 

3. Lot 2.2 : Conduite eau traitée (Antenne Dar Oulad Zidouh) 
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le tracé de la conduite objet du lot 2.2 est situé dans les emprises des routes et les emprises des ouvrages 
ORMVAT dont les autorisations ont été obtenues. Le dernier tronçon de 200 ml environ est situé dans le 
terrain de la commune.  

 
4. Lot 2.3 – Conduite eau traitée (Antenne Oulad Ayyad) :  

 
Pour le lot 2.3, le tracé de la conduite gravitaire DN 400 mm sur 9.6 Km se trouve dans l’emprise des routes 
dont l’autorisation a été obtenu. Seule le tronçon de conduite DN 110 mm de 2.9 Km entre la station de reprise 
Oulad Ayyad et le réservoir du centre Oulad Ayyad nécessite une expropriation sur un linéaire de 1,5 km et 
dont la procédure est en cours. 
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Annexe 2-1 - Tableau de besoin en foncier 

Lot Commune Parcelle  Statut foncier 
Superficie de 
la Parcelle ou 

ML 

BO 
/ Date 

Etat 
d'immatriculation  

NI / TF/ Réq 

Point Km 
Départ  

(Conduite)  

Point Km 
arrivé  

(Conduite)  
Procédure / référence juridique 

Lot 1:  Afourer  - 
Terrain ONEE 

(Site de la station de 
traitement existante)  

    - 
Extension de 
la St de 
traitement 

  
Site de la station de traitement 

existante (Terrain ONEE Clôturé) 

Lot 1:  Afourer  - 
Terrain ONEE 

(Site de la station de 
pompage EB existante)  

    - 
Station de 
pompage 
eau brute 

  
Site de la station de pompage 

existante (Terrain ONEE Clôturé) 

Lot 1:  Oulad Ayyad 459 Melk 836 m2 5558 
08/05/2019 

TF13693/10 
Station de 
pompage 
Oulad Ayyad 

  Expropriation 

LOT2-1 Afourer  - Domaine ONEE  258 ml   - 0+000 0+258 
Emprise station de traitement et 

conduite existantes (Terrain ONEE) 

LOT2-1 Afourer  - ORMVAT 1124 ml - - 0+258 1+382 

- Demande d'autorisation à 
l'ORMVAT 

 - Procédure sanctionnée par PV du  
16/09/19 en annexe 3 

LOT2-1 Afourer 7 Domaine Privé de l'Etat 261 m2 - NI 1+382 1+458 Procédure d'incorporation 
LOT2-1 Afourer 8 Domaine Privé de l'Etat 1605 m2 - NI 1+458 1+793 Procédure d'incorporation 

LOT2-1 Afourer  - 

domaine public 
communal 

( Traversée du centre 
d'Afourer) 

1279 ml - - 1+793 3+072 
- Demande d'autorisation à la 

commune. Traversée du centre 
d'Afourer 

LOT2-1 Afourer  - R.R304 1921 ml - - 3+072 4+993 

- Demande d'autorisation à la 
DPETLE 

 - Procédure sanctionnée par 
l’autorisation de la DPETLE n°12/2019  

du 24/12/2019 
 

LOT2-1 Sidi Hammadi  - R.R304 2891 ml - - 4+993 7+884 Idem 
LOT2-1 Sidi Hammadi  - R.N8 3568 ml - - 7+884 11+452 Idem 

LOT2-1 Sidi Hammadi  - ORMVAT 437 ml - - 11+452 11+889 

- Demande d'autorisation à 
l'ORMVAT 

 - Procédure sanctionnée par PV du  
16/09/19 en annexe 3, 

LOT2-1 Sidi Hammadi  - R.P3224 3038 ml - - 11+889 14+927 
- Demande d'autorisation à la 

DPETLE 
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Lot Commune Parcelle  Statut foncier 
Superficie de 
la Parcelle ou 

ML 

BO 
/ Date 

Etat 
d'immatriculation  

NI / TF/ Réq 

Point Km 
Départ  

(Conduite)  

Point Km 
arrivé  

(Conduite)  
Procédure / référence juridique 

 -  - Procédure sanctionnée par 
l’autorisation de la DPETLE n°12/2019  

du 24/12/2019 
 

LOT2-1 
Oulad 

Bourahmoune 
 - R.P3224 6624 ml - - 14+927 21+551 Idem 

LOT2-1 Souk Sebt  - R.P3224 349 ml - - 21+551 21+900 Idem 

LOT2-2 
Oulad 

Bourahmoune 
 - ORMVAT 1033 ml - - 0+000 1+033 

- Demande d'autorisation à 
l'ORMVAT 

 - Procédure sanctionnée par PV du  
16/09/19 en annexe 3 

LOT2-2 Souk Sebt  - ORMVAT 3433 ml   - 1+033 4+466 Idem 

LOT2-2 Souk Sebt  - R.R309 46 ml - - 4+466 4+512 

- Demande d'autorisation à la 
DPETLE 

 -  - Procédure sanctionnée par 
l’autorisation de la DPETLE n°12/2019  

du 24/12/2019 
 

LOT2-2 Souk Sebt  - ORMVAT 2633 ml - - 4+512 7+145 

- Demande d'autorisation à 
l'ORMVAT 

 - Procédure sanctionnée par PV du  
16/09/19 en annexe3 

LOT2-2 Ouled Nacer  - R.P3224 7146 ml - - 7+145 14+291 

- Demande d'autorisation à la 
DPETLE 

 -  - Procédure sanctionnée par 
l’autorisation de la DPETLE n°12/2019  

du 24/12/2019 
 

LOT2-2 
Dar Ouald 

Zidouh  - R.P3224 8709 ml - - 14+291 23+00 Idem 

LOT2-2 
Dar Oulad 

Zidouh 
386 

domaine public 
communal  

(Centre Oulad Zidouh) 
219 ml 

5556 
24/04/2019 

T 749/68 23+00 23+219 
- Demande d'autorisation à la 

commune, 

LOT2-3 Oulad Nacer  - R.R309 8698 ml - - 0+000 8+698 

- Demande d'autorisation à la 
DPETLE 

 -  - Procédure sanctionnée par 
l’autorisation de la DPETLE n°12/2019  
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Lot Commune Parcelle  Statut foncier 
Superficie de 
la Parcelle ou 

ML 

BO 
/ Date 

Etat 
d'immatriculation  

NI / TF/ Réq 

Point Km 
Départ  

(Conduite)  

Point Km 
arrivé  

(Conduite)  
Procédure / référence juridique 

du 24/12/2019 
 

LOT2-3 Oulad Nacer  - R.N8 945 ml - - 8+698 9+643 Idem 

LOT2-3 Oulad Ayyad  - ORMVAT 1680 ml 
5558 

08/05/2019 
TF13693/10 9+643 11+023 Demande d'autorisation ORMVAT 

LOT2-3 Oulad Ayyad 464 Melk 233 m2 
5558 

08/05/2019 
- 11+023 - Expropriation 

LOT2-3 Oulad Ayyad 465 Melk 1549 m2 
5558 

08/05/2019 
TF4587/B - 11+379 Idem 

LOT2-3 Oulad Ayyad 466 Collectif 387 m2 
5558 

08/05/2019 
R33476/10 P1 11+379 11+483 

Expropriation / Accord du ministère 
de l'intérieur 

LOT2-3 Oulad Ayyad 467 Collectif 4014 m2 
5558 

08/05/2019 - 11+483 12+488 Idem 

LOT2-3 Oulad Ayyad 472 Melk 56 m2 
5558 

08/05/2019 
- 12+488 - Expropriation 

LOT2-3 Oulad Ayyad 473 Melk 56 m2 
5558 

08/05/2019 
- - - Expropriation 

LOT2-3 Oulad Ayyad 474 Melk 115 m2 5558 
08/05/2019 

- - 12+525 Expropriation 

LOT2-3 Oulad Ayyad 476 Collectif 294 m2 
5558 

08/05/2019 
R33476/10 P4 12+525 12+589 

Expropriation / Accord du ministère 
de l'intérieur 
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Annexe 3 : Correspondance ORMVAT 
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Annexe 4 : Correspondance DPETLE 
 

 Demande de passage dans le domaine routier TP et 
 Accord Officiel du DPETEL de Beni Mellal 
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Royaume du Maroc 
Ministère de l'équipement, des transports, de la logistique et de l’eau 

Direction régionale de l'équipement, des transports, de la logistique et de l’eau de Béni Méllal 

________________________________________________________________
_ 

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 DECISION D’AUTORISATION  (Traduction) 

----------------------------O------------------------------- 

N° 12/2019 du 24 décembre 2019 

Le ministre de l'équipement, des transports, de la logistique et de l'eau, 

 Selon le Dahir publié le 30 Chaaban 1332 (1er juillet 1914) concernant le domaine public, tel 
qu'il a été modifié ou complété. 

 Selon le Dahir publié le 30 novembre 1918, concernant l'occupation temporaire du 
domaine public, tel qu'il a été modifié ou complété. 

 Et la décision du ministre de l'équipement, des Transports et de la Logistique n ° 14-3371 du 
29 septembre 2014 concernant la détermination de la redevance due pour l'occupation 
temporaire du domaine public de l'Etat ; 

 Et à la demande datée du 06/10/2019 présentée par l'Office National de l'Electricité et de 
l'Eau Potable (Secteur de l'Eau) sise à la Direction Régionale de la zone Centrale, Quartier 
administratif, Rue Azellaqah, Khouribga, au sujet de l’occupation d’un tronçon de la voie 
publique sur une distance de 44849 ml (quarante-quatre mille huit cents Quarante-neuf 
mètres linéaires). 

 Selon le rapport du service des équipements principaux N° BM/DPETLE/INF/172/3/144/2019 
en date du 20/12/2019. 

 Et tenant compte de l'engagement écrit de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau 
Potable (Branche Eau) en date du 7 janvier 2020 afin de payer les frais d'étude du dossier 
d’autorisation, ainsi que le respect des plans déposés par l'Office National de l'Electricité 
et de l'Eau Potable lors de la réalisation des conduites. 
 

Décide ce qui suit : 

 
 Article 1: L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (secteur de l'eau) est 

autorisé à occuper la parcelle du domaine public au niveau d’un ensemble des routes 
citées ci-après : 
 
 La route nationale N° 8 entre P.K 420+300 et 423+860 et entre PK 399+085 et 

400+000  
 La route régionale N° 304 entre le pk 0+000 et 5+700 et la route régionale n ° 309 

entre pk 71+972 et 80+269. 
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 La route provinciale n° 3224 entre pk 00+200 et 8+800 et entre pk 14+970 et 31+000 et 
la route provinciale n °3228 entre pk 6+982 et 8+729. 

Conformément aux lois et règlements en vigueur et aux conditions particulières prévues 
dans le cahier des charges annexé de la présente décision. 

 Article 2 : cette autorisation entre en vigueur à partir du 23/12/2019. La période considérée 
pour cette autorisation est de dix (10) ans et se termine en date du 31/12/2029. Elle ne peut 
être renouvelée que sur demande présentée par le concerné trois mois avant l'expiration 
du délai de l’autorisation. 

 Article 3 L’office national de l'électricité et de l'eau potable est exonéré, en application 
des dispositions de l'article deux, deuxième alinéa de la loi n° 40.09 et sur la base du 
chapitre n ° 1.63.226, qui autorise l’office à occuper gratuitement le domaine public. 

 Article 4: Le bénéficiaire doit faciliter la mission des représentants du Ministère de 
l'Equipement, des Transports, de la Logistique et de l'Eau, chargés des missions de 
contrôle. 

 Article 5: Cette autorisation est considérée comme personnelle et les droits qui en 
résultent ne peuvent être cédés à des tiers, en tout ou en partie, sauf après avoir obtenu 
l'approbation préalable et explicite de l'administration. 

 Article 6 : Cette autorisation ne donne au bénéficiaire aucun des droits en nature 
originaux ou subsidiaires, ou des droits commerciaux qui sont soumis aux dispositions du 
droit civil et commercial (tels que décoration et fond de commerce). 

 Article 7 : Cette autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable et sans 
aucune indemnité, tout en préservant le droit à l'administration de récupérer la  
redevance et l'indemnisation due dans les cas suivants: 

-Changer l'objet de l’autorisation ou la zone autorisée sans l'approbation préalable 
et explicite de l'administration ; 
-Donner procuration à autrui des droits résultant de l’autorisation sans respecter 
les exigences de l'article six (6) ci-dessus. 

 Article 8: A l'expiration ou retrait ou annulation de l’autorisation, il sera rendue à la 
propriété de l'Etat sans frais, les ouvrages que juge l’administration nécessaire de 
s’approprier. Ainsi, les ouvrages seront alors retirés aux frais du bénéficiaire dans les six 
(6) mois à compter de la date d'expiration de l’autorisation ou la date de l’accusé de 
réception de la décision du retrait ou de l’annulation de l’autorisation. 

 Article 9: L’exécution de la présente décision est confiée au chef de service des 
équipements principaux et Monsieur le directeur provincial de l’équipement, des 
transports, de la logistique et de l'eau à Beni Mellal, chacun en ce qui le concerne. 
 

Le Directeur Provincial de l’Equipement, du Transport,  
de la logistique et de l’Eau du Béni Mellal
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Annexe 5 : Quelques informations sur les PAP 

N° 
parcelle Sexe N° CIN Age 

Situation 
matrimoniale 

Le 
propriétair

e est 
exploitant 

de la 
parcelle 

Lieu de 
résidence 
principale 

Niveau 
d'éducation 

Savez-
vous 
lire 

Savez-
vous 
écrire 

1ere activité 
contribuant au 

revenu de 
l'exploitant 

2e activité 
contribuant 

au revenu de 
l'exploitant 

459 Homme I34264 60 Marié Oui Commune Universitaire Oui Oui Emploi Agriculture 

472 Homme I219689 50 Marié Oui Commune 
Collège et 
secondaire 

Oui Oui Agriculture Commerce 

473 Homme I166398 69 Marié Oui Commune Primaire Oui Non Agriculture - 
474 Homme I298537 48 Marié Oui Commune Universitaire Oui Oui Emploi Commerce 

 

N° parcelle 
Régime 

d'exploitation 

Patrimoin
e en 

terres 
agricoles 
(en m²) 

Superficie 
globale de la 

parcelle 
concernée (en 

m²) 

% de la superficie globale 
concernée par 

l'expropriation par rapport 
au patrimoine 

Superficie à 
exproprier 

(en m²) 

% de la superficie à 
exproprier par 

rapport à la superficie 
globale 

La part en % de la superficie à 
exproprier par rapport à 
l’ensemble des terres de 

l’exproprié 

Autres biens de 
l’exproprié 

459 Propriété privée 167 000 167 000 100% 736 0,45% 0,45% Commerce 
472 Propriété privée 140 000 700 0,50% 56 8,00% 0,04% Commerce 
473 Propriété privée 30 000 2 000 6,67% 56 2,80% 0,15% Commerce 
474 Propriété privée 500 000 2 000 0,40% 115 5,75% 0,02% Fonction 

Total / 
moyennes 
pondérées 

- 837 000 171 700 20,5% 903 1,71% 0,12% - 

 

Tableau A3 - Plus-values de la parcelle à exproprier 
N° 

parcell
e 

La parcelle est-elle irriguée 
ou irrigable 

Sources 
d’irrigation 

Plantations 
d'arbres 

Type 
d’arbres 

Nb 
d’arbre

s 

Age des 
arbres 

Présence de 
bâtiments 

Présence de 
point d'eau 

Présence de 
clôture 

459 Oui Réseau 
irrigation Oui Olivier 3 Grand Non Non Non 

472 Non - Non - 0 - Non Non Non 
473 Non - Non - 0 - Non Non Non 
474 Non - Non - 0 - Non Non Non 
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Tableau A4 - Accès à l’information et perception de l’exproprié 
N° 

parc
elle 

Pensez-vous que 
l’expropriation 

impactera vos revenus ? 

Si oui 
expliquez 
comment 

Connaissez-vous la 
procédure 

d'expropriation ? 

Avez-vous été consulté 
à ce propos pour votre 

parcelle ? 

Si oui, 
combien 
de fois ? 

En connaissance des procédures et de vos 
droits, acceptez-vous l'expropriation au prix 

arrêté par la CAE ? 
459 Non - Non Non - Oui 
472 Oui Lotissement Oui Oui Trois fois Oui 
473 Oui Lotissement Oui Oui Deux fois Oui avec réserve 
474 Oui Lotissement Oui Oui Deux fois Oui avec réserve 
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Annexe 6 : liste exhaustive des parcelles à exproprier et de ses propriétaires  (Melk Collectif 
et domaine privé de l’Etait 

 

    
 اسم و عنوان الملاك أو المفترض أنه الملاك

                                                      

     المساحة  
 رقم البقعة أرقام الرسوم    ملاحظات

  
      

 الاسم العنوان
 العقارية

  
   س آر ه

  00 08 36 
  الفقيه بن صالح: عمالة إقليم  

  أولاد عياد: باشوية  
 أولاد عياد:  جماعة 

 

  محفظة
T 13693/10 459 

 
 
 

personnes 24 
Voir bulletin officiel 

 
 
 
 
 

  00 02 33 
  الفقيه بن صالح: عمالة إقليم  

  أولاد عياد: باشوية  
 أولاد عياد:  جماعة 

Héritiers d’une personne محفظة ᢕᣂ464 غ 

  00 15 49 
  الفقيه بن صالح: عمالة إقليم  

  أولاد عياد: باشوية  
 أولاد عياد:  جماعة 

 

  محفظة
T 4587/B 465 

 
 
 

personnes 12 
Voir bulletin officiel 

 
 
 
 
 
 

  00 00 56 
  الفقيه بن صالح: عمالة إقليم  

  أولاد عياد: باشوية  
 أولاد عياد:  جماعة 

personnes 3 
 Voir bulletin officiel 472 غᢕᣂ محفظة

 

  00 00 56 
  الفقيه بن صالح: عمالة إقليم  

  أولاد عياد: باشوية  
 أولاد عياد:  جماعة 

Héritiers d’une personne  محفظة ᢕᣂ473 غ 

  00 01 15 
  الفقيه بن صالح: عمالة إقليم  

  أولاد عياد: باشوية  
 أولاد عياد:  جماعة 

Héritiers d’une personne محفظة ᢕᣂ474 غ 

 

 

 

 

    
 الفقيه بن صالح: عمالة إقليم   

    
 أولاد عياد: باشــوية   

    
 أولاد عياد:  جماعة    

    
 اسم و عنوان الملاك أو المفترض أنه الملاك

                                                              

     المساحة  
 رقم البقعة الرسوم  أرقام   ملاحظات

  
      

 الاسم العنوان
 العقارية

  
   س آر ه

  00 03 87 
  الفقيه بن صالح: عمالة إقليم  

  أولاد عياد: باشوية  
 أولاد عياد:  جماعة 

 الجماعة السلالية أولاد عياد
R33476/10 

P1 466 
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  00 40 14 
  الفقيه بن صالح: عمالة إقليم  

  ادأولاد عي: باشوية  
 أولاد عياد:  جماعة 

 467 غᢕᣂ محفظة الجماعة السلالية أولاد عياد

  00 02 94 
  الفقيه بن صالح: عمالة إقليم  

  أولاد عياد: باشوية  
 أولاد عياد:  جماعة 

 الجماعة السلالية أولاد عياد
R33476/10 

P4 476 

        
    

 أزيــلال: عمالة إقليم  

    
 ـــورارأف: قــــــــــيادة 

    
 أفـــورار: جـــــماعــة 

    
 اسم و عنوان الملاك أو المفترض أنه الملاك

                                                              

     المساحة  
 رقم البقعة أرقام الرسوم    ملاحظات

 الاسم العنوان س آر ه  
 العقارية

    

  00 02 61 
  أفورار: جماعة 
  أفورار: قيادة 

 أزيلال: عمالة إقليم 
 7 غᢕᣂ محفظة الملك الخاص للدولة

  00 16 05 
  أفورار: جماعة 
  أفورار: قيادة 

 أزيلال: عمالة إقليم 
 8 غᢕᣂ محفظة الملك الخاص للدولة
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liste des parcelles à exproprier (Melk Collectif et domaine privé de l’était (Traduction) 
N°  Parcelle Nom Ayant Droit en Français  Adresse Ayant Droit  Superficie (m²) 

Parcelle Melk 

459 

 

Province: Fqih Ben Saleh   
Pachalik: Oulad Ayyad 
Commune: Oulad Ayyad 

836 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 personnes  
 Voir bulletin officiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

464 Héritiers d’une personne 
Province: Fqih Ben Saleh   
Pachalik: Oulad Ayyad 
Commune: Oulad Ayyad 

233 

465 

 Province: Fqih Ben Saleh   
Pachalik: Oulad Ayyad 
Commune: Oulad Ayyad 

1549 
personnes 12 

Voir bulletin officiel 

 
 

472 
 Province: Fqih Ben Saleh   

Pachalik: Oulad Ayyad 
Commune: Oulad Ayyad 

56 personnes 3 
Voir bulletin officiel 

473 Héritiers d’une personne  
Province: Fqih Ben Saleh   
Pachalik: Oulad Ayyad 
Commune: Oulad Ayyad 

56 

474 Héritiers d’une personne 
Province: Fqih Ben Saleh   
Pachalik: Oulad Ayyad 
Commune: Oulad Ayyad 

115 

Parcelle collectif 
 

466 Collectivité Ethnique Oulad Ayyad 
Province: Fqih Ben Saleh    
Pachalik: Oulad Ayyad   
Commune: Oulad Ayyad 

387 

467 Collectivité Ethnique Oulad Ayyad 
Province: Fqih Ben Saleh    
Pachalik: Oulad Ayyad   
Commune: Oulad Ayyad 

4 014 

476 Collectivité Ethnique Oulad Ayyad 
Province: Fqih Ben Saleh    
Pachalik: Oulad Ayyad   
Commune: Oulad Ayyad 

294 

Domaine privé de l'Etat  
7 Domaine Privé de l'Etat 

Province: Azilal /Caïdat: Afourar 
Commune: Afourar 

261 

8 Domaine Privé de l'Etat Province: Azilal / Caïdat: Afourar 
Commune: Afourar 

1605 
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Annexe 7 : Description détaillée du mécanisme de gestion des 
doléances  

Les terrains requis pour le Projet seront acquis dans un cadre juridique clair, avec un accord de la 
population locale, de même le projet est amené à avoir des impacts sociaux positifs pour cette 
population. Par ailleurs, l’ONEE a initié, via l’assistance technique et les équipes de mobilisation sociale, 
un processus d’information et de consultation des parties prenantes afin de détecter et traiter tout début 
de mécontentement ou conflits.  

De plus dans le cadre de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation 
temporaire l’expropriation, il est prévu des mécanismes de recours administratifs et juridiques, le cas 
échéant. 

Recours administratif 

Lors de l’enquête administrative, il est procédé, tel que stipulé par la loi sur l’expropriation, à :  
 L’affichage au niveau des communes rurales concernées, de la liste des personnes affectées 

accompagnée d'un plan situant les biens touchés par l’expropriation ; ainsi qu’à 
 La mise à disposition d’un registre de doléances, accessible pendant 2 mois à l’ensemble des PAP, 

afin qu’ils puissent exprimer les objections élevées à l’encontre de l’utilité publique du projet et les 
conditions de sa réalisation 

Dans le cadre des commissions de conciliation prévues dans le cadre de la procédure d’expropriation, les 
ayants droits : 

 Pourront exprimer leurs inquiétudes, problèmes et suggestions et recevront les réponses et 
suggestions y afférentes ;  

 Seront informés sur leurs droits et les systèmes de recours mis à leur disposition 
 

Recours JUDICIAIRE  

Le recours par voie de justice, contre l’expropriation ou pour toute autre raison, peut s’exercer par les 
personnes et entités affectées, dans les cas suivants :   

 La contestation de l’utilité publique du Projet justifiant l’expropriation des terrains ou non 
acceptation de la procédure appliquée ; 

 Voie de fait en cas de prise de possession des terrains sans accord amiable conclus avec les 
expropriés ou une décision de juge d’expropriation au préalable ; 

 Refus du prix unitaire retenu ou du montant de la compensation (Le jugement de transfert de 
propriété, rendu après une procédure écrite, peut faire l’objet d’un appel ayant pour seul objet la 
revue de l’indemnité, dans un délai de trente jours à compter de sa notification). 

A cet effet, Il est important de rappeler qu’au titre d’un effort propre, L’ONEE a pris sur lui de prendre en 
charge les frais de recours entrepris par les ayants droits. Cette initiative, non requise par la législation 
marocaine, rend la procédure de recours socialement équitable et parfaitement en ligne avec les 
exigences de la PO 4.12.  En effet, l’ONEE engage à ses frais les avocats chargés des recours au tribunaux 
des ayants droits et règlement tous les frais judiciaires générés par ces opérations jusqu’au transfert de 
propriété au nom de l’Office. 

Mécanismes de gestion des doléances propres à l’ONEE 

Pour améliorer davantage le système de traitement des plaintes, en relation avec les acquisitions des 
terrains, l’ONEE a mis en place un système d’information qui enregistre toute requête reçue par l’Office, 
et permet de suivre les différentes phases de traitement qui lui sont réservées. Des états de reporting 
sont édités de manière régulière pour matérialiser le traitement alloué à chaque requête enregistrée. Les 
éventuels états concernant le projet pourront être consultés. 
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Les personnes, y inclus les femmes, les personnes vulnérables, les personnes illettrées, ayant des 
doléances ou désirant obtenir une information, ont plusieurs voies d’accès aux mécanismes mis en place 
par l’ONEE : 

 Téléphone, sms, écrit, mail, centres locaux ONEE (agents, animateurs sociaux, techniciens.), qui 
disposent d’un accueil aisément accessible, culturellement approprié pour le recueil des 
doléances orales et écrites qui sont consignées dans un registre établi à cet effet.  

 Contact direct avec les agents, équipes sociales et techniques de l’ONEE, qui se rendent 
régulièrement sur les lieux de vie des populations pour informer, consulter et recueillir leurs 
doléances  

 
Les populations locales bénéficiaires ou affectées par le projet, y inclus les femmes, les personnes et 
groupes vulnérables sont informées, tout au long du cycle du projet, par les équipes locales ONEE ainsi 
que par les autorités locales, sur l’existence de ces mécanismes, les différents modes d’accès, les 
modalités de traitement et de réponse aux requérants.  
 
De plus, les populations locales peuvent s’adresser aux agents des communes et autorités locales qui 
sont en contact régulier avec les populations (téléphone, sms, déplacement des agents sur les lieux de 
vie, dans les souks, les marchés, les mosquées,  ..) ou encore se rendre aux bureaux d’ordre des 
communes ou des Caïdats, qui disposent d’un registre dédié aux doléances  
 
L’ONEE a renforcé la procédure de gestion des doléances en : catégorisant les doléances en fonction de 
leur nature, de leur mode de recueil ; précisant les dates de recueil, d’analyse et d’envoi au service 
concerné ; consignant la nature du traitement qui lui a été donné ainsi que la date et la nature de la 
réponse donnée au requérant. Tous ces éléments sont consignés dans les registres de doléances au 
niveau des services territoriaux de l’ONEE.  Ces registres sont consultables sur site.  
 

Sur le plan institutionnel, l’ONEE a renforcé ses équipes (au niveau des DRi mais aussi au niveau des 
agences mixtes) afin de renforcer et diligenter le processus de traitement des doléances et de réponse 
aux requérants et a désigné un point focal en charge du suivi socio-foncier y inclus le suivi et reporting 
des doléances reçues.  

Ainsi des plaintes liées au foncier, peuvent parvenir à l’ONEE, formulées par des requérantes transmises 
directement par ces derniers ou par le biais des autorités locales, ou autres instances de l’Etat de leur 
choix. Ces doléances sont ensuite acheminées vers les services territoriaux et centraux chargés des 
activités foncières à l’Office pour les examiner et les traiter. Les plaintes sont ainsi examinées et les 
réponses sont transmises dans des délais allant de 15 à 25 jours calendaires, aux requérants les informant 
des mesures prises par l’Office ou envisagées d’entreprendre pour satisfaire leurs doléances. 
 
Les doléances reçues ainsi que le suivi qui leur aura été donné feront l’objet d’un reporting qui sera 
intégré dans les rapports semestriels soumis à la Banque.   
 
Il est entendu que si les requérants ne sont pas satisfaits par la réponse apportée par l’ONEE, ils peuvent 
recourir à la justice ou encore aux mécanismes constitutionnels indépendants. 
 
MECANISMES DE GESTION DES DOLEANCES ADDITIONNELS  

Il est à rappeler que les requérants peuvent s’adresser aux instances constitutionnelles indépendantes de 
recours à savoir le CNDH (Conseil National des Droits de l’Homme qui dispose de commissions régionales) 
et le Médiateur (qui dispose également de représentations territoriales) ; Ces instances sont en charge 
d’analyser les recours, de faire les investigations nécessaires et ’apporter un appui gratuit aux plaignants 
pour obtenir réparation.  

Ce mécanisme est fonctionnel durant toute la mise en œuvre du projet et concerne l’ensemble des 
aspects : expropriation, pertes de cultures, nuisance et perturbation lors des travaux, etc.  
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Annexe 8: Conditions d’atteinte de la conformité 
 

L’objectif des procédures d’indemnisation est le paiement effectif de toutes les personnes affectées par 
le projet (PAP).  

Dans certaines situations, le processus d’indemnisation effective des PAPs peut être significativement 
rallongé pour des raisons échappant au contrôle de l’ONEE : le PAP reste injoignable ou ne réagit pas, et 
ce malgré les actions soutenues de relance de l’ONEE ; le PAP refuse le montant proposé, litiges entre 
ayants-droits, recours judiciaires. Si tel est le cas, conformément aux dispositions de la sauvegarde 
opérationnelle 2 du SSI, il est permis de démarrer les travaux dès lors que l’ONEE a déployé des efforts 
raisonnables (et peut le démontrer) en vue de l’indemnisation du PAP par accord à l’amiable, et que le 
montant de l’indemnisation a été consigné. 

La présente note identifie ces situations et décrit en détail les actions à entreprendre par l’ONEE et 
devant être dûment documentées pour considérer que la conformité de la BAD est atteinte.  

Cas 1 : PAP accepte le montant et a le document de propriété 

 

Cas 1.1 – Déconsignation 

- L’ONEE et le PAP signent le PV d’accord à l’amiable en présence de l´autorité locale 
- L’ONEE remet le dossier au notaire pour accomplir les formalités d´enregistrement et le 

transfert de la propriété 
- Le notaire remet à l´ONEE le certificat foncier et l´ONEE remet au PAP la main levée qui 

lui permet de récupérer quand il le désire son indemnité auprès de la perception la plus 
proche du lieu de résidence du PAP.  
 

Documents à produire/conserver : 

-  Copie de la main levée portant décharge du PAP 
 

Cas 2: Injoignabilité / absence 

 

Cas 2.1 – Injoignable après trois tentatives de rencontre 

Le PAP ne peut être rencontré malgré : 

- Une campagne de consultation au niveau de la commune, annoncée par visite de l’autorité 
locale pour informer les PAPs du processus en cours d’expropriation, de la disponibilité de 
l’indemnisation, des procédures et du temps nécessaire pour l’obtenir 

- Deux tournées de rencontre des PAPs en porte-à-porte dans les douars dans le cadre des 
consultations réalisées par les équipes d’animation sociale en collaboration avec l’autorité 
locale pour informer les PAPs  et le cas échéant  leurs proches ou voisins, de la procédure 
d’expropriation, de la disponibilité de l’indemnisation, et des procédures nécessaires pour 
l’obtenir.  

- Message laissé au niveau du domicile du PAP (option préférable – si un occupant du domicile 
est présent lors de la visite), de son voisinage, et/ou de l’autorité locale, demandant d’inviter 
dès que possible le PAP à prendre attache avec le représentant local de l´ONEE ou de 
l´autorité locale. Lors de la prise de contact avec l’autorité locale ou l’ONEE, le PAP sera 
informé des démarches à réaliser afin de finaliser les procédures. 

-  Un  délai de un mois écoulé après toutes ces actions,  sans aucune manifestation  du PAP 
concerné  
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Documents à produire/conserver : 

- Document signé par l´autorité locale et par l´ONEE indiquant la consultation et les trois 
tentatives de rencontre datées, et l´absence répétée du PAP  

- Fiche récapitulatives des enquêtes (datées et indiquant le nom de PAP et numéro de 
parcelle), signée par l’animateur et par l´autorité locale, et indiquant les actions entreprises 
pour essayer d’entrer en contact avec le PAP, les messages partagés, et, si disponible, la 
raison de l´absence répétée du PAP, telle que recueillie de l´autorité locale ou du voisinage 

- Récépissé de consignation à la CDG 
- Information concernant le message laissé au PAP : contenu du message ; par qui ; à qui ; à 

quelle date.  
 

 

Cas 2.2 – Absence lors de la séance de conciliation 

- Le PAP a été contacté lors des consultations de terrain et a exprimé son avis sur le processus 
d´indemnisation 

- Le PAP informé préalablement de la date de la séance de conciliation, est convoqué à la 
séance de conciliation mais ne se présente pas (l´autorité locale préalablement a effectué du 
porte-à-porte pour avertir les PAPs de l´organisation de la séance au niveau de la Commune) 

- Des tournées de de rencontre des PAPs se fait au niveau des villages . En principe, les AL est 
chargée , chaque fois, à avertir les PAPs de l´organisation des rencontres au niveau du douar 
ou de la caidat ou encore de la commune). 
 Le PAP est absent. 

- Message laissé au niveau du domicile du PAP par l’agent de l’AL. Lors de la prise de contact 
avec l’autorité locale ou l’ONEE, le PAP sera informé des démarches à réaliser afin de finaliser 
les procédures. 

- Un mois écoulé sans tentative de contact par le PAP 
 

Documents à produire/conserver : 

- Document signé par l´autorité locale et par l´équipe de l´ONEE indiquant les différentes 
tentatives de rencontre datées, et l´absence répétée du PAP  

- Fiche récapitulatives des enquêtes (datées et indiquant le nom de PAP et numéro de 
parcelle), signée par l’animateur et par l´autorité locale, et indiquant les actions entreprises 
pour essayer d’entrer en contact avec le PAP, les messages partagés, et, si disponible, la 
raison de l´absence répétée du PAP, telle que recueillie de l´autorité locale ou du voisinage 

- Récépissé de consignation a la CDG 
- Information concernant le message laissé au PAP : contenu du message ; par qui ; à qui ; à 

quelle date. 
 

Cas 3 : Refus/abstention 

  

Cas 3.1 – PAP n’acquiesçant pas au prix proposé, quel que soit le stade de la procédure  

- Le PAP refuse ouvertement le montant proposé pour l´indemnisation  
- Le montant de l´indemnisation est consigné à la CDG 
- Le PAP a été personnellement informé du fait que l’ONEE va considérer la non-coopération 

comme refus de prix et passer à la phase judiciaire de l´expropriation après adoption du 
décret d’expropriation ; et qu´en cas d’acceptation du prix sur lequel le juge aura statué en 
dernier ressort (appel et pourvoi en cassation), il peut avoir accès à l´indemnisation 
provisionnelle à tout moment s´il dispose des documents requis. Si besoin, l’ONEE va 
l´assister pour l´obtention des documents requis par la procédure marocaine. 
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Documents à produire/conserver : 

- Récépissé de consignation a la CDG 
- Fiche de consultation signée par l´animateur social ou PV de la réunion de conciliation  
- Fiche récapitulatives des consultations (datées et indiquant le nom de PAP et numéro de 

parcelle), signée par l’animateur et par l´autorité locale, et indiquant le refus du PAP du prix 
proposé 

 

 

Cas 3.2 – PAP refusant la consultation ou la procédure 

- Le PAP est présent lors de la prise de contact de l’ONEE (séance/enquête/contact 
téléphonique) et refuse : 

o de se prononcer sur sa volonté d’être indemnisé au montant proposé, ou 
o de fournir les informations nécessaires au remplissage du questionnaire standard 

d’enquête PAP, ou 
o de signer ou soumettre tout document nécessaire à l’avancement de la procédure 

(ex. signature du dossier de demande de titre foncier, soumission de l’acte 
administratif à l’Adoul, signature du PV d’accord à l’amiable) 

o Le PAP a été personnellement informé du fait que l’ONEE va considérer la non-
coopération comme refus de prix et passer à la phase judiciaire de l´expropriation 
après adoption du décret d’expropriation ; et qu´en cas d’acceptation du prix sur 
lequel le juge aura statué en dernier ressort (appel et pourvoi en cassation), il peut 
avoir accès à l´indemnisation provisionnelle à tout moment s´il dispose des 
documents requis. Si besoin, l’ONEE va l´assister pour l´obtention des documents 
requis par la procédure marocaine. 

 

Documents à produire/conserver : 

- Récépissé de consignation a la CDG 
- Fiche de consultation signée par l´animateur social ou PV de la réunion de conciliation  
- Fiche récapitulatives des consultations (datées et indiquant le nom de PAP et numéro de 

parcelle), signée par l’animateur et par l´autorité locale, et indiquant le refus de la 
consultation ou de la procédure. 
 

 

4. Contraintes d´ordre formel 

Note : dans les cas décrits ci-dessous, la procédure judiciaire ne peut légalement être lancée qu´après 
publication du Décret Définitif. L’ONEE engagera la procédure judiciaire dès publication du Décret Définitif, 
avec pour objectif à terme la déconsignation de l’indemnité. 

 

Cas 4.1 – Litige entre prétendus propriétaires 

 

Documents à produire/conserver : 

- Récépissé de consignation a la CDG 
- PV de la réunion de conciliation  
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Cas 4.2 – Remembrement 

- La parcelle est incluse dans une zone, pour laquelle une procédure de remembrement a été 
lancée. Sur initiative de l´Etat, la situation parcellaire est en cours reconfiguration et toute 
transaction foncière est interdite jusqu´à la fin de la procédure de remembrement. 
 

Documents à produire/conserver : 

- Récépissé de consignation a la CDG 
- Acte administratif indiquant la procédure en cours 

 

 

Cas 4.3 – Charges foncières 

- La parcelle est hypothéquée pour garantie de remboursement d´un crédit contracté par le 
PAP, ou 

- Les originaux des actes de propriété sont détenus par les organismes bancaires pour garantie 
de remboursement d´un crédit contracté par le PAP  
 

Documents à produire/conserver : 

- Récépissé de consignation a la CDG 
- PV de la réunion de conciliation 

 

Cas 5 : PAP accepte le montant, document incomplet 

Note : les critères décrits ci-dessous se rapportent à l’atteinte de la conformité. Au-delà des étapes de suivi 
décrites plus bas, l’ONEE poursuivra ses essais d’entrer en contact avec le PAP, et restera prête à lui offrir son 
assistance jusqu’à la déconsignation de l’indemnisation 

 

Cas 5.1 – Dossier incomplet 

- Le PAP acquiesçant au montant de l´indemnisation lors de la première consultation et pensant 
détenir le titre de propriété, se présente en séance de conciliation pour signer le PV d’accord à 
l’amiable. 

- Le PAP présente un titre de propriété non mis à jour suite à des successions ou manquant de 
pièces personnelles 

- Les équipes juridiques de l’ONEE expliquent au PAP pourquoi le dossier est considéré non mis à 
jour ou incomplet, l´informent sur la procédure à suivre et, si le PAP est réellement désireux de 
compléter le dossier mais que pour une raison technique/logistique objective il a des difficultés à 
entreprendre les démarches, sur la possibilité d´assistance à l’entreprise de ces démarches. Le 
PAP est informé qu´une deuxième prise de contact sera organisée.  

- Au bout d´au moins trois semaines, l´ONEE prend contact avec le PAP pour faire le point sur 
l´état d´avancement des démarches. L´ONEE constate que les démarches nécessaires à 
l´obtention des pièces manquantes au dossier ou sa mise à jour telles que définies lors de la 
séance de conciliation n’ont toujours pas démarré.  

 

Documents à produire/conserver : 

- PV des deux séances de conciliation, signé par le(s) représentant(s) de l’ONEE, et par l´autorité 
locale 

- Récépissé de consignation a la CDG 
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Cas 5.2 – Dossier incomplet, puis PAP absent 

- Le PAP acquiesçant au montant de l´indemnisation lors de la première consultation et 
prétendant détenir le titre de propriété, se présente en séance de conciliation pour signer le PV 
d’accord à l’amiable. 

- Le PAP présente un titre de propriété incomplet ou jugé insuffisant  
- Les équipes juridiques de l’ONEE expliquent au PAP pourquoi le dossier est considéré non mis à 

jour ou incomplet, l´informent sur la procédure à suivre et, si le PAP est réellement désireux de 
compléter le dossier mais que pour une raison technique/logistique objective il a des difficultés à 
entreprendre les démarches, sur la possibilité d´assistance à l’entreprise de ces démarches. Le 
PAP est informé qu´une deuxième prise de contact sera organisée.  

- Au bout d´au moins trois semaines, l´ONEE relance le PAP pour faire le point sur l´état 
d´avancement des démarches. Le PAP n´est pas joignable. 

- Message laissé au niveau du domicile du PAP (option préférable – si un occupant du domicile est 
présent lors de la visite), de son voisinage, et/ou de l’autorité locale, demandant d’inviter dès 
que possible le PAP à prendre attache avec le représentant local de l´ONEE ou de l´autorité 
locale. Lors de la prise de contact avec l’autorité locale ou l’ONEE, le PAP sera informé des 
démarches à réaliser afin de finaliser les procédures. 

- Un  délai de un mois écoulé après toutes ces actions,  sans aucune manifestation  du PAP 
concerné  

Documents à produire/conserver : 

- PV de la séance de conciliation, signé par le(s) représentant(s) de l’ONEE, par le PAP et par 
l´autorité locale 

- Fiche de consultation signée par l´animateur social indiquant la tentative de prise de contact 
avec le PAP (avec date) 

- Récépissé de consignation a la CDG 
- Information concernant le message laissé au PAP : contenu du message ; par qui ; à qui ; à quelle 

date.  
 

Cas 6 : PAP accepte le montant, n’a pas de document de propriété 

Introduction : Le PAP a été contacté lors des enquêtes de terrain. Il a accepté le montant mais n’a pas de titre 
de propriété. L’ONEE l’a informé qu’il doit obtenir un document de propriété pour accéder à l’indemnité et le 
PAP a accepté d’en faire la demande.  

L’ONEE prépare le dossier de demande de d’obtention du certificat administratif et le remet à l’autorité 
locale (Caïd). Celui-ci informe le PAP qu’il doit se rendre au bureau de l’autorité locale pour signer le la 
demande Une fois le dossier signé, la procédure démarre avec une consultation des diverses administrations 
pour confirmer leur absence de prétention sur la parcelle. Si aucune administration ne prétend à la parcelle, 
l’autorité locale remet au PAP un certificat administratif et l´informe qu´il doit le soumettre à l´Adoul pour 
authentification, puis, une fois il détient l´acte de notoriété, il doit le remettre à l´ONEE ou en tenir informe 
l´autorité. Le PAP doit alors soumettre le certificat à l’Adoul pour en obtenir l´authentification. Sur la base 
du certificat notarié, le PAP et l’ONEE pourront signer le PV d’accord à l’amiable (PVAA). 

 

Cas 6.1 – PAP ne signe pas le dossier, puis non disponible/joignable 

- Trois semaines au moins après avoir remis le dossier à l’autorité locale, l’ONEE consulte l’autorité 
locale pour savoir si le dossier a été signé. L’ONEE apprend que le PAP n’a toujours pas signé le 
dossier, et l´autorité locale n´a pas d´information sur l´intention ou non du PAP de signer le 
document. 
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- Les équipes d’animation sociales de l’ONEE effectuent une tentative de rencontre avec le PAP 
(l´autorité locale a effectué du porte-à-porte pour avertir les PAPs de l´organisation de la 
rencontre au niveau du douar), mais le PAP est absent. 

- Message laissé au niveau du domicile du PAP (option préférable – si un occupant du domicile est 
présent lors de la visite), de son voisinage, et/ou de l’autorité locale, demandant d’inviter dès 
que possible le PAP à prendre attache avec le représentant local de l´ONEE ou de l´autorité 
locale. Lors de la prise de contact avec l’autorité locale ou l’ONEE, le PAP sera informé des 
démarches à réaliser afin de finaliser les procédures. 

- Un mois écoulé après toutes ces actions, sans aucune manifestation du PAP concerné  
Documents à produire/conserver : 

- Fiche récapitulative de la tentative de consultation enquêtes (daté et indiquant le nom de PAP et 
numéro de parcelle), signée par l’animateur et par l´autorité locale, et indiquant, si disponible, la 
raison de l´absence du PAP, telle que recueillie de l´autorité locale ou du voisinage 

- Récépissé de consignation a la CDG 
- Information concernant le message laissé au PAP : contenu du message ; par qui ; à qui ; à quelle 

date. 
 

Cas 6.2 – PAP reçoit le certificat administratif mais ne donne pas suite 

- L’ONEE apprend de l’autorité locale que le certificat administratif a été remis au PAP à une 
certaine date 

- Dans un délai de trois semaines après cette date, le PAP n´a pas pris contact avec l´ONEE ou n´a 
informe l´autorité locale de l´obtention de l´acte de notoriété 

- Les équipes d’animation sociales de l’ONEE effectuent une tentative de rencontre avec le PAP 
(l´autorité locale a effectué du porte-à-porte pour avertir les PAPs de l´organisation de la 
rencontre au niveau du douar), mais le PAP est absent. 

- Message laissé au niveau du domicile du PAP (option préférable – si un occupant du domicile est 
présent lors de la visite), de son voisinage, et/ou de l’autorité locale, demandant d’inviter dès 
que possible le PAP à prendre attache avec le représentant local de l´ONEE ou de l´autorité 
locale. Lors de la prise de contact avec l’autorité locale ou l’ONEE, le PAP sera informé des 
démarches à réaliser afin de finaliser les procédures. 

- Un mois écoulé après toutes ces actions, sans aucune manifestation du PAP concerné  
Documents à produire/conserver : 

- Fiche récapitulative de la tentative de consultation enquêtes (daté et indiquant le nom de PAP et 
numéro de parcelle), signée par l’animateur et par l´autorité locale, et indiquant, si disponible, la 
raison de pour laquelle le PAP ne donne pas suite à la procédure, telle que recueillie de l´autorité 
locale ou du voisinage 

- Récépissé de consignation a la CDG 
- Information concernant le message laissé au PAP : contenu du message ; par qui ; à qui ; à quelle 

date. 
 

 


