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Préambule 

L’Office Nationale de l’électricité et de l’Eau potable – Branche Eau (ONEE – Branche Eau) a confié, Dans le 

cadre du Marché n°523/A/DAE/2023, au bureau d’études NOVEC la réalisation des compléments de 

l’évaluation environnementale et sociale du projet de renforcement de la production et d’amélioration de la 

performance technique et commerciale de l’eau potable « PRTC ». 

Le Projet concerne trois composantes principales :  

- Composante A – Digitalisation  
- Composante B – Travaux de transport et de production :  

1. Extension de la station de traitement de M’Rirt pour avoir 110 l/s,  renforcement des conduites 
d’eau brute et d’eau traitée, ainsi que le renforcement de 2 stations de pompages; 

2. Extension de la station de traitement d’Asfalou pour 75 l/s supplémentaire et renforcement de 
l'équipement de la station de pompage d’eau brute sur une barge flottante ; 

3. Extension de la station de traitement Bouhouda pour  un débit supplémentaire de 2*80 l/s et  
rééquipement d'une station de pompage + réalisation d’un réservoir de mise en charge 600 m3 ; 

4. AEP des villes de Fès et Meknès à partir du barrage Driss 1er : Ligne électrique haute tension 
(HT) ; 

5. Renforcement d’AEP du Système d’Agourai à partir de Boufekrane : Tranfert de 20 km de 
conduites. 

- Composante C- Travaux d'amélioration des performances (AP) 
1. Amélioration des ouvrages de production des Stations de Traitement Bouregreg et Oum Azza; 
2. Amélioration du système de production des provinces de Taourirt-Berkane-Jerada; 
3. -Travaux de confortement de la conduite d’adduction oued R’mel alimentant le port Tanger 

Med ; 
4. Acquisition des compteurs gros calibres pour plusieurs centres. 
5. Acquisition d'un banc d'étalonnage des compteurs gros calibre ; 

Les prestations de l’étude se dérouleront selon les missions suivantes : 

 Mission I : Etablissement des compléments E&S (Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
et des Plan d’Acquisition des Terrains et d’indemnisation des personnes affectées (PATI-PAP)) pour 3 
des sous projets de la composante B du Projet comme suit : 

- Sous mission I-1 : Etablissement du Plan de Gestion environnementale et Sociale et du Plan 
d’Acquisition de Terrains et d’indemnisation des personnes affectées (PATI-PAP) du sous 
projet : Extension de la station de traitement de M’Rirt pour avoir 110 l/s, renforcement des 
conduites d’eau brute et d’eau traitée, ainsi que le renforcement de 2 stations de pompages 
; 

- Sous mission I-2 : Etablissement du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du sous 
projet : Extension de la station de traitement d’Asfalou pour 75 l/s supplémentaire et 
renforcement de l'équipement de la station de pompage d’eau brute sur une barge flottante ; 

- Sous mission I-3 : Etablissement du Plan de Gestion Environnementale et Sociale et du Plan 
d’Acquisition de Terrains et d’indemnisation des personnes affectées (PATI-PAP) du sous 
projet : Extension de la station de traitement Bouhouda pour  un débit supplémentaire de 
2*80 l/s et  rééquipement d'une station de pompage et réalisation d’un réservoir de mise en 
charge 600 m3; 

- Sous mission I-4: Etablissement du Plan de Gestion Environnementale et Sociale,  d’un Plan 
d’Acquisition de Terrains et d’indemnisation des personnes affectées (PATI-PAP) pour le sous 
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projet : Renforcement d’AEP du Système d’Agourai à partir de Boufekrane : Tranfert de 20 km 
de conduites ; 

 Mission II : Etude d’impact environnemental et social y compris le (PGES) et Plan d’Acquisition des 
Terrains et d’indemnisation des personnes affectées (PATI-PAP) pour la composante C du Projet ; 

 Mission III : Sous-Mission III-1 : Etablissement du Plan d’Engagement des Parties Prenantes (P3P) du 
Projet. 

Le présent rapport, établi sur la base des termes du marché, constitue le rapport provisoire de la sous-

mission II : Etude d’impact environnemental et social y compris le (PGES) et Plan d’Acquisition des Terrains 

et d’indemnisation des personnes affectées (PATI-PAP) du sous projet : travaux d’amélioration du système 

de production des provinces de Taourirt, Berkane et Jerada (DR6). 
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1 Introduction 

Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) regroupe un certain nombre de composantes de gestion 

environnementales dont se dotera la branche eau de l’office nation d’électricité et de l’eau potable (ONEE), 

pour protéger l’environnement, et qui visent particulièrement à minimiser les impacts potentiels, et ce, en 

s’assurant de l’application des mesures correctives correspondantes et en déterminant les niveaux de 

responsabilité et l’estimation des ressources nécessaires pour leur mise en œuvre. 

Ce document est destiné à assurer la gestion environnementale et sociale de l’intervention projetée suivant 

les meilleures pratiques adaptées au projet. Ce plan concerne autant les mesures et les normes à adopter 

dans la phase de pré-construction et construction que durant la phase d’exploitation et entretien des 

installations. Alors que les mesures en phase de construction sont principalement des mesures de prévention 

et d’atténuation qu’il incombera à l’Entrepreneur chargé des travaux d’appliquer, les mesures en phase 

d’exploitation et d’entretien réfèrent davantage à des aspects de gestion environnementale et sociale qui 

seront mis en œuvre par l’opérateur des installations.  

Aussi, et pour garantir la réussite du projet et son insertion dans une dynamique de développement durable 

soucieuse de l’environnement, le projet prévoit un plan de surveillance et de suivi qui vise à assurer la mise 

en application effective des mesures d’atténuation proposées autant en phase pré-construction et 

construction qu’en phase d’exploitation et d’entretien.  

La surveillance concerne la mise en œuvre des mesures de gestion et d’atténuation en phase de pré-

construction et de construction et ce, conformément aux clauses environnementales et sociales.  

Le suivi concerne exclusivement la phase d’exploitation et d’entretien. Durant cette étape, les responsables 

devront être attentifs à tout impact non anticipé par l’étude qui pourrait surgir ultérieurement. 

2 Description du projet 

A noter que La nature des interventions ne suppose pas de variantes multiples, Le projet d’amélioration du 

système de production des provinces de Berkane et Jerada, est subdivisé en deux 

composantes  constituant la variante technique retenue :  

- Travaux de réhabilitation d’adduction de la ville de Jerada ; 

- Travaux de réhabilitation et de mise à niveau de la station de traitement de Berkane. 

 

2.1.1 Travaux de réhabilitation d’adduction de la ville de Jerada 

Le projet consiste en la réalisation des travaux d’installation des conduites en DN 500 mm en Fonte et en 

PVC.  

Les travaux prévus se résument comme suit : 
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- Les terrassements en tranchée et en puits en terrain de toute nature et à toute profondeur ; 

- Lits de pose en sable ; 

- Réalisation de traversée d’oued.   

- FTP de conduites en Fonte, PVC et Acier Ø 500 mm ; 

- Essais, rinçage et désinfection des conduites ; 

- Equipements de 15 points haut par des ventouses y compris génie civil des regards ; 

- Equipements de 22 points bas par des vidanges y compris génie civil des regards ; 

2.1.2 Travaux de réhabilitation et de mise à niveau des stations de traitement de Berkane 

Dans le cadre de son Programme d’Amélioration des Performances (PAP) des unités de production, l’ONEE-

B0 se propose de réaliser les travaux de réhabilitation du génie civil (GC), de l’équipement, de l’appareillage 

électrique et d’automatisme de la station de traitement de BERKANE. 
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Figure 1: Plan de Situation du projet -Adduction de la ville de Jerada 
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Figure 2: réhabilitation et de mise à niveau des stations de traitement de Berkane
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2.2 Situation géographique 

Sur le plan administratif la zone des trois composantes du projet sont réparties au niveau des provinces de 

Jerada, les CT de Laaouinate, Gafait, et Bni Mathar, la province de Berkane au niveau de la commune de 

Zegzel et la province de Taourirt, relevant de la région de l’Oriental. La carte suivante présente le découpage 

administratif de la zone d’étude : 

 

Figure 3 : Cadre administratif de la zone d'étude- Adduction de Jerada 
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Figure 4: Cadre administratif de la zone d'étude - Projet de réhabilitation de la station de traitement de Berkane 
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3 Etat initial du milieu 

3.1 Délimitation de la zone d’étude 

L’analyse préliminaire du milieu récepteur et des émissions liés au projet d’amélioration du système de 

production des provinces de Taourirt, Berkane et Jerada permet, à ce stade de l’étude, de confirmer que les 

aspects environnementaux qui doivent être considérés correspondent principalement aux émissions de gaz 

d’échappements, au trafic routier induits, au couvert végétal, à l’aspect paysager, à la population limitrophe 

et aux aspects socio-économiques. 

Dans le cadre de cette étude on a défini deux aires d’étude : 

 Une aire d’étude immédiate : englobant les impacts environnementaux du projet (milieu 
biophysique) et ;

 Une aire d’étude éloignée : intégrant les impacts sociaux et économiques (négatifs et positifs) du 
projet au niveau régional, provincial et local.

3.2 Milieu Physique 
3.2.1 Paysage et morphologie  

La région de l’Oriental est caractérisée par les unités géomorphologiques suivantes :  

 Montagnes : notamment les montagnes du Rif oriental. Ces montagnes, qui font partie des 
contreforts du massif du Rif, offrent des paysages montagneux spectaculaires avec des sommets 
escarpés et des vallées profondes. 

 Plateaux : Entre les montagnes, on trouve des plateaux et des collines, qui sont souvent utilisés pour 
l'agriculture. Ces plateaux sont parfois interrompus par des vallées fluviales. 

 Vallées fluviales : La région de l'Oriental est traversée par plusieurs rivières, dont l'Oued Moulouya, 
l'Oued Kiss et l'Oued Saïs. Ces rivières sont essentielles pour l'irrigation des terres agricoles de la 
région. 

 Côtes méditerranéennes : À l'extrême nord de l'Oriental, la région a accès à la côte méditerranéenne, 
offrant des plages et des ports, notamment la ville de Nador. 

 Désert : Dans la partie sud de l'Oriental, la topographie évolue vers des zones plus arides, qui font 
partie du début du désert marocain. Cependant, cette transition vers le désert est plus marquée à 
mesure que l'on se déplace vers le sud du pays.  

3.2.2 Géologie  

La zone d’étude est caractérisée par une grande diversité géologique. C'est une zone très vaste où se côtoient 

plusieurs domaines structuraux : le Rif oriental, le massif des Béni Znassen, les Monts d'Oujda (ou chaîne des 

Horsts), les Haut Plateaux et le Haut Atlas Oriental. 

La zone d’étude est une entité allongée, limitée au Nord par les massifs de Beni-Bou- Mahiou et Beni-

Snassène, et au Sud, par les monts de l'Ayat, Zekkara et Touissit-Bou-Beker (bordure des Hauts plateaux).. 

3.2.3 Climat 

L’analyse du diagramme permet les conclusions suivantes :  
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 La zone d’étude appartient à l’étage bioclimatique méditerranéen à hiver tempéré ;  

 La période humide s’étale du mois d’octobre au mois d’avril et durant laquelle la zone reçoit 

86% de la pluie annuelle. 

3.2.4 Hydrogéologie 

Le bassin de Moulouya contient trois sous bassins principaux :  

 Le sous bassin de la haute Moulouya ; 

 Sous Bassin de la Moyenne Moulouya (Plaine de Missour) ; 

 Les Hauts Plateaux, où se situe la zone d’étude du projet ; 

 Les plaines du Gareb et du Bou Areg ; 

 La plaine de Kerte.   

3.2.5 Hydrologie  

Les ressources en eau superficielles de la région sont représentées par l’oued Moulouya et ses affluents dont 

l’oued Za reste le plus long et le plus important. Les principaux affluents de l’oued Moulouya sont :  

 L’oued Ansegmir et Enjil dans son cours amont ;  

 L’oued Chouf Cherg et Cheg El Ard dans son cours moyen ;  

 L’oued Melloulou dont la confluence avec l’oued Moulouya est localisée au niveau de la ville de 

Guercif ;  

 L’oued Za et l’oued Ksob situés plus en aval. 

3.2.6 Qualité de l’air 

La qualité de l’air est affectée par différentes sources de pollution qui ont des effets hétérogènes. Les 

dynamiques chimiques entre les gaz émis et les gaz constituant l’atmosphère font apparaitre plusieurs 

indices de la dégradation de l’air mais seule la pression due aux polluants primaires peut être maitrisée et 

considérée dans l’analyse des facteurs de dégradation de la qualité de l’air. 

3.3 Milieu Biologique 
3.3.1 Flore 

L’essentiel des forêts du Maroc Oriental est constitué de :  Chêne vert (151.000 ha), de Thuya (127.000 ha), 

de Genévriers (32.700 ha), de Pin d’Alep naturel (6.800 ha) et de diverses espèces reliques ou secondaires : 

Lentisques, Arbousier, Pistachier de l’Atlas, Chêne liège, Chêne kermès et Arganier. (39.700 ha). Par ailleurs, 

les nappes naturelles de Romarin, Lavandes, Armoise, Cistes, Thyms et diverses espèces aromatiques et 

médicinales couvriraient plus de 400.000 ha. 

L’alfa forme des peuplements importants et occupe une superficie dépassant les 2.000.000 ha 

essentiellement dans les provinces de Figuig, Jerada et Taourirt. La forêt de Béni Yala abrite plusieurs 

formations végétales à base de Pin d’Alep, de Chêne vert, de Pistachier, d’Alfa, d’Armoise et de Romarin. 
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3.3.2 Faune 

La détérioration totale du milieu floristique et l’absence de cours d’eau permanent ont réduit très 

sensiblement les populations de la faune. Seuls quelques oiseaux (passereaux, aigrettes, faucons et autres 

rapaces) ont été repérés. Le projet ne représente aucune perte significative sur la faune de la région d’étude. 

Parmi les mammifères sauvages, nous citons certaines espèces dont l’aire de répartition peut intéresser la 

région, en particulier l’Erinaceus algirus (Hérisson d’Algérie), l’Elephantulus rosetti (Musaraignes à trompe), 

lepus capensis (Lièvre du Cap), meriones shawi (Meriones de shawi), canis aureus (Chacal doré), vulpes vulpes 

(Renard roux), Mustela nivalis (Beletta), gnetta gnetta (Genette commune), Herpestes ichneumon 

(mangouste ichneumon) et le felis libyca (chat sauvage d’Afrique).  

Le site est caractérisé par une très faible diversité mais aussi une très faible densité d’oiseaux, excepté pour 

l’Alouette calandrelle qui s’est montrée très abondante à travers tout le site et ses environs.  

3.4 Milieu Humain 
3.4.1 Cadre socio-démographique 

Sur le plan administratif la zone des trois composantes du projet sont réparties au niveau des provinces de 

Jerada, les CT de Laaouinate, Gafait, et Bni Mathar, la province de Berkane au niveau de la commune de 

Zegzel et la province de Taourirt, relevant de la région de l’Oriental. 

Subdivision administrative Population 
Nombre 
Ménages 

Taille ménages 

Royaume du Maroc 33 610 084 7 313 806 4,6 

Oriental 2 302 182 494 530  4,7 

Province de Jerada 108 011 20 983 5.1 

Laaouinate (Com.) 3 867 703 5.5 

Gafait (Com.) 2 656 486 5.5 

Bni Mathar (Com.) 16 128 3 180 5.1 

Province de Berkane  287 977 66 372  4.3 

Zegzel (Com.) 16 137 3 580 4.5 

Province de Tourirt 233 188 43 676 5.3 

 

Il est à signaler que : 

 La population de la zone d’étude est jeune, puisque le pourcentage de personnes ayant l’âge 

entre 15 et 59 dépasse 50% ; 

 La densité des ménages est supérieure à la densité nationale ; 

 Le taux d’analphabétisme varie entre 33 et 47 %. 
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3.4.2 Cadre socio-économique 

3.4.2.1 Agriculture 

Le secteur agricole est l’un des secteurs prometteurs de la région. En effet, la superficie agricole utile est 

estimée à 891 479 hectares1 , soit 10% de la superficie agricole utile nationale. 

La superficie totale des terres irriguées est de l’ordre de 110 784 hectares, soit 9% de la superficie totale des 

terres agricoles. L'irrigation moderne des terres est pratiquée au niveau des périmètres situés dans le bassin 

de la basse Moulouya. Les périmètres équipés s'élèvent à 76.100 hectares. 

3.4.2.2 Elevage 

Le secteur de l’élevage occupe une place importante dans l’économie de la région. Cependant, ce secteur se 

trouve actuellement confronté à plusieurs problèmes naturels, réglementaires, ethniques et économiques 

qui empêchent son développement réel. En outre, les espaces pastoraux de la région sont de qualité 

médiocre et se détériorent d’une année à l’autre à cause de leur surexploitation. 

A côté de cela, il est à signaler également que le régime foncier des parcours handicape toute politique 

économique d’aménagement entreprise par les autorités publiques dans ce domaine. 

3.4.2.3 Industrie 

Dans le domaine industriel, et en vertu de la politique de régionalisation, la région de l’Oriental a connu des 

réalisations énormes dont notamment : 

 Zone franche logistique intra portuaire de Béni Ansar  

 Zone franche industrielle d’exportation extra portuaire  

 Parc industriel de Selouane (Nador)  

 Parc industriel de Boughriba (Berkane)  

 Zone d’activité économique d’Ouled Settout ( Zaio )  

 Technopole Bni Khaled (Aéroport Oujda) 

 Zone d’Urbanisation Nouvelle El Mezouaria (Oujda)  

 Zone industrielle Sidi Chafi (Taourirt)  

 Zone industrielle de Taourirt  

 Zone industrielle de Jerada  

 Zone industrielle de Figuig. 

3.4.2.4 Les mines  

La région de l’Oriental est connue depuis longtemps par l’existence de multiples gisements miniers. En effet, 

sa contribution dans la production nationale a atteint des proportions importantes allant parfois jusqu’à 

                                                           

1 Recensement Général de l’Agriculture 
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100% pour certaines mines comme le charbon dont l’exploitation s’est arrêtée depuis 2001. Les autres 

minerais localisés dans la région sont le plomb, le zinc, l’argile smectique, l’argent et le fer. Concernant la 

répartition spatiale des mines par province, le Nord de la région (l’ancienne province de Nador) est 

caractérisé par sa richesse en minerai d’argile smectique et de benthonique. La province de Jerada dispose 

également de minerais d’argent et de plomb, tandis que la province de Figuig est connue par la barytine, le 

plomb, le zinc et le fer. 

3.4.2.5 Le tourisme 

La Région de l’Oriental n’a eu un intérêt au niveau de la politique touristique nationale, que ces dernières 

années, alors que des potentialités réelles existent, pour la plupart à l’état brut, et attendent d’être mises en 

valeur. Toutefois, seules les zones et sites proches des frontières ont reçu des aménagements, souvent 

improvisés, pour répondre à une clientèle parfois abondante mais passagère.  

La région de l’Oriental recèle d’importantes potentialités touristiques aussi variées que multiples. En effet, 

eu égard à sa position géographique et à la diversité de ses paysages (mer, montagnes, désert, oasis, sources 

thermiques…), cette région allie, dans des espaces rapprochés, le tourisme balnéaire à ceux de montagne et 

du désert. 

3.4.2.6 L’artisanat 

Le secteur de l’artisanat est un atout majeur et stratégique qui joue un rôle important au niveau économique 

et social, aussi bien à l’échelle nationale que régionale. Cependant, en dépit des potentialités énormes dont 

dispose la région telles que la laine, le cuir, la céramique, les fibres végétales…etc, le secteur de l'artisanat 

demeure peu développé dans la région de l'Oriental et continue de souffrir d'une marginalisation flagrante. 

Le chiffre d'affaires de l'artisanat d'art à fort contenu culturel par Ville en 2013 (en millions de Dh) montre la 

très faible contribution de la région, la ville d’Oujda affiche 2% du chiffre d’affaires national alors que la ville 

de Nador n’en affiche que 1%. 
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4 Objectifs du PGES  

Le PGES doit être vu comme un registre des mesures d’atténuation proposées par les promoteurs du Projet 

dans l’EIES, visant à fournir des directives pour leur mise en application à mesure que le Projet évolue. Il s’agit 

d’un document à réviser régulièrement dans le cadre d’un processus d’amélioration continue, et à modifier 

en fonction de nouvelles circonstances au cours du Projet, comme une modification dans l’avant-Projet, 

l’apparition d’aspects environnementaux imprévus ou tout autre phénomène non planifié.  

Ses objectifs sont les suivants : 

 Assurer la conformité du Projet sur le plan environnemental et social par rapport à la législation 

marocaine notamment les normes de durabilité en matière environnementale et sociale de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) ;  

 Veiller à ce que toutes les mesures d’atténuation proposées et engagements pris par les promoteurs 

et identifiés dans l’EIES sont pris en compte lors des phases de construction, exploitation et 

démantèlement. 

 Établir un programme de suivi et de surveillance à caractère environnemental pour mettre à jour et 

améliorer le PGES, à mesure que le Projet évolue. 

L’entrepreneur devra, au cours de l’exécution des travaux : 

 Nommer un responsable en environnement – agent de liaison qualifié qui se chargera de la 

surveillance environnementale au chantier et de l’application des exigences environnementales 

avant et pendant les travaux ; 

 Exercer une surveillance attentive sur une base journalière pour assurer la sécurité des personnes 

autorisées à garder le chantier et à réaliser les travaux dans un état approprié pour protéger les 

personnes et l’environnement des dangers et des accidents potentiels pouvant affecter leur intégrité ; 

 S’assurer que les équipements, la machinerie et les véhicules utilisés sur le chantier soient en bon 

état et qu’ils sont vérifiés sur une base hebdomadaire afin de déceler rapidement tout bris ou 

mauvais fonctionnement pouvant entraîner une fuite, une perte ou un déversement de produits 

polluants ; 

 Vérifier le bon fonctionnement des travaux, des équipements et des installations ; 

 Surveiller toute perturbation de l’environnement causée par la réalisation des travaux ; 

 Notifier l’ONEE tout incident occasionnant un impact sur l’environnement ou qui serait susceptible 

d’occasionner un tel impact (mauvais fonctionnement, bris, déversement, etc.) ; 

 Prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour protéger l’environnement à l’intérieur 

des installations temporaires et des enceintes du chantier, et en dehors de celui-ci à proximité 
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immédiate des zones des travaux, pour limiter les dommages occasionnés du fait de tout événement 

provoquant ou susceptible d’engendrer toute forme de pollution, de nuisance, etc., et résultant des 

travaux (poussières, déchets, eaux usées, niveaux de bruit) ; 

 Démobiliser et remettre en état le site du projet suite à l’achèvement des travaux. 

La surveillance et le suivi environnementaux feront l’objet d’un rapport mensuel à transmettre à l’ONEE par 

l’entreprise(s) de travaux durant la phase des travaux. Le rapport inclut l’ensemble des éléments et des 

indicateurs décrits dans le plan ci-dessous. En phase d’exploitation, le suivi environnemental et social fera 

l’objet d’un rapport annuel pendant une durée minimale de 5 ans. 

Ce rapport sera mis à la disposition des autorités compétentes en matière d’environnement (Département 

de l’Environnement, ABH, Direction des Routes, communes concernées, etc.). 

5 Responsabilité 

Toutes les parties prenantes du projet, tant au niveau de la gestion, qu’au niveau de l’exploitation, ont des 

responsabilités spécifiques vis-à-vis de la conduite du chantier, de la construction, du maintien et de 

l’implantation des procédures liées au PGES. 

Concernant la phase de construction, les entreprises de construction seront responsables de la mise en 

œuvre de la plupart des mesures de surveillance et d’atténuation environnementales en rapport avec les 

activités de construction puisqu’il devra prendre en considération toutes les mesures de réduction des 

impacts environnementaux, les risques, ainsi que la sensibilisation et la formation sur les bonnes pratiques 

environnementales et sociales proposées dans ce PGES. Quant aux entreprises de construction et leurs sous-

traitants, ils devront exécuter l’ensemble des exigences du présent PGES notamment en termes de plans et 

procédures environnementales et sociales. 

6 Organisation de la mise en œuvre 

Une certaine organisation doit être mise en place par l’ONEE, futur aménageur/développeur du projet pour 

veiller à l’exécution des mesures proposées dans le PGES. Cette organisation que l’on propose sous forme de 

comité de gestion du PGES doit associer un certain nombre d’intervenants clé, dont nous présentons ci- 

dessous les rôles et tâches respectives. 

Le suivi environnemental permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains impacts 
et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de correction des effets négatifs et pour lesquelles 
subsiste une incertitude. Les connaissances acquises avec le suivi environnemental permettront de corriger 
les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser certaines dispositions prises par le promoteur en 
termes de gestion de l’environnement. Le suivi sera effectué de façon interne (suivi interne) et de façon 
externe (suivi externe, contrôle régalien ou inspection). 

 Le suivi interne sera assuré par le Responsable désigné en Sauvegardes Environnementales et Sociales de la 

Coordination du projet, pour veiller à la prise en compte de toutes les exigences environnementales et sociales dans la mise 
en œuvre et le suivi du projet ; 
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 Le suivi externe, contrôle régalien ou inspection sera effectuée par le ministère de l’environnement ou la délégation 

régionale de l’environnement, les délégations et inspections du travail, autorités chargées de la santé, qui vont contrôler 
le respect de la réglementation nationale en matière d’environnement, mais aussi l’effectivité et l’efficience de la mise en 
œuvre du présent PGES ; 

 Audit annuel de performance E&S. L’audit E&S annuel sera assuré par un expert indépendant pendant la phase 

travaux et exploitation. Il est réalisé à partir de la 2ième année de mise en œuvre du projet et à remettre au plus tard à la 
fin du premier trimestre de l'année suivante ; 

 Audit d’achèvement de la mise en œuvre des PGES et P3P au plus tard à la fin du projet. 

 

Le comité de gestion du PGES se réunira régulièrement et chaque fois que nécessaire sur convocation du 

responsable du PGES : 

Tableau 1 : Organisation et mise en œuvre du PGES 

Titre Rôle Tâches 

Responsable 
Environnement de l’ONEE 
(DAE) 

Organiser et contrôler la 
mise en œuvre du PGES 

- Coordination de l’équipe du PGES 

- Relations avec le comité de pilotage et 
parties prenantes externes (ONEE, 
ABH, etc.) ; 

- Relations avec le BET et les consultants ; 

- Relations avec les entreprises à travers le 
Responsable du chantier ; 

Responsable HSE sous 
l’autorité du responsable 
Environnement 

Mettre en œuvre les 
dispositions Sécurité, 
Hygiène et Environnement 
prévus par le PGES 

Maitrise d’œuvre sociale 
et interface avec la 
population locale 

- Coordonner avec l’entreprise la mise en 
place des dispositions de sécurité et 
d’hygiène durant les phases 
d’aménagement et de développement 
de la ville ; 

- Rapporter régulièrement les problèmes 
de mise en œuvre au responsable 
environnement ; 

- Assurer le lien avec la population locale : 
être à l’écoute et rapporter les plaintes ; 

- Gestion des conflits (entreprise / 
population) ; 

- Contribuer à sensibiliser les populations 
locales et les bénéficiaires sur les aspects 
sociaux du projet ; 



TRAVAUX D’AMELIORATION DU SYSTEME DE PRODUCTION DES PROVINCES DE BERKANE ET JERADA  
RAPPORT PGES 

 

 
Et

u
d

e 
d

’im
p

ac
t 

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

l e
t 

so
ci

al
 

   
23 
 

Titre Rôle Tâches 

Responsables HSE des 
entreprises 

Interlocuteur privilégié du 
comité de gestion du PGES 
en matière de HSE 

- Transmettre à l’entreprise les 
instructions du comité de gestion du 
PGES ; 

- Rapporter les problèmes de mise en 
œuvre au comité de gestion du PGES 
ainsi que les alternatives proposées ; 

Consultants : 

 BET 

 Environnement 
Social 

Conseil du comité de 
gestion du PGES 

- Proposer des solutions techniques aux 
problèmes de mise en œuvre du PGES ; 

- Contrôler la qualité de la mise en 
œuvre ; 

- Contribuer au programmes de 
sensibilisation et de formation ; 

- Répondre à des problèmes 
nouveaux apparus lors des phases de 
construction et de mise en œuvre ; 

Assistance Technique 

Environnementale et 

Sociale 

Assure la Surveillance 
Environnementale en 
phase de travaux 

Veille sur les aspects 
socio- économiques 
résultant des travaux 

 S’assurer de faire respecter les 

engagements du PGES par les entreprises 

adjudicataires des travaux 

Autres : 

Représentants des 

différentes parties 

prenantes (Commune, 

ABH, inspection du 

travail…) 

S’assurer de la 

conformité de la mise 

en œuvre avec la 

réglementation et les 

autorisations 

accordées. 

- Visites de chantier ; 

- Assister aux réunions du comité de 
gestion du PGES ; 

- Donner un avis sur les solutions 
proposées ; 

- Faciliter les relations avec leurs 
administrations respectives. 

7 Phase préparatoire 

Durant la phase préparatoire aux travaux, l’ONEE va mettre en place la structure organisationnelle du PGES 

tout en définissant le planning de travail y afférent. 

La première mission du comité du PGES sera de vérifier la conformité réglementaire et administrative de 

l’ensemble des composantes du projet et s’assurer que les prescriptions à caractère environnemental, 

sécurité et hygiène prévues dans le PGES sont bien incluses dans le cahier des charges des entreprises 

chargées des travaux d’aménagement de la zone d’étude. 
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Durant cette phase, le comité de gestion du PGES doit suivre l’avancement des études, s’assurer de la bonne 

exécution des recommandations et des dispositions constructives prévues. 

8 Consultation des parties prenantes 

Le Projet est muni d’un Plan d’Engagement des Parties Prenantes. Le présent chapitre présente de manière 

globale les grandes lignes directrices du processus de consultation des parties prenantes et s’alignera 

spécifiquement au P3P de ce projet. 

La participation des parties prenantes à la prise de décision est un atout, voire une condition à la réussite de 

tout type de projet. Dans ce sens, la contribution des parties se fait à travers le mécanisme de la consultation 

publique. 

La consultation publique permet ainsi de rassembler toutes les parties prenantes, notamment les 

bénéficiaires potentiels, les groupes affectés, les organisations de la société civile et les autorités locales, afin 

de les informer des aspects environnementaux et sociaux du projet, s’échanger et élucider leur implication 

et participation à la réussite du projet en prenant en considération leurs opinions. 

Le processus de consultation publique se déclenche avec la mise en conformité des études aux exigences de 

la BAD à travers une somme de consultations avec plusieurs parties prenantes. Celles-ci vont présenter leurs 

avis par rapport au projet. Ces consultations doivent être faites de manière : 

 Directe avec les parties prenantes, à travers des entretiens personnels ; 

 Formelle lors de la mission d’évaluation effectuée par l’équipe de la BAD 

9 Surveillance environnementale et sociale 

Le programme de surveillance vise à assurer que les mesures proposées dans l’étude pour réduire les impacts 

négatifs du projet seront appliquées. 

L’ONEE devra réaliser des activités liées à la surveillance environnementale aux différentes phases de la 

réalisation et assurer l’intégration des mesures d’atténuation aux documents d’appels d’offres ainsi qu’à tous 

les contrats relatifs au projet. 

L’ONEE devrait réaliser un bilan de la surveillance environnementale (rapport de réception de la composante 

environnementale) à la fin de la période de réalisation afin de tirer des enseignements pour la réalisation de 

futurs projets similaires. 

La surveillance environnementale sur les chantiers pourrait être effectuée par la mobilisation d’un contrôleur 

des travaux œuvrant pour le compte du maître d'ouvrage. Cette personne désignée, "Responsable de la 

surveillance environnementale", devrait recevoir une formation sommaire sur les éléments suivants : 

- Application des mesures d'atténuation sur le chantier ; 

- Lois et règlements de protection de l'environnement applicables aux travaux ; 
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- Spécifications particulières à l'environnement, inscrites dans les dossiers d'appels d'offres ; 

- Mesures d’interventions en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures ou d’autres produits 

chimiques utilisés durant les travaux ; 

- Méthodes de mesures du bruit et de contrôle de la qualité de l'air ; 

- Interventions d'urgence en cas de contamination des ressources en eau ou de captage d'eau potable. 

Le responsable désigné de l'ONEE aura donc la responsabilité de s'assurer de l’exécution des mesures 

d'atténuation intégrées aux cahiers des charges par les entrepreneurs chargés des travaux. 

Durant les travaux, c'est au responsable du chantier que reviendra la responsabilité de l'application sur le 

terrain des mesures contenues dans les cahiers des charges. Celui-ci devra faire rapport auprès des autorités 

compétentes des observations et remarques quant au degré d'application des mesures d'atténuation et des 

aspects méritant de faire l'objet d'un suivi particulier. 

Le programme de surveillance vise à assurer le déroulement des travaux de construction dans des conditions 

contrôlées et la prise en considération des mesures contenues dans le rapport de l’évaluation 

environnementale. Les aspects décrits dans les paragraphes ci-après devront faire l'objet d'une attention 

particulière durant le déroulement des travaux. Un rapport d’activité sur la surveillance environnementale 

devra être établi. 

Les aspects devront faire l’objet d’une attention particulière durant le déroulement des travaux dans l’esprit 

du respect de l’environnement sont décrits ci-dessous. 

9.1 Temps de travail et Information des populations avoisinant l’emprise des 

travaux 

Etant donné la nature des travaux (ouverture des tranchées, déblais en masse, transports de terres) les 

horaires de travail devront être modelés de manière à limiter le dérangement des populations riveraines, 

surtout en début de matinée. Quand il sera nécessaire de travailler la nuit, les travaux devront être réduits 

aux opérations engendrant le moins de bruits et de vibrations. 

Les populations riveraines devront être informées, quand elles le souhaitent, du déroulement du chantier. 

Aussi, quand des travaux particuliers sont envisagés (coupures des chemins d’accès, rupture des services, 

etc.) les populations devront en être avisées moyennant des affiches. 

9.2 Choix des sites du chantier 

Il est recommandé d’installer les aires du chantier dans des endroits présentant les caractéristiques suivantes 

: 

 Zones facilement accessibles ; 

 Terrains non utilisés à des fins privées ; 

 Terrains nus avec une faible densité de végétation ; 

 Terrains ne comprenant pas de ravines d’érosion, glissement de sables et talus instables. 
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Le chantier doit être installé non loin des aménagements à réaliser, et à proximité d'une voie d’accès existante 

permettant son approvisionnement. Le chantier doit être situé de manière à porter le moins de préjudices 

possibles aux habitants avoisinants. A cet effet, l’entreprise doit présenter à l’ONEE le plutôt possible 

l’organisation de son chantier (Plan d’Installation de Chantier - PIC) afin de prévenir ou de régler les problèmes 

éventuels qui peuvent désorganiser le chantier quand ils sont pris en compte tardivement. Ce PIC à valider 

par le comité de surveillance environnementale relevant du Maître d’Ouvrage devra signaler entre autres : 

 L’installation du chantier avec les aires de stockage ;

 Les dispositions prévues pour l’hygiène, la santé et a sécurité ;

 Les dépôts des déblais ;

 Les caractéristiques des matériaux de remblais, etc.

9.3 Identification et délimitation de l’emprise du projet 

L'emprise du projet correspond à l’emplacement de la station de traitement des eaux et à la pose de 

conduites. Le responsable de chantier devra veiller au respect de la largeur prescrite et requise pour les 

travaux. 

9.4 Installation du chantier 

Les enceintes de chantier accueilleront les bâtiments administratifs et sanitaires, ainsi que les différents 

ateliers et centres de fabrication et d'entretien. Ainsi, elles seront à l'origine de nombreux effets sur 

l'environnement naturel et humain du fait de la fréquence des transports et circulations, de l'émanation de 

bruit et vibrations, de rejets liquides et solides, de poussières dus aux activités des ateliers, etc. 

Le responsable du chantier devra effectuer le choix des sites des enceintes de chantier de manière précise et 

limitative au début du chantier, afin de limiter l'impact de ces nuisances. Il est recommandé d'installer ces 

enceintes dans des endroits ouverts, non utilisés à des fins de cultures, facilement accessibles, et aussi loin 

que possible des populations et des sites sensibles tels que les périmètres d’irrigation et des canaux et seguias 

d’irrigation. Les enceintes devraient être clôturées et leurs accès bien gardés pour limiter l'interaction entre 

leurs activités et le milieu extérieur au strict nécessaire. Il est particulièrement important de veiller à ce 

qu'aucun rejet ne soit fait à l'extérieur des enceintes.  

9.5 Mouvements des sols 

Avant le début des travaux, il sera nécessaire d’élaborer un Plan de Gestion des Mouvements de Sols (PGMS) 

précisant les quantités de matériaux à réemployer en remblais, celles à évacuer et les quantités à apporter 

des zones d’emprunts, et la gestion des dépôts provisoires. En particulier, les sites de dépôts provisoires 

devront être identifiés de manière à ne pas perturber l’écoulement de l’eau (effet de seuil pouvant causer 

l’inondation de terres agricoles ou perte de matériaux par ruissellement). Enfin, il serait important de prévoir 

la remise en forme des sites d’emprunts dans la phase réaménagement des aires de travail du chantier. Le 

responsable chantier devra s’assurer du respect de cet aspect. 
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9.6 Circulation 

Etant donné l’importance et la haute fréquence des transports prévus dans le projet, il sera nécessaire de 

veiller aux conditions de sécurité dans le chantier. Le responsable HSE du chantier devra s’assurer que la 

vitesse de circulation des engins et poids lourds dans les pistes d’accès est limitée et qu’une signalisation 

adéquate soit installée et modifiée quand cela s’avérera nécessaire. Une attention particulière devra être 

donnée à cet aspect au niveau des zones habitées et des croisements avec des voies de circulation existantes. 

Par ailleurs, la circulation des véhicules de transport (poids lourds) engendre des émissions importantes de 

poussières. Aussi, une action d'abattage des poussières par jets d'eau, à l'aide de camions citernes, devra 

être programmée. 

9.7 Risques physiques dans le chantier 

Afin de veiller aux conditions de sécurité dans le chantier, le responsable du chantier devra s’assurer que la 

vitesse de circulation des engins et des poids lourds au niveau des accès est limitée et qu’une signalisation 

adéquate et claire soit installée et modifiée quand cela s’avérera indispensable. 

L’enceinte du chantier doit être délimitée et clôturée pour éviter l’intrusion des habitants à titre accidentel 

dans les zones des travaux. Ceci peut entraîner des risques physiques pour les populations et pour les 

animaux. 

9.8 Gestion des déchets liquides et solides  

Au niveau des installations fixes du chantier, les rejets liquides (eaux usées domestiques) devront être 

collectées et évacuées dans des fosses septiques étanches. 

Les déchets solides (papier, carton, emballages, tissus...) seront collectés et acheminés vers la décharge. Les 

fûts d'hydrocarbures et de produits chimiques pourront être remis aux fournisseurs. 

Au niveau du chantier (lieux des travaux), des systèmes mobiles de collecte des eaux usées pourront être mis 

en place. L'entreprise devrait acquérir ces systèmes, qui sont disponibles sur le marché. 

9.9 Temps de travail et information des populations riveraines 

Les populations riveraines devront être informées, du déroulement du chantier. Aussi, quand des travaux 

particuliers sont envisagés (rupture des services d'eau), les populations devront en être avisées. 

9.10 Gestion des engins de chantier 

Le responsable du chantier devra s'assurer que les engins de chantier ne resteront en aucun cas dans 

l'emprise du projet au-delà des horaires de travail. A la fin de chaque journée, tous les engins et véhicules 

devront rentrer à l’enceinte la plus proche du site de travail et garer dans des parkings aménagés pour ce 

faire. Il est aussi important de veiller à empêcher toute opération de réparation, de lavage ou de vidange 
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dans l'emprise du projet. Les engins tombés en panne devraient être dans l’immédiat tractés vers l’enceinte 

du chantier. 

9.11 Démobilisation et réaménagement des aires de travail 

Une attention particulière devra être accordée au respect de l’environnement naturel lors de la remise en 

état des aires de travail. Les engins et véhicules devront être concentrés dans les enceintes de chantier. Le 

démontage des ateliers et centrales, la démolition des bâtiments, la désaffectation des systèmes de collecte 

et de traitement devront être programmés et réalisés dans les règles de l'art de façon à causer le moins de 

préjudice au milieu environnant (rejets accidentels, poussières, bruit, vibrations, débordement à l'extérieur 

de l'enceinte, etc.). 

L'étape suivante, concernant la récupération et la gestion des dépôts résiduels en terres, en déchets solides, 

déchets de démolition, ferrailles, pièces détachées, devra être réalisée soigneusement sous la responsabilité 

de l’entreprise chargée des travaux et en collaboration avec les administrations concernées. Des sites de 

dépôts ou d'incinération devront être identifiés à l'avance pour ce faire. Pendant cette étape, il est aussi 

programmé de rétablir les voies de circulation de manière définitive. 

Le réaménagement des aires de travail vise à minimiser l'impact visuel résiduel du chantier et de remettre 

les sites à leur état initial. 

9.12 Plan de Communication 

Un plan de communication devra être élaboré prévoyant l’information du public sur le projet notamment : 

des informations sur le promoteur du projet, les panneaux d’excuses pour le dérangement, les panneaux avec 

plan du projet, des indications sur l’état d’avancement du projet, les noms des entreprises intervenantes etc. 

Avec les populations les plus proches et les plus susceptibles de souffrir des nuisances, il y a lieu de passer à 

un mode de communication plus direct à travers le comité d’application du PGES : 

- Mettre en place un système de réception et de gestion des plaintes provenant de la population ; 

- Former un comité de vigilance et participer aux réunions avec la population afin de répondre aux 

questions des citoyens et rendre compte de l’évolution des travaux. 

La consistance des formations des environnementalistes du mandataire des travaux est résumée dans le 

tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Exemple de consistance des formations 

Thème Participants Date Durée Intervenants Lieu 

Mesures 

d’atténuation et de 

compensation 

prévues par le PGES 

Directeur de projet, 

Responsable 

environnement et 

chef de chantier 

Avant le 

démarrage 

du chantier 

½ journée 

ONEE – Assistance 

Technique 

(environnement) 

A définir 

Généralités sur la SST Personnel du chantier Quotidien ½ heure 
Chef de chantier et 

responsable HSE 
Chantier  
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Ports des EPI Personnel du chantier Quotidien ¼ heure 
Chef de chantier et 

responsable HSE 
Chantier 

Manutention 

manuelle  
Personnel du chantier 

Au 

démarrage 

du chantier 

2 heures 
Chef de chantier et 

responsable HSE 
Chantier 

Tri et évacuation des 

déchets  
Personnel du chantier 

Au 

démarrage 

du chantier 

2 heures Responsable HSE Chantier 

Lutte contre toute 

pollution 

accidentelle et 

intervention en cas 

de déversement  

Personnel du chantier 

Au 

démarrage 

du chantier 

2 heures Responsable HSE Chantier 

9.13 Remise en état des lieux 

Quoique cette opération soit usuellement prescrite dans le CCPT, le futur aménagement des adductions de 

Jerada et Taourirt etla mise à niveau de la station de traitement de Berkane devra s’assurer de la remise en 

état des alentours du site touché par le chantier aux conditions initiales. Ces opérations de réalisation doivent 

être programmées dès le stade de conception du projet et intégrées au planning général des travaux. 

9.14 Programme de surveillance environnemental et social 
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Tableau 3 : Programme de surveillance en phase travaux 

Synthèse des impacts 

appréhendés 
Mesures de surveillance Indicateur 

Méthodes 
Coût 

Responsabi

lité  

Phase pré-construction  

Travaux de préparation des sites 

du tracé 

 Acquisition des EPI, des masques et gels 

hydroalcooliques pour l’ensemble des travailleurs sur 

chantier. 

 Bien choisir les sites d’installations des chantiers. 

 Utilisation d’une signalisation adéquate. 

 Etablissement d’un plan d’intervention d’urgence. 

 Disponibilité des EPI des 

masques et gel hydroalcoolique 

et d’un plan d’intervention 

d’urgence 

CR du 

responsable 

environnement 

de l’entreprise 

60 000,00 Dh ONEE-

BRANCHE-

EAU et 

entreprises 

chargés des 

travaux 

Phase construction  

Milieu physique  

Sol   

 Excavation et terrassement. 

 Mise en place des remblais 

primaire et secondaires. 

 Compaction des sols par les 

engins de chantier. 

 Installation de la base vie. 

 Dépôts provisoires des 

conduites et d’autres 

équipements. 

 Risque de pollution en cas de 

déversement accidentel de 

produit durant la phase 

chantier. 

 Réglementer de façon stricte la circulation de la 

machinerie lourde. 

 Restreindre le nombre de voies de circulation et limiter 

le déplacement de la machinerie aux aires de travail et 

aux accès balisés. 

 S’assurer que les déblais provenant de l’excavation et 

qui ne servent pas au remblayage sont transportés dans 

un lieu autorisé.  

 Faire l’entretien des engins de chantier et des véhicules 

et leur ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un 

lieu désigné à cet effet.  

 Prévoir sur place une provision de matières absorbantes 

ainsi que les récipients étanches bien identifiés, destinés 

à recevoir les résidus pétroliers et les déchets. 

 Prévoir des mesures en cas de contamination 

accidentelle. 

 Présence d’un document 

d’enregistrement des quantités 

de déblais réutilisées et celles 

rejetées. 

 Disponibilité d’un endroit 

approprié pour le 

ravitaillement en carburant 

(station de service). 

 Disponibilité d’un plan 

d’intervention d’urgence en cas 

de déversement accidentelle 

de contaminant. 

Contrôle visuel et 

CR du 

responsable 

environnement 

de l’entreprise 

15 000,00 Dh 

ONEE-

BRANCHE-

EAU et 

entreprises 

chargés des 

travaux 

Eau   

 Modification des conditions 

de drainage. 

 S’assurer que le drainage superficiel est respecté en tout 

temps. 

 Ravitailler les véhicules dans des espaces réservés à 

cette fin 

 Conditions de drainage. 

 Disponibilité d’un endroit 

approprié pour le 

Contrôle visuel et 

CR du 

responsable 

Aucun coût spécifique 

ONEE-

BRANCHE-

EAU et 

entreprises 
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 Risque de contamination des 

eaux souterraine par les 

hydrocarbures. 

 Risque d'augmentation des 

MES dans les eaux de surface. 

 Traversées des oueds et 

chaabas 

 Prévoir des mesures en cas de contamination 

accidentelle. 

 Toute manipulation de carburant, d’huile ou d’autres 

produits contaminants, doit être exécutée sous une 

surveillance constante, afin d’éviter les contaminations 

de la mer suite aux déversements. 

 Eviter de ravitailler les engins de chantier en produits 

pétroliers à moins de 60 m des sources d'eau et les puits. 

 La traversée des chaabas de la zone d'étude doit être 

faite par siphon en limitant l’ancrage de la conduite de 

2,5 m à partir de la génératrice supérieure de la conduite 

par rapport au point le plus bas. La conduite de traversée 

doit être, obligatoirement, en acier soudé revêtu 

enrobée dans le béton ; 

ravitaillement en carburant 

(station de service). 

 Disponibilité d’un plan 

d’intervention d’urgence en cas 

de déversement accidentelle 

de contaminant. 

environnement 

de l’entreprise 

chargés des 

travaux 

Air et ambiance sonore  

 Emission locale des 

poussières. 

 Emission locale des polluants 

issus des échappements des 

engins de travaux et des 

groupes électrogènes. 

 Augmentation des niveaux 

sonores. 

 Assurer l’arrosage régulier des pistes et des zones de 

travaux. 

 Assurer le bâchage des camions utilisés pour le transport 

des matériaux de construction. 

 Limiter la vitesse des engins et des camions de transport 

à 20 km/h. 

 Maintenir les véhicules et la machinerie en bon état de 

fonctionnement afin de minimiser l’émission de gaz 

d’échappement et le bruit. 

 Stockage adapté des produits volatiles, pour éviter 

l’envol des particules fines (sable fin, etc.). 

 Bâchage des camions. 

Contrôle visuel 

15 000,00 Dh 

ONEE-

BRANCHE-

EAU et 

entreprises 

chargés des 

travaux 

Rejets liquides et solides   
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 Gestion des rejets liquides et 

solides 

 Prévoir des installations de récupération des eaux usées 

issues des bâtiments de chantiers et campements 

(latrines vidangeables). 

 S’assurer que les déchets sont évacués vers un site 

d’enfouissement approprié. 

 Faire le lavage des engins de chantier dans des endroits 

dédiés. 

 Minimiser la production des déchets et leur dangerosité 

quand elle ne peut être évitée. 

 Disponibilité de matériel de 

collecte des déchets (bennes, 

centenaires…). 

 Disponibilité installations de 

récupération et de traitement 

des eaux usées. 

 Disponibilité d’un Journal des 

dates d’échantillonnage et 

réalisation de fiches d’analyses 

de laboratoire. 

Contrôle visuel et 

CR du 

responsable 

environnement 

de l’entreprise 

20 000,00 

ONEE-

BRANCHE-

EAU et 

entreprises 

chargés des 

travaux 

Milieu biologique   

Flore   

 Destruction de la végétation 

locale en bordures de la zone 

du projet par l'installation du 

chantier et mouvement de 

terres 

 Protéger la végétation qui aura été conservée en 

bordure de l’emprise. 

 Éloigner les équipements de la végétation. 

 Eviter des passages d'engins, des dépôts de matériaux... 

en dehors de l'emprise des travaux ; 

--- 

Contrôle visuel et 

CR du 

responsable 

environnement 

de l’entreprise  

Aucun coût spécifique ONEE-

BRANCHE-

EAU et 

entreprises 

chargés des 

travaux 

Faune    

 Perturbation de la faune  

 Concentrer les travaux sur une courte durée pour ne pas 

produire un dérangement prolongé de la faune du site 

du projet. 

 Prendre les dispositions nécessaires pour minimiser les 

niveaux de bruit excessifs. 

---- 

Contrôle des 

horaires de 

travail et le 

niveau sonore 

Aucun coût 

spécifique. 

ONEE-

BRANCHE-

EAU et 

entreprises 

chargés des 

travaux 

Milieu humain   

Population et sécurité publique    

 Création de poste d’emplois 

temporaires 

 Gène temporaire des 

populations riveraines du 

chantier (bruit, poussières, 

augmentation du niveau 

sonore). 

 Favoriser l’emploi de la main d’œuvre locale et 

encourager l’emploi de la femme ; 

 Choisir l’emplacement de la base vie de façon à ne pas 

gêner la circulation des riverains, notamment les 

femmes ; 

 Installer des campements adéquats pour répondre aux 

besoins des hommes et femmes qui logent sur place ; 

 Disponibilité d’une clôture de 

chantier 

 Présence d’une affiche incluant 

les noms et numéros de 

téléphones des responsables, 

et décrivant la structure 

d’alerte. 

Contrôle visuel, 
vérification des 
docs disponible, 
gestion du stock 
et CR du 
responsable 
environnement 
de l’entreprise 

10 000,00 DH (clôture) 

100 000,00 dh 
(surveillant) 

 16 000 Dh 
(Formateur) 

ONEE-

BRANCHE-

EAU et 

entreprises 

chargés des 

travaux 
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 Risque d’accident (accident de 

travail, accident routier…)  

 Assurer la sécurité des occupants limitrophes de l’aire 

des travaux en appliquant des mesures appropriées 

(clôture, surveillance) 

 Mettre sur pied un programme de communication pour 

informer la population des travaux (horaire, localisation, 

durée) par le biais de pancartes informatives. 

 S’assurer que tout le personnel a suivis les inductions de 

sécurité au cours des travaux, et portent les EPI 

nécessaires 

 Mettre en œuvre les mesures adéquates pour réduire les 

nuisances causées par les travaux  

 Faire en sorte que les travaux ne mettent pas en cause 

la sécurité des ouvriers et de la population limitrophe 

 Prévoir l’instauration d’un plan d’urgence pour remédier 

aux défaillances et aux incidents imprévisibles 

 Etablissement d’un plan d’intervention d’urgence. 

 S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de 

sécurité. 

 Informer les conducteurs et les opérateurs de machines 

des normes de sécurité à respecter en tout temps. 

 Les entreprises des travaux veilleront particulièrement à 

la sécurité de leur personnel en assurant la bonne 

visibilité des ouvriers (port imposé de vêtements de 

signalisation : gilets de signalisation, actions de 

sensibilisation et de communication sur les risques…) ; 

 Le respect d’une distance de plusieurs mètres si possible 

entre les zones d’intervention des ouvriers, les 

tranchées, et le passage des voitures ou des piétons par 

la pose de barrières de sécurité ; 

 Utiliser une signalisation adéquate sur les pistes et 

routes au moment des travaux ; 

 Disponibilité en quantité 

suffisante des équipements de 

protection individuels (casques. 

Lunettes, gans…).  

 Signalisation de la tenue des 

travaux et de la limitation de 

vitesse 

 

Agriculture   

 Perturbation et destruction 

des pratiques culturales 

 Au moment d’entreprendre les travaux, vérifier avec 

l’agriculteur l’utilisation prévue du champ limitrophe  

 État des clôtures et barrières 

des installations de chantier 

 Etat des parcelles et cultures 

avoisinants le tracé et liste des 

Contrôle visuel et 

CR du 

responsable 

10 000 Dh ONEE-

BRANCHE-

EAU et 

entreprises 
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 Les travaux devront être effectués de façon à nuire le 

moins possible aux cultures et aux pratiques culturales 

existantes (durée, période, étendu)  

 Accéder à l’emprise par les chemins existants ou circuler 

à la limite des espaces en culture et élaborer les accès en 

concertation avec les agriculteurs. 

 Assurer le maintien en bon état des clôtures et des 

barrières temporaires autour des chantiers et des 

chemins de circulation qui sont nécessaires pour la mise 

en culture des parcelles adjacentes. 

 Permettre la remise en culture de l’emprise après 

entente avec les propriétaires. 

  

bénéficiaires d’une 

compensation  

environnement 

de l’entreprise. 

Enquête de 

satisfaction 

chargés des 

travaux 

Infrastructures et équipements   

 Dommages causés aux routes 

et trafic  

 Traversées des routes, pistes,  

 Respecter la réglementation en vigueur 

 Respecter la capacité portante des routes régionales et 

nationales 

 Concevoir l’horaire des activités de transport et des 

travaux de construction de façon à ne pas perturber la 

circulation routière. 

 Utiliser une signalisation adéquate sur les routes 

empruntées au moment des travaux. 

 Utiliser des barrières de sécurité et balisage dans les 

zones de travaux. 

 Procéder au nettoyage de la chaussée pour limiter 

l’émission de poussières par temps sec et l’accumulation 

de boue par temps pluvieux. 

 Réparer immédiatement tout dommage qui pourrait 

être fait aux routes et à toute infrastructure existante. 

 Les travaux de traversée de routes et pistes importantes 

doivent être réalisés conformément aux prescriptions de 

la Direction des Routes ; 

 Réaliser les traversées des routes par la technique des 

fonçages horizontaux 

 Etat et propreté des routes. 

 

Contrôle visuel et 

CR du 

responsable 

environnement 

de l’entreprise 

50 000 Dh 

ONEE-

BRANCHE-

EAU et 

entreprises 

chargés des 

travaux 
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 Reconstituer selon les prescriptions de la Direction des 

Routes, la chaussée ainsi que les accotements et les 

fossés après la fin des travaux. 

 Exécuter les franchissements des pistes et routes par 

déviation en assurant une signalisation adéquate et les 

dispositifs de sécurité vis-à-vis de la circulation. 

 En milieu urbanisé, nettoyer les rues empruntées par les 

véhicules afin d’y enlever toute accumulation de 

matériaux meubles et autres débris. 
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9.15 Programme de surveillance des mesures d’atténuation 

Le Programme est établi selon une stratégie de protection de l’environnement et de développement durable, 

et est intégré dans un Programme de surveillance et de suivi environnemental et social qui reprend 

l’ensemble des impacts identifiés ainsi que les mesures d’atténuation avec un ensemble d’indicateurs 

permettant au maître d’ouvrage de suivre la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans 

le développement du projet. 

Le programme doit être effectif dès le début des travaux et être maintenu pendant toute la durée de la phase 

de construction, de façon à intégrer les correctifs nécessaires en cours de route. Dans le cadre du 

déroulement normal des activités de construction, un rapport mensuel de suivi environnemental est produit. 

Cependant, tout incident ou toute activités susceptibles d’entraîner des répercussions significatives sur le 

milieu doivent faire l’objet d’un rapport immédiat de façon à mettre en place, le plus rapidement possible, 

les mesures correctrices appropriées. 

Différentes mesures ont été identifiées pour minimiser les impacts négatifs (mesures d’atténuation) et pour 

maximiser les impacts positifs (mesures de bonification). Ces mesures ont été intégrées au Programme de 

Surveillance et de Suivi Environnemental et Social. Elles sont présentées dans le tableau suivant. 

La responsabilité institutionnelle identifie la personne ou l’administration en charge des mesures de 

mitigation préconisées.  Durant la phase de conception / construction, les acteurs identifiés sont l’entreprise 

responsable des travaux pour l’action, l’ONEE comme maître d’ouvrage pour le contrôle de l’action. Durant 

la phase d’exploitation / entretien, l’acteur identifié est l’ONEE.  

Les coûts d’investissements, lors de la phase de conception / construction, sont compris dans le montant 

alloué aux travaux.  
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Tableau 4 : Programme de surveillance des mesures d'atténuation 

Impact 
Paramètres 

de suivi 
Endroit/désignation 

Type de 

contrôle 

(Méthode & 

équipement) 

Fréquence 

& Mesures 

Norme 

Applicable 

Respons abilité 

(révision et 

reportage) 

Estimation 

des coûts 

Sécurité des 

ouvriers 

Assurance 
accidents de 
travail des 
ouvriers 

Nb d’accidents 

survenus aux 

ouvriers dus à la 

sécurité 

 

A l’intérieur de la zone 

des travaux 

Assurance 
Accidents de Trvail 
à fournir par 
l’entreprise 
Rapport sécurité 

Au démarrage 
des travaux 

1/mois 

Règlement 
sécurité au 
travail 

0 accident 

Entreprise/ 
contrôle par 
responsable ONEE 
- Branche Eau 

100 000,00 DH 

Sécurité de la 

population 

Assurance 

responsabilité 

civile de 

l’entreprise  

Nb d’accidents 

survenus à la 

population dus à 

la sécurité 

A l’intérieur de la zone 

des travaux 

Attestation RC à 

fournir par 

l’entreprise 

Au démarrage 

des travaux 

Règlement 

sécurité au travail 

0 accident 

Entreprise/ contrôle 

par responsable ONEE - 

Branche Eau 

100 000,00 Dh 

Atteinte à 

l’environnement 

Gestion des 

déchets solides 

ménagers ou 

assimilés 

Camp de chantier  

Zone des travaux 

Visuel :  

- disponibilité de 

conteneurs 

suffisants pour les 

A chaque visite 

et/ou réunion 

de chantier, et 

au moins 1fois 

par mois 

Loi n°28-00 

relative à la 

gestion des 

déchets et à leur 

élimination 

Aucune infraction 

Entreprise/ contrôle 

par responsable ONEE - 

Branche Eau 

100 000,00 Dh 
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Impact 
Paramètres 

de suivi 
Endroit/désignation 

Type de 

contrôle 

(Méthode & 

équipement) 

Fréquence 

& Mesures 

Norme 

Applicable 

Respons abilité 

(révision et 

reportage) 

Estimation 

des coûts 

déchets ménagers 

ou assimilés 

-Evacuation 

journalière de ces 

déchets vers la 

décharge du 

centre 

-propreté du 

chantier et du 

camp 

Atteinte à 

l’environnement 

Gestion des 

rebus de 

chantier 

Camp de chantier  

Zone des travaux 

Evacuation 

régulière des 

déchets 

Gestion saine des 

déchets dangereux 

1/mois 

Loi n°28-00 

relative à la 

gestion des 

déchets et à leur 

élimination 

Décret n° 2-07- 

253 du 18 juillet 

2008 portant 

classification des 

déchets et fixant 

la liste des 

déchets 

dangereux 

Entreprise/ contrôle 

par responsable ONEE - 

Branche Eau 

100 000,00 Dh 
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Impact 
Paramètres 

de suivi 
Endroit/désignation 

Type de 

contrôle 

(Méthode & 

équipement) 

Fréquence 

& Mesures 

Norme 

Applicable 

Respons abilité 

(révision et 

reportage) 

Estimation 

des coûts 

Remise en état 

des lieux après la 

fin du chantier 

Toutes les zones ayant 

subi des travaux ainsi que 

le camp de chantier 

Retour à l’état 

initial (ou 

amélioration) 

A la fin du 

chantier 
Aucune infraction 

Entreprise/ contrôle 

par responsable ONEE - 

Branche Eau 

Aucun coût 

spécifique 

Nuisances et 

gènes pour la 

population 

Plaintes et 

doléances de la 

population 

Réclamation Nb de plainte 

Suite accordée à la 

plainte 

A chaque visite Aucune plainte Responsable de 

l’ONEE - BRANCHE 

EAU 

Aucun coût 

spécifique 

Pollution de l’air Poussière Aux alentours du 

chantier 

visuel Chaque visite 

de chantier 

Aucune infraction Entreprise Aucun coût 

spécifique 

Bruit Bruit A proximité auditif Chaque visite 

de chantier 

ONEE - 

BRANCHE EAU 

Aucune infraction Entreprise/ contrôle 

par responsable 

ONEE - BRANCHE EAU 

et AT 

Aucun coût 

spécifique 

Travaux de 

fouilles et 

terrassement, 

évacuation des 

déblais 

Stockage des 

matériaux 

Modification des 

écoulements 

naturels des 

eaux pluviales 

Création des 

étangs d’eaux  

Sources de 

pollution 

Tout le chantier Visuel Chaque visite 

de chantier 

Respecter les 

mesures 

d’atténuation 

prévues 

Entreprise Aucun coût 

spécifique 
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10 Suivi environnemental et social 

Afin de s’assurer du respect des exigences liées aux autorisations gouvernementales et d’évaluer les effets 

environnementaux des activités d’exploitations, le présent PGES a prévu de suivre les paramètres de qualité 

d’un certain nombre de composantes du milieu, mais également des composantes du projet en soit. 

10.1 Nuisances sonores 

Durant la phase d’exploitation de la station de traitement, la nuisance sonore représente un impact résiduel 

inévitable. Des mesures acoustiques seront effectuées aux normes marocaines selon la réglementation en 

vigueur. 

10.2 Suivi de la qualité des eaux 

ONEE, en collaboration avec l’Agence du Bassin Hydraulique (ABH), contribuera au suivi de la qualité des 

ressources en eaux de surface et des eaux souterraines conformément à la loi sur l'eau et ses textes 

d’application, notamment, le Décret n° 2-04-553 relatif au déversement, écoulement et rejet direct ou 

indirect dans les eaux superficielles et/ou souterraines particulièrement dans le choix des points de 

prélèvement, le programme de suivi, etc. ; 

Un protocole de suivi régulier de la qualité des eaux à proximité du site, comportera les mesures des 

paramètres suivants : la DCO, la DBO5, les NTK et NGL, le débit, la température, le pH, l’Oxygène Dissout, les 

matières décantables ainsi que la teneur en coliformes fécaux. 

Par ailleurs, le suivi de la qualité des ressources en eau sera effectué à proximité de tout déversement 

accidentel moyennant un/des piézomètre(s) en collaboration avec l’ABH. 

Le suivi en phase exploitation se fera par l’établissement de mesures de la qualité de l’air qui seront réalisées 

deux fois par an en des points identiques à ceux de l’état de référence. Et ce, un an après la mise en service. 

Les paramètres mesurés seront les mêmes que lors de l’état de référence, afin de pouvoir être comparés. 

Les résultats seront analysés au regard des comptages de trafic et des conditions météorologiques au 

moment des mesures. 
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Tableau 5: Paramètres de suivi en phase exploitation 

Impacts ou sources 
d’impacts ou 

mesures 
Paramètres de suivi 

Endroit / 
désignation 

Type de contrôle 
Fréquence & 

Mesures 
Norme Applicable 

Responsabilité 
(Révision et 
reportage) 

Estimation des 
coûts (MDH) 

PHASE EXPLOITATION –CONDUITE 

Détection de fuite, 
casse,etc. 

Nb de réclamations 
Nombre de débordement 

Conduite 
Visuel 

Rapport mensuel 
Exploitant 

1/mois 
Respecter les mesures 

d’atténuation 
prévues 

ONEE- BRANCHE EAU 
Inclus dans coût 
d’exploitation 

Qualité des Eaux 
transitées 

Échantillonnage et 
analyse de la 

température, pH, CE, 
Nitrites, Nitrates 

coliformes et 
streptocoques fécaux 

Conduite 
Réservoir final pour 

chaque antenne 
Mensuelle 

Journal des dates 
d’échantillonnage et 
fiches d’analyses de 

laboratoire 

ONEE-BRANCHE-EAU 
Inclus dans coût 
d’exploitation 

PHASE EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT 

Déchets divers 
Boues sèches 

Assurer le ramassage 
régulier des déchets 

prévoir leur 
acheminement vers la 

décharge 

Station de 
traitement 

Visuel Rapport 
d’exploitation 

1/mois 
Au besoin 

Au moins 1 benne 
couverte 

 
Evacuation des 

résidus au moins 1 fois par 
semaines 

ONEE- BRANCHE EAU 
Inclus dans coût 
d’exploitation 

Qualité des eaux 
brutes 

Paramètres physico- 
chimiques et 

biologiques des eaux 
brutes 

A la sortie du 
barrage 

Prélèvement 
d’échantillon 

homogènes et 
analyses de 
laboratoire 

Mesure avec 
fréquence 
régulière 

Réglementation en 
vigueur 

Arrêté 1277-01 
ONEE- BRANCHE EAU 

Inclus dans cout 
d’exploitation 

Qualité des eaux 
traitées 

Paramètres physico- 
chimiques et 

biologiques des eaux 
traitées 

A la sortie de la 
station 

Prélèvement 
d’échantillon 

homogènes et 
analyses de 
laboratoire 

Mesure avec 
fréquence 
régulière 

Décret n° 2-05-1326 
et réglementation en 

vigueur 
ONEE- BRANCHE EAU 

Inclus dans coût 
d’exploitation 
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Impacts ou sources 
d’impacts ou 

mesures 
Paramètres de suivi 

Endroit / 
désignation 

Type de contrôle 
Fréquence & 

Mesures 
Norme Applicable 

Responsabilité 
(Révision et 
reportage) 

Estimation des 
coûts (MDH) 

Paysage  

Etat des arbustes 
plantés autour de la 

station de traitement et 
les SP 

--- Visuel Continue   --- ONEE-BRANCHE-EAU 

Inclus dans coût 
d’exploitation 
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11 Mise en œuvre du PGES 

L’ONEE est la principale responsable de l’application du PGES en phase construction et exploitation, et doit 

également intégrer les dispositions de ce Plan dans ses procédures opérationnelles afin de s’assurer que : 

 Les fonctions et attributions quant à la mise en œuvre du PGES et des mesures à caractère 

environnemental, social, sanitaire et sécuritaire soient clairement définies dans le cadre de la 

structure contractuelle des prestataires ; 

 Le personnel connaisse les procédures environnementales, sociales, sanitaires et sécuritaires ; 

 Des procédures de communication et d’actions correctives soient établies, pour permettre une 

réaction appropriée en cas d’un incident environnemental, social, sanitaire ou relatif à la sécurité ; et 

que, 

 Des audits et examens périodiques soient menés pour la bonne mise en œuvre du PGES.  
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11.1 Procédure de gestion de la main d’œuvre 
11.1.1 Personnel responsable et rôles 

Le responsable des passations de marché de l’UGP sera chargé du recrutement de toutes les parties qui 

engageront ou emploieront des travailleurs, entre autres des ONG et partenaires facilitateurs et opérateurs 

de proximité. 

Les entreprises spécialisées en mise en place d’infrastructures, équipements et mise en place de plateformes 

et d’applications numériques ainsi que les partenaires facilitateurs (ONG, Organisations associatives, etc…) 

seront chargés du recrutement de leurs travailleurs selon les besoins des cahiers de charges, des TdR et des 

spécifications techniques, bien que les finances soient gérées par l’UGP. 

Le suivi de la mise en œuvre du PGMO, y compris les conditions de travail, en matière de santé, hygiène et 

de sécurité, la mise en conformité au code de conduite à faire approuver et signer par les travailleurs, sera 

assigné au chargé des aspects sociaux, en même temps chargé de la mobilisation des parties prenantes et de 

la communication. 

Selon la loi 27-03, toute embauche de personnel de sécurité, par les personnes physiques ou morales, doit, 

au préalable, faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité compétente, avec indication de l’affectation. 

Nul ne peut être embauché pour être employé à l’une des activités d’agents de sécurité, s’il a fait l’objet 

d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle, pour des motifs incompatibles 

avec l’exercice des activités prévues par la présente loi, notamment s’il a commis des actes contraires à 

l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou 

des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. L’affectation à un emploi doit être conforme à la 

qualification professionnelle réglementairement déterminée en relation avec la nature de l’emploi. L’entrée 

en vigueur du contrat de travail est subordonnée à la réception, par l’employeur, de l’avis de l’autorité 

compétente qui s’assure que les dispositions qui précèdent sont respectées.  

Le mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs sera mis en place, géré et suivi par l’UGP par le biais 

du chargé des aspects sociaux en collaboration avec les responsables des ressources humaines des 

entreprises spécialisées, des partenaires facilitateurs. 

Les travailleurs seront formés sur les conditions de travail (santé, hygiène et sécurité), les aspects VBG par ce 

chargé des aspects sociaux après avoir bénéficié de formations spécifiques y afférents. 

Le tableau ci-après montre à quelles fonctions et/ou personnes correspondent certaines responsabilités clés 

dans le cadre du projet. 

Tableau 6: Personnel responsable du projet  

Fonctions et/ou personnes Responsabilités 

Coordonnateur de l’UGP  

Mettre en œuvre des programmes éducation sur les plans techniques, 

financier et administratif en étroite collaboration avec l’ensemble des 

acteurs, notamment le comité de suivi technique du projet, les responsables 
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Fonctions et/ou personnes Responsabilités 

des directions techniques concernées par l’intervention du projet, l’appui 

technique, et les différents experts contractuels du projet ; 

Coordonner toutes les activités des programmes au plan national. 

Spécialiste Environnemental 

Fournir l’assistance technique nécessaire à l’Unité de Coordination du Projet 

(UCP) pour que celle-ci, en tant que bénéficiaire de ressources financières 

allouées par la Banque Africaine de Développement dans le cadre du projet 

d’amélioration du système de production des provinces de Taourirt, Berkane 

et Jerada., traite de façon satisfaisante les aspects environnementaux de ce 

projet, de renforcement des capacités des agences d’exécution et du plan de 

transfert des compétences.  

Coordonner les différentes activités dans son domaine en relation avec les 

autres spécialistes de l’UCP ; 

Veiller à l’application des mesures environnementales et le suivi des mesures 

d’atténuation proposées 

Spécialiste en Sauvegardes 

sociales et Genre 

Appuyer la mise en œuvre et suivi du plan d’action VBG EAS/HS ;  

Coordonner la gestion des risques sociaux du projet ;  

Assurer la coordination de la gestion des plaintes d’AES/HS 

Auditeur Interne 

S’assurer que les fonctions administratives, financières et techniques du 

projet respectent les dispositions du manuel d’exécution, des procédures 

administratives et financières y compris celles liées au contrat basé sur les 

performances, aussi bien au niveau de l’UCP, des Unités Régionales d’Appui 

Technique que des entités bénéficiaires ou partenaires ;  

Détecter d’éventuels risques dans le fonctionnement du projet et anticiper 

toutes mesures permettant d’atteindre ces objectifs avec efficacité et 

efficience ;  

Apporter des propositions d’améliorations continue à l’UCP pour assurer 

une bonne gouvernance du projet ;  

Coordonner les activités des Contrôleurs régionaux en vue de garantir la 

maitrise des opérations et des risques au niveau des régions. 

Spécialiste en gestion 

financière 

Garantir la visibilité financière du projet  

Recruter et superviser le travail des Auditeurs du projet 

Spécialiste en Passation des 

Marchés 

Assurer l’élaboration, l’exécution et la mise à jour du plan de passation des 

marchés du projet  

Définir clairement les exigences et les attentes par rapport aux EAS/HS dans 

les documents de passation de marché, y compris l'exigence d'un code de 

conduite (CdC) qui traite du EAS/HS 
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Fonctions et/ou personnes Responsabilités 

Spécialiste en Suivi-Evaluation 

Définir le système de Suivi Evaluation du projet et des agences d’exécution 

impliquées  

Contribuer à mettre en place un mécanisme de collecte de données 

permettant de suivre l’impact du projet et assurer la réussite du projet ; 

Comptable 

Participer à la mise en place des outils de gestion administrative, financière 

et comptable, et assister dans la gestion comptable du projet ;  

Participer à la préparation et à l’élaboration des programmes et budgets de 

l’UCP ;  

Assister dans la production régulière des rapports financiers intermédiaires 

non audités (RAFINA) ou les rapports de suivi financier (RSF) suivant les 

standards de la BAD; 

Admirateur du projet 

Assurer la gestion administrative et la logistique du projet, incluant la gestion 

des chauffeurs, du personnel de soutien et du matériel et équipements du 

projet 

Entrepreneur 

 Exécuter les travaux  

 Former les travailleurs  

 Recruter et gérer les sous-traitants et des travailleurs du projet  

 Assurer la gestion des plaintes en lien à la mise en œuvre des 

contrats  

 Respecter et mettre en œuvre les plans de gestion 

environnementale et sociale 

11.1.2 Politique et procédures 

Cette section décrit les principales politiques et procédures à suivre pendant la phase de mise en œuvre du 

projet ainsi que les principes de recrutement de travailleurs ; accidents de travail, les maladies 

professionnelles, la prévention en matière de violences basées sur le genre et la violence contre les enfants. 

Le projet d’amélioration du système de production des provinces de Taourirt, Berkane et Jerada appliquera 

les politiques et procédures suivantes pour adresser les principaux risques liés au travail.  

11.1.2.1 Santé et sécurité au travail 

Conformément aux dispositions pertinentes du Code National de Travail, et des directives de la Banque 

Africaine de Développement en matière de santé et de sécurité au travail, du Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale du projet de travaux d’amélioration du système de production des provinces de 

Taourirt, Berkane et Jerada et les documents d’approvisionnement standards de la Banque Africaine de 

Développement, le contractant doit gérer tous les chantiers de façon à protéger correctement les travailleurs 

et la communauté contre les risques éventuels pour la SST. Les éléments relatifs au SST devront inclure, entre 

autres,  

 L’identification des risques potentiels pour les travailleurs ;  
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 La mise en place de mesures de prévention et de protection ;  

 La formation des travailleurs et la tenue des dossiers de formation ;  

 La documentation et la déclaration des incidents au travail et des accidents ;  

 La préparation aux situations d’urgence ;  

 Et les mesures à prendre pour prévenir les accidents du travail. 

11.1.2.2 Travail des mineurs 

L’âge minimum d’admissibilité des travailleurs du projet, pour tout type de travail (y compris les travaux de 

construction), est fixé à 18 ans. Afin d’empêcher la main d’œuvre des mineurs, tous les contrats doivent 

comporter des dispositions contractuelles afin de respecter les exigences d’âge minimum, y compris des 

pénalités pour non-conformité. L’entrepreneur est tenu d’enregistrer tous les travailleurs sous contrat avec 

une vérification de leur âge. 

11.1.2.3 Fatalité et incidents graves  

En cas de mort professionnelle ou de blessure grave, l’UCP doit rendre compte à la Banque Africaine de 

Développement dès qu’elle a eu connaissance de tels incidents et informer les autorités conformément aux 

normes nationales. Les actions correctives doivent être mises en œuvre en réponse aux incidents ou 

accidents liés au projet. L’UCP ou, le cas échéant, le contractant sera tenu de réaliser une analyse des causes 

pour la conception et la mise en œuvre des actions correctives. 

11.1.2.4 Afflux de main d’œuvre  

Afin de minimiser l’afflux de main-d’œuvre, l’ONEE obligera contractuellement le contractant à recruter de 

manière préférentielle la main-d’œuvre non qualifiée dans les communautés locales et les zones proches.  

Ce recrutement prendra en considération la provenance des ouvriers, leur modalité de recrutement, le risque 

de travail forcé, de discrimination et/ou de travail des enfants/mineurs, la pression sur les ressources 

naturelles telles que l’eau ou l’inflation des prix au niveau local, les besoins de formation, la manière de 

gestion des plaintes sensibles pour garantir la confidentialité. Tous les travailleurs devront signer le code de 

bonne conduite avant le début des travaux, qui comprend une disposition visant à réduire le risque de 

violence basée sur le genre. Des formations pertinentes seront proposées aux travailleurs, telles que des 

conférences d’initiation et des discussions quotidiennes sur la boite à outils présentant le comportement 

attendu et les valeurs de la communauté locale. 

11.1.2.5 Conflits de travail sur les conditions d’emploi  

Pour éviter les conflits du travail, des conditions équitables seront appliquées aux travailleurs. La ONEE 

disposera également de mécanismes de plaintes/réclamations pour les travailleurs du projet (travailleurs 

directs et contractuels) afin d’adresser rapidement les plaintes/réclamations de leurs lieux de travail. En 

outre, l’ONEE respectera les droits des syndicats et la liberté d’association, tels qu’énoncés dans le code 

national de travail. 
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11.1.2.6 Discrimination et exclusion des personnes vulnérables et défavorisés  

L’emploi des travailleurs du projet sera fondé sur le principe d’égalité des opportunités et de traitement 

équitable, et il n’y aura aucune discrimination en ce qui concerne les aspects de la relation de travail, tels que 

le recrutement et l’embauche, les conditions d’emploi (y compris les salaires et les avantages sociaux), 

licenciement et accès à la formation. Pour éviter le risque d’exclusion des groupes vulnérables (tels que 

femmes, personnes déplacées et les personnes handicapées), le projet demandera au contractant 

d’employer ces groupes dans le cadre de leurs main-d’œuvre non qualifiées. Le contractant sera également 

tenu de se conformer au Code du Travail national sur l’égalité des sexes sur le lieu de travail, sur la prévision 

notamment de congés de maternité et de pauses d’allaitement, ainsi que d’installations sanitaires suffisantes 

et appropriés, séparées des hommes et des femmes. 

Afin d’atténuer les risques de violence basée sur le genre, les mesures d’atténuation suivantes ont été 

proposées :  

 Identifier, dès l’installation des chantiers et durant le processus de recrutement des travailleurs, le(s) 

type(s) de risque de VBG et plus particulièrement de EAS/HS dans l’aire d’influence des travaux ;  

 Concevoir un plan d’action de prévention et de réponse aux VBG/ES/HS aussi bien au niveau des 

communautés concernées mais aussi des travailleurs et toute autre personne embauchée par le 

projet ;  

 Assurer l’opérationnalisation, la mise en œuvre et le suivi du mécanisme de gestion des plaintes liées 

à la VBG, et plus particulièrement aux EAS/HS, tout au long de l’exécution des travaux ; et  

 Assurer les activités de sensibilisation et les réponses aux risques de EAS/HS ;  

 Afficher et faire signer un code de conduite par tous les travailleurs du projet ; 

 Assurer la diffusion du Mécanisme de Gestion des Plaintes. Pour la réponse aux risques de EASH, il est 

important de souligner que les services de prise en charge des survivantes de VBG seront identifiés 

dans les différentes zones d’intervention du projet. 

11.1.2.7 Travail forcé 

Le projet d’amélioration du système de production des provinces de Taourirt, Berkane et Jerada n’aura pas 

de recours au travail forcé (tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque 

et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré). Cette interdiction s’applique à toute sorte de 

travail forcé ou obligatoire, tel que le travail sous contrat, la servitude pour dettes ou des types d’emploi 

analogues. L’UCP procèdera à une surveillance et un suivi constant afin de déceler à temps tout risque 

éventuel de travail forcé lié à la main-d’œuvre. Surveillance et rapport. Le contracteur soumettra 

mensuellement un rapport à l’UCP sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des politiques et procédures 

mentionnées. L’UCP suivra de près le contracteur sur les performances en matière de travail et de santé et 

de sécurité au travail et fera rapport à la Banque Africaine de Développement tous les trimestres.  

11.2 Mécanisme de gestion des plaintes 

Cette section décrit de façon plus détaillée le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) qui sera mise en 

œuvre par l’ONEE Branche Eau, l’entreprise contractante ou ses sous-traitants dans le cadre du P3P. Selon les 

principes énoncés plus haut, la procédure de gestion des plaintes comprend 6 étapes : 
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 La divulgation du processus de gestion des plaintes 

 L’identification de la plainte, enregistrement et formalisation ; 

 L’enquête et la consultation ; 

 La poursuite de l'examen avec des tierces parties suivant le degré de la plainte ; 

 La communication de la réponse et clôture ; et 

 Le suivi. 

Le mécanisme de gestion des plaintes, doléances et conflits est mis en place par l’ONEE Branche Eau, 

conformément à la réglementation nationale et celle de la Banque, pour permettre à toutes les parties 

prenantes, et en particulier celles qui sont affectées négativement par le Projet, de fournir leur appréciation 

des propositions du Projet, de canaliser leurs préoccupations, et ainsi d’accéder à des informations ou de 

rechercher un recours ou une résolution. Ce mécanisme doit être efficace, accessible, prévisible, équitable, 

transparent, compatibles avec les droits humains, basé sur l’engagement et le dialogue, et permettre à toutes 

les parties concernées, y compris le promoteur du Projet, de tirer des enseignements.  

11.2.1 Types de plaintes potentiels relatifs au projet 

L’expérience montre que de nombreuses plaintes pourront être enregistrées. Dans la pratique, les plaintes 

et conflits pouvant apparaitre au cours de la mise en œuvre du projet sont les suivants :  

▪ Erreurs dans l'identification et l'évaluation des biens, des zones d’usage, etc. ;  

▪ Désaccord sur les limites des parcelles/zones d’usage, soit entre la personne affectée et l’agence 

d'expropriation, ou soit entre deux voisins ;  

▪ Violences Basées sur le Genre (VBG), exploitation et abus sexuels, harcèlement sexuel et Violences Contre 

les Enfants (VCE) ; 

▪ Risques de bruits de circulations des camions et machinerie présence d’ouvriers.  

11.2.2 Circuit des flux des griefs du Mécanisme de Gestion des Plaintes 

Le maintien de l’engagement de toutes les PP est tributaire de la mise en place d’un Mécanisme de Gestion 

des Plaintes, des Doléances et des Litiges (MGP) efficace et opérationnel.  A l’instar des autres programmes 

exécutés antérieurement, il sera procédé à la consolidation et au renforcement du mécanisme de gestion 

existant auprès des directions régionales et directions provinciales concernées en assurant son suivi et sa 

traçabilité. Tout au long de la mise en œuvre du programme, ce mécanisme devrait être documenté dans un 

registre centralisé au niveau de la coordination du projet. Cet outil doit renseigner mensuellement par zone 

de projet, essentiellement sur : 

(i) Le nombre et la typologie de plaintes reçues et enregistrées,  

(ii) Le nombre et la typologie de plaintes et/ou de réclamations traitées et clos ; 

(iii) La nature des actions entreprises pour assurer le traitement des requêtes reçues ;  

(iv) Nombre de griefs non encore résolus et en comparaison avec le dernier mois ;  

(v) Catégorisation des nouveaux griefs :  
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(vi) Nombre de plaintes relatives aux violences basées sur le genre ;  

(vii) Nombre de plaignants par sexe ;  

(viii) Délai moyen de résolution des griefs ;  

(ix) Taux de plaintes éligibles ; 

(x) Nombre de plaintes fermées suite à médiation ;  

(xi) Taux de réponses favorables / défavorables des plaintes éligibles ; 

(xii) Nombre de plaintes donnant lieu à une procédure judiciaire en cours. 

 

Figure 3: Configuration et fonctionnement du Mécanisme de Gestion des Plainte de l'ONEE – ST Berkane 

 

Figure 5 : Configuration et fonctionnement du Mécanisme de Gestion des Plainte de l'ONEE – Adduction Jerada 

1.1 Suivi de l’opérationnalisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes  
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Une fois implanté, sous la responsabilité de l’expert en sauvegardes sociales / genre, le circuit présenté ci-

dessus permettra de renseigner sur toutes les statistiques susmentionnées relatives aux griefs relevés dans 

le cadre de la mise en œuvre du programme enregistrés au niveau des registres et des bases de données de 

ce mécanisme.  

Cependant, un suivi de proximité de l’opérationnalisation effective de ce mécanisme devrait être assuré 

notamment pour les griefs (orale ou écrite) qui émanent des PP affectées par les projets et par les groupes 

vulnérables identifiées spécialement les femmes. Il s’agit de s’assurer aussi bien du traitement de ces griefs 

et de la satisfaction de ces PP des solutions proposées à travers les deux types d’actions prévues à savoir : 

 Le suivi social mené avec l’appui de l’AT impliquée dans le PGES qui permettra d’appuyer les 

personnes affectées tout au long du projet en s’assurant du traitement de leurs griefs.  

 Les actions de communication prévisionnelle qui permettront de s’approcher davantage des PP 

affectées et des groupes vulnérables et de mieux connaitre leurs doléances. 

L’AT impliquées dans ces deux types d’actions devrait appuyer l’ONEE Branche Eau en assurant au besoin un 

rôle de médiation (zone grise de la figure précédente) entre les PP concernées et les l’ONEE Branche Eau en 

impliquant les autorités locales les communes territoriales et procédant comme suit : 

- Relever les griefs notifiés dans les registres du MGP ou exprimés oralement 

- S’assurer de leur remontée et de leur traitement à travers les circuits du MGP 

- Examiner la satisfaction des solutions proposées auprès des PP concernées 

- Assurer la médiation en cas de non-satisfaction et la révision du traitement 

- Réexaminer la satisfaction des solutions proposées auprès des PP avant leur mise en œuvre. 

Le suivi du traitement donné à ces réclamations sera reporté dans le rapport de suivi environnemental et 

social du projet. 

Il s’agira de la mise à disposition d’un registre de réclamation/plaintes. Le registre en question sera installé 

au niveau de la représentativité locale de l’ONEE Branche Eau. Les requérants seront aiguillés par l’autorité, 

la commune, l’entreprise et représentants de la société civile au centre de l’ONEE Branche Eau pour déposer 

leurs réclamations. 

11.2.3 Prise en considération en particulier de la Violence Basée sur le Genre 

Les plaintes concernant les inégalités de genre, les abus et l’exploitation sexuelle seront prises en charge 

selon plusieurs canaux différents pour déposer leur plainte : 

 Le Mécanisme de Gestion des Plaintes proposé dans le plan de mobilisation des parties prenantes 

; 

 Des mécanismes qui pourraient être gérés par des associations féminines à recenser et mobiliser 

dans la zone du projet. 
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Les considérations spécifiques concernant le mécanisme de gestion des plaintes dans la lutte contre la 

Violence Basée sur le Genre sont les suivantes : 

 Aucune information susceptible de révéler l’identité de la victime ne devra être conservée au niveau 

du mécanisme de gestion des plaintes. 

 Le mécanisme ne doit pas demander ou enregistrer d’informations en dehors des trois aspects 

suivants relatifs aux cas de Violence Basée sur le Genre (VBG) : 

o La nature de la plainte (ce que déclare le porteur de la plainte en usant de ses propres 

termes, sans que ce soit en réponse à des questions) ; 

o Si, à sa connaissance, l’auteur était associé au projet ; 

o Si possible, l’âge et le sexe de la victime. 

 Immédiatement après avoir reçu la plainte directement d’une victime, le Mécanisme de Gestion des 

Plaintes doit aider cette dernière en l’orientant vers des services de lutte contre la Violence Basée 

sur le Genre pour qu’elle y soit prise en charge. Cela sera possible grâce à la liste des associations 

féminines qui aura été dressée lors du recensement effectué avant le démarrage des travaux. 

 Les informations conservées par le mécanisme sont absolument confidentielles, surtout lorsqu’elles 

ont trait à l’identité du porteur de la plainte. En ce qui concerne la Violence Basée sur le Genre, le 

mécanisme de gestion des plaintes doit servir essentiellement à : 

o Orienter les porteurs de la plainte vers les services de lutte contre la Violence Basée sur 

le Genre ; 

o Enregistrer la suite donnée à la plainte. 

11.2.4 Coût de mise en œuvre 

Le mécanisme de gestion des plaintes fait intervenir des personnes responsables de la réalisation du projet, 

des instances étatiques dont l’intervention fait partie du travail quotidien, et des personnes bénévoles 

notamment la société civile. Les dépenses engagées par le MGP sont budgétisées dans le cadre des activités 

de chaque partie prenante. Ainsi, la mise en œuvre du MGP n’engage pas de budget supplémentaire.  

L’enveloppe budgétaire globale du MGP est estimée à 200 000,00 MAD. 
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11.3 Découverte fortuite 

La procédure de découverte fortuite est une procédure spécifique du projet qui indique la marche à suivre si 

des éléments jusque-là inconnus du patrimoine, notamment des ressources archéologiques, sont mis à jour 

pendant la construction et l'exploitation du projet. 

En cas de découverte fortuite, des dispositions appropriées pour éviter que les ouvriers ou des personnes 

externes au chantier puissent enlever ou détériorer la découverte, seront systématiquement mises en 

œuvre. Ces dispositions se déclinent comme suit : 

 Arrêt immédiat des travaux dans la zone concernée 

 Balisage de la zone de découverte (balisage rigide ou Clôture de protection) 

 Prises de vue de la découverte 

 Protection de la zone de découverte  

 Délimitation d’un périmètre de sécurité (ruban et piquets de balisage)  

 Géo-référence de la zone de découverte  

 Surveillance du périmètre de sécurité (une personne sera dédiée pour la surveillance)  

 Rendre accessible la zone de la découverte (création d’une voie d’accès)  

 Déclaration immédiate de la découverte. 

Ces dispositions seront communiquées à tous les travailleurs au début de chantier et aux nouveaux 

intervenants. 

La déclaration est portée par l’entreprise des travaux /responsable environnement au maitre d’ouvrage et 

aux autorités locales compétentes. 

11.4 Démarrage des travaux 

Les appels d’offre pour les travaux de réalisation du projet feront référence au PGES. L’entreprise mandataire 

s’engagera à réaliser les mesures d’atténuation en phase travaux. Elle désignera un responsable HSE qui 

assurera la mise en œuvre du PGES. 

Avant le démarrage des travaux, l’entreprise soumettra à l’UGP les documents suivant pour avis et 

validation : 

 Plan d’installation du chantier ; 

 PGES chantier y compris les plans, codes et procédures associés ; 

 Plan d’action HSE ; 

 Procédure de gestion de la main d’œuvre ; 

 Procédure de gestion des déchets ; 

 Plan de mouvement de terre ; 

 Procédure de gestion des plaintes. 
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Le responsable HSE désigné assurera l’actualisation des différents documents au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux. Il rendra compte, de manière périodique, à l’UGP l’état d’application du PGES. 

12 Reporting E&S 

Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements E&S du porteur de projet, un ensemble de documents 

de reporting seront préparés et communiqués afin de refléter le respect des engagements. Il s’agit de 

préparer : 

- Un rapport mensuel de suivi E&S à soumettre à la Banque Africaine de Développement ; 

- Un audit E&S annuel à partir de la 2ème année du démarrage du projet, sur une durée de 5 ans. 

13 Estimation des coûts 

Les mesures environnementales et sociales, nécessaires à l’atténuation des impacts négatifs du projet et 

objet du présent PGES seront directement intégrés à l’offre de l’entreprise et leur mise en œuvre sera suivi 

par l’ONEE. 

Le tableau ci-dessous récapitule les coûts de la mise en œuvre du PGES et de son suivi. Ainsi, et pour rester 

le plus proche possible de la réalité, les coûts ont été présentés comme suit : 

Tableau 7 : Estimation des coûts du PGES 

Activités 
Coût global par activité en 
DH 

Mise en œuvre des mesures d’atténuation  446 000,00 

Coût de l’AT à l’UGP sur les volets E&S (Suivi E&S sur une durée de 
travaux d’une année) 780 000,00 

Consultant chargé de l’audit E&S (un audit E&S/an pendant 5 
ans)2 

1 250 000,00 

Coût de la mise en œuvre du MGP 200 000,00 

Coût Total (sans inclure le coût de l’audit) 1 426 000,00 

 

 

                                                           

2 L’audit E&S serait réalisé pour l’ensemble du programme PRTC.  
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14 Echéancier de mise en œuvre 

La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales durera pendant tout le cycle du projet. 

L’Assistance Technique du projet élaborera des rapports mensuels et annuels sur l'état d'avancement de 

l'exécution du projet à l'intention du maître d'œuvre. Ces rapports incluront, en outre, les réalisations 

physiques des travaux, l'efficacité des mesures environnementales et sociales, les indemnisations et 

compensations, les problèmes rencontrés ainsi que les solutions envisagées. 

L’échéancier de l’exécution de ces activités et la production des rapports sont les mêmes que pour l’exécution 

du projet. L’échéancier comprend des dates et délais précis à respecter. 

La programmation de la mise en œuvre du PGES devra être conforme aux indications mentionnées dans le 

tableau de mise en œuvre. Le tableau suivant résume les principales informations en lien avec l’activité de 

reporting : 

Tableau 8 : Activités de reporting 

Type de livrable Auteur 

Fréquence 

de 

production 

Délais de 

dépôt 
Destinataire 

Rapport d’activité 

hebdomadaire 

Responsable 

environnement de 

l’entreprise 

Une fois par 

semaine 

Chaque 

semaine 

Maitre d’ouvrage/Maitre 

d’ouvrage délégué/ 

Assistance technique de 

suivi E&S 

Rapport de suivi E&S 

mensuel conforme au 

canevas de la BAD 

Maitre d’ouvrage/Maitre 

d’ouvrage délégué/ 

Assistance technique de 

suivi E&S 

Une fois par 

mois 

10 jours au plus 

tard après la fin 

de chaque mois 

BAD 

Rapport d’audit E&S 

Maitre d’ouvrage/Maitre 

d’ouvrage délégué/ 

Consultant chargé de 

l’audit E&S 

Une fois par 

an 

15 décembre 

de chaque 

année 

BAD 
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15 Procédures de gestion spécifiques 

15.1 Introduction 

Dans le cadre du PGES-Construction des plans et des procédures spécifiques seront développés par les 

entreprises chargées des travaux préparés avant le démarrage des travaux et seront soumis à l'approbation 

du maitre d’ouvrage au début de la phase de construction. 

La liste suivante est une liste exhaustive mais non limitative des plans et procédures spécifiques associés au 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Construction à réaliser, dont la consistance a été détaillée dans 

les sections qui suivent : 

 Plan de surveillance de l'environnement 

 Mécanisme de règlement des plaintes 

 Plan de manutention des matières dangereuses 

 Plan HSSE et ses procédures associées 

 Procédure de prévention et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures et de produits 

chimiques ; 

 Plan d’action de la sécurité routière 

 Plan d'urgence en cas de fuite ou d'incendie 

 Procédure d'audit 

 Procédure de découverte fortuite 

 Plan de mouvement de terre 

 Plan d'intervention d'urgence 

 Plan de gestion des déchets y compris un registre de gestion des déchets en phase travaux 

 Plan de gestion des eaux usées 

 Procédure de législation 

 Plan de communication 

 Plan de démobilisation 

 Programme de surveillance 

 Plan de gestion du bruit 

 Plan de gestion de la main d’œuvre 

 Procédure de formation 

 Plan d'entretien des véhicules 

 Plan de sûreté et de sécurité 

La préparation des différents plans revient au responsable HSE de l’entreprise chargée des travaux, et entrent 

dans ses responsabilités de poste. Une partie de ces plans est liée à la politique et aux procédures de 

l’entreprise. Ainsi, la préparation de ces plans n’engage pas de dépenses supplémentaires. 
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15.2 Plan de gestion des matières dangereuses 

Le plan de gestion des matières dangereuses sera préparé par l’entreprise chargée des travaux pour la phase 

de construction et comprendra au moins : 

 Introduction 
 Exigences légales et de la SFI 
 Identification des matières dangereuses 
 Procédures, règles et formation pour : 

o la manutention et le stockage 
o les protocoles d'intervention en cas de déversement 
o les plans d'urgence 

15.3 Plan d'intervention d'urgence 

Les plans d'intervention d'urgence (PIU) sont des plans d'action généraux pour faire face aux urgences qui 

peuvent survenir sur un chantier. Ils permettent de protéger les vies et de limiter au maximum les dégâts en 

cas d'urgence sur le chantier de construction. Les plans d'urgence servent également de guide aux travailleurs 

du site de construction pour répondre aux urgences de manière ordonnée et efficace. 

L'urgence environnementale la plus courante sur un chantier de construction est le déversement 

d'hydrocarbures et de produits chimiques, qui est une cause potentielle de contamination du sol et de 

pollution des eaux souterraines et de l'eau. Les déversements de matières dangereuses peuvent inclure 

 Essence ; 
 Diesel ; 
 Adhésifs ; 
 Huile hydraulique ; 
 Huile et graisse de lubrification ; 
 Solvants de nettoyage ; 
 Peinture et diluants pour peinture. 

Le plan doit être préparé pour couvrir tous les risques potentiels d'accidents ou de déversements et sera 

connu et disponible pour tous les travailleurs du site de chantier. Le personnel clé doit connaître et 

comprendre ses responsabilités et coordonner ses actions d'intervention avec ses subordonnés. 

Ce plan sert de ligne directrice pour organiser une réponse rapide et efficace aux déversements 

d'hydrocarbures affectant ou susceptibles d'affecter la zone du site et pour assurer la préparation, la réponse 

et le signalement après un incident de pollution pétrolière et chimique. 

À cette fin, les actions spécifiques suivantes sont énumérées : 

 Préparation ; 
 Intervention ; et 
 Rapports. 
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Préparation 

Chaque personne sera présentée à son futur superviseur et au coordinateur environnemental dans le cadre 

de son introduction et de sa formation. Le superviseur ou le coordonnateur de l'environnement doit avertir 

les services d'urgence si nécessaire. Une variété d'équipements et d'équipements de protection individuelle 

peuvent être nécessaires pour soutenir une réponse à un incident de déversement chimique ou pétrolier. 

Une liste d'équipements est détaillée ci-dessous : 

 Sable ; 
 Sacs de sable ; 
 Seaux et pelles ; 
 Conteneurs de stockage ; et 
 Kit de déversement. 

Les stocks de sable seront secs et les seaux et pelles seront facilement disponibles. Des pelles de chargement 

mécaniques, des excavateurs et des camions à benne peuvent également être disponibles pour la distribution 

et le nettoyage du sable. 

Les conteneurs de stockage des matériaux et de la terre contaminés seront collés, situés dans la zone de 

stockage des déchets, et étiquetés et traités comme des déchets dangereux. 

Tout le matériel sera entreposé dans un endroit sûr sur le site, à proximité des zones de stockage et de 

déchets. Ce matériel doit être utilisé pour contenir et nettoyer la pollution/les déversements, on veillera à 

éliminer correctement les matériaux absorbants. Le superviseur et le coordinateur environnemental 

veilleront à ce que les stocks soient bien entretenus et réapprovisionnés. 

Intervention 

En cas de déversement, les mesures suivantes seront appliquées : 

 Aviser le superviseur ou le coordonnateur de l'environnement ; 
 Ne tenter les opérations de confinement et de nettoyage des substances déversées que si elles 

peuvent être effectuées en toute sécurité ; 
 Si la matière déversée est inflammable, éliminer les sources d'inflammation près de la zone de 

déversement ; 
 Évacuez le personnel et les voisins s'ils sont en danger ; et 
 Sécuriser la zone et établir un contrôle du périmètre à une distance sûre du déversement. 

Rapport 

Toute personne participant aux travaux de construction qui est témoin d'un incident doit pouvoir le signaler 

au superviseur responsable. Ce dernier doit veiller à ce qu'un rapport soit établi, décrivant la cause de 

l'incident, les mesures prises, l'incident et les actions recommandées pour s'assurer que l'incident ne se 

reproduira pas. 
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15.4 Procédure de prévention et options d'intervention en cas de déversement 

d'hydrocarbures et de produits chimiques (dans le PGES-C de chaque 

entreprise) 

La procédure visant à prévenir le déversement d’hydrocarbures ou de produits chimiques pendant les travaux 

comprendra les mesures suivantes : 

 Les véhicules et engins de chantier doivent être entretenus de façon appropriée pour s'assurer qu'ils 
sont exempts de fuites. 

 Des bacs d'égouttement doivent être fournis pour capturer les gouttes ou les déversements, par 
exemple pendant le stockage éventuel de substances dangereuses et le ravitaillement en carburant 
des véhicules et des générateurs. 

 Les réservoirs d'essence et les zones de ravitaillement doivent être installés sur une surface bétonnée. 
 Pendant le ravitaillement, le point de remplissage / distribution de carburant doit être surveillé à tout 

moment. 
 Les zones de stockage et de carburant doivent être régulièrement inspectées. 

Malgré les procédures de gestion intégrées à la conception du Projet, il existe toujours un risque de 

déversement d'hydrocarbures ou de produits chimiques lors des activités de construction. En réponse à un 

tel événement, des procédures d'urgence sur les déversements d’hydrocarbures et de produits chimiques à 

terre seront élaborées pour définir les mesures spécifiques qui seront prises en cas de déversement. Celles-

ci comprendront au moins les mesures suivantes : 

 Les fiches de données de sécurité et équipements de contrôle des déversements accidentels seront 
mis à disposition sur les lieux de stockage et manipulation de toutes les substances dangereuses, et 
au droit de l’installation de traitement, où le risque de déversements accidentels est élevé (camions 
de ravitaillement notamment). 

 Des kits de réponse aux déversements, régulièrement inspectés et entretenus, seront mis à 
disposition au niveau de tous les sites de ravitaillement. 

 Les substances déversées devront être identifiées et les fiches de données de sécurité concernées 
immédiatement localisées, pour s’assurer que les actions correctives adaptées puissent être prises et 
aider les équipes d’intervention dans le cadre de leur préparation et de leurs activités. La disponibilité 
de matières absorbantes en quantité suffisante afin de limiter les surfaces de déversement et 
l’infiltration dans les sols des matières déversées.  

 En cas de déversement de contaminants, l'Entrepreneur préviendra immédiatement le Chef de 
Projet, quelle que soit l'importance du déversement. 

 En cas de déversement de polluants, l’entreprise doit immédiatement procéder comme suit: 
 Maîtriser la fuite ; 
 Vérifier l'étendue du déversement ; 
 Lancer la procédure d'urgence ; 
 Confiner et recueillir le polluant ; 
 Excaver et remplacer le sol contaminé, le cas échéant ; 
 Traiter les déchets contaminés en fonction du degré de contamination ; 
 Rédiger un rapport sur le déversement. 

 
 Tous les déversements de substances dangereuses devront être nettoyés dans des délais 

raisonnables, pour prévenir ou limiter tout impact environnemental ou risque sanitaire potentiel. 
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15.5 Plan de gestion des déchets  

Un Plan de gestion des déchets y compris un registre de gestion des déchets sera élaboré et mis en œuvre 

pour le Projet en phase travaux. Ce plan suivra la réglementation en vigueur, les bonnes pratiques actuelles 

et les exigences de la BAD. Quant au registre, il comprendra une description des flux de déchets non 

dangereux et dangereux attendus des activités du Projet. 

Les informations sur les procédures de manipulation, de stockage, de traitement et d'élimination de tous les 

déchets du Projet seront incluses dans le plan de gestion des déchets. Le plan inclura la formation du 

personnel. 

Ce plan de gestion des déchets comprendra : 

 Le processus d'identification et de classification des déchets solides. 
 Les mesures pour assurer, la minimisation des déchets (accord avec les prestataires, recyclage sur 

site, etc.) 
 Les mesures pour trier, stocker les déchets 
 La description des exigences des zones de stockage des déchets 
 L'identification des voies d'élimination des déchets pour chaque flux de déchets 
 L'accord avec un collecteur de déchets agréé pour l'élimination des déchets 
 Le registre retraçant le cheminement et le dépôt des déchets évacués avec leur tonnage et leur type 

15.6 Plan de mouvement de terre 

Le plan de mouvement de terre sera préparé avant la phase de construction et comprendra au moins : 

 Introduction 
 Législation applicable 
 Etude topographique 
 Identification de la construction du site 
 Evaluation des déblais 
 Identification des sites d'emprunt 
 Identification des sites de dépôt (temporaires et permanents) 
 Capacité, disposition de chaque site de dépôt, disposition des stocks, mode de stockage 
 Gestion des eaux pluviales 
 Gestion de l'érosion 
 Programme de végétalisation 
 Planification 

15.7 Plan de gestion des eaux usées 

Ce plan garantit que la gestion des eaux usées sera conforme à toutes les réglementations et aux bonnes 

pratiques internationales. Le plan de gestion des eaux usées comprendra les eaux usées domestiques, les 

effluents des opérations de nettoyage et les effluents du béton de nettoyage. 

Ce plan identifiera 
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 La qualité et la quantité potentielles des effluents 
 Les moyens de réduire les eaux usées 
 L'équipement de traitement et le stockage 
 Le suivi et le rapport 

15.8 Procédure de découverte fortuite 

Cette procédure doit être préparée par l’entreprise chargée des travaux. Elle garantit que la gestion des 

ressources culturelles patrimoniales sera conforme à toutes les réglementations et aux bonnes pratiques 

internationales. 

Elle comprendra : 

 Sensibilisation des travailleurs à l'importance du respect du patrimoine culturel 
 Processus en cas de découverte fortuite : interruption des travaux, chaîne de décision, mise en place 

de zones de sécurité, etc. 
 Formation des ouvriers au processus en cas de découverte fortuite 

15.9 Plan d'entretien des véhicules 

L'objectif de l'entretien des véhicules est d'assurer un transport sûr, confortable et fiable pour les passagers, 

et un fonctionnement efficace de tous les équipements pour éviter les arrêts de travail. 

Il comprendra au moins : 

 Rôles et responsabilités 
 La réglementation applicable 
 Inventaire des véhicules et des équipements et processus pour le mettre à jour régulièrement 
 Les activités de maintenance préventive et de réparation 
 Le nettoyage des véhicules 
 Entretien des véhicules et des équipements pour promouvoir la rentabilité 
 Exploitation, réparation et nettoyage des véhicules conformément à la réglementation applicable. 
 Indicateurs clés 
 Suivi et rapport. 

15.10 Plan de gestion de la santé et sécurité des travailleurs 

Le plan de gestion SST comprendra au moins : 

 Introduction 
 Réglementation en matière de SST 
 Rôles et responsabilités 
 Formation 
 Évaluation des risques en matière de SST 
 Droit d'entrée 
 Informations générales sur la SST 
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 Procédures d'urgence 
 Rapport sur les dangers/blessures/incidents 
 Rapport sur les incidents à déclaration obligatoire 
 Premiers secours 
 Formation et initiation à la SST 
 Gestion des risques et registre des risques 
 Inspections des risques sur le lieu de travail 
 Achats 
 Tenue des dossiers SST 
 Documents à afficher 
 Numéros de contact importants 
 Exigences en matière de SST :Cette partie va identifier les différentes situations et les exigences 

pour les gérer. Identifier au moins : 
- Les marchandises dangereuses et les substances dangereuses 
- Sécurité électrique 
- Espaces confinés 
- Chutes de hauteur 
- la manutention manuelle 
- Équipements de protection individuelle 
- Glissades, trébuchements et chutes 
- Véhicules 

Le plan d'urgence en cas d'incendie est inclus dans le plan de sécurité et de sûreté. Ce plan comprendra au 

moins : 

 Introduction 
 Exigences légales  
 Organisation de la sûreté et de la sécurité 
 Rôles et responsabilités 
 Pratiques et procédures 
 Plan de gestion des incendies 
 Rapport sur les systèmes de sécurité (description des systèmes de sécurité appropriés, description 

de l'aire de stationnement des voitures et des camions) 
 Rapport de classification des zones dangereuses 
 Plan préliminaire de sécurité du stockage thermique 

16 Indicateurs de suivi de la performance Environnementale et Sociale 

Le maître d’ouvrage fera le suivi des indicateurs de performance présenté dans le tableau ci-dessous.  



TRAVAUX D’AMELIORATION DU SYSTEME DE PRODUCTION DES PROVINCES DE BERKANE ET JERADA  
RAPPORT PGES 

 

 

 

Et
u

d
e 

d
’im

p
ac

t 
en

vi
ro

n
n

em
en

ta
l e

t 
so

ci
al

 

   
63 
 

Tableau 9 : Indicateurs de suivi de la performance environnementale sociale  

Thème / domaine Indicateurs Registre 

Plaintes 

- Nombre de plaintes enregistrées 

- Nombre de plaintes résolues 

- Nombre de plaintes en cours de 

traitement 

- Délai de traitement moyen 

Registre des plaintes 

Santé & Sécurité des 

travailleurs 

Tableau de bord d'indicateurs de 

santé au travail : 

- Nombre de travailleurs 

- Nombre d’heures travaillées 

- Nombre d’accident de travail 

- Nombre d’accidents de travail 

sans arrêt 

- Nombre d’accidents de travail 

avec arrêt 

- Nombre de premiers soins 

- Nombre de jours d’arrêt de 

travail 

- Indicateurs de performance 

détaillés dans le PGSR 

- Nb de cas positifs détectés 

Suivi médical des travailleurs (confidentiel). 

Registre des accidents et maladies professionnelles et des 

prises en charge médicale. 

 

Environnement 

Nombre d’incident environnemental 

Consommation d’eau, gaz, 

électricité, énergie fossile (essence, 

gazole, fioul), papier. 

Quantités de déchets dangereux 

traités par : 

 Enfouissement ; 

 Incinération ; 

 Recyclage ; 

 Quantités de déchets non 

dangereux totales, triées et 

recyclées ;  

Registre d’enlèvement des déchets par type (déchets 

domestiques, piles, cartouches et déchets électriques et 

électroniques, médicaux, papier, carton, plastique, bois, 

déchets dangereux etc.). 

Registre des révisions et vidanges des véhicules. 

Registre d’entretien et de maintenance des équipements de 

chauffage et climatisation. 

Participation aux séances 

de formation & 

sensibilisation 

Nombre de formation 

Nombre de séances de 

sensibilisation HSE 

Registre des formations. 

 

 


